

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr...../2015

privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2015

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 174/16.12.2008 privind aprobarea proiectului **“Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 28919/OI/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14799/10.12.2015;
- prevederile art. 20 alin (4) din contractul de finanțare nr. 4923/28.11.2014 pentru aprobarea finanțării proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Instrucțiunii Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii POR 2007-2013;

În conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit.b) și d), alin (3) lit.a) și lit f), alin (5) lit . a) pct. 3 și ale art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016.

Art. 2 – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art 1, în sumă totală de 870.248,92 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli incluse în bugetul proiectului și care vor fi efectuate după data de 31.12.2015.

(2) Suma prevăzută la alin (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui și/sau din bugetul creditului intern pe anul 2016.

Art. 3 – Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, reprezentant legal al Unității Administrativ- Teritoriale Județul Vaslui, ca, în numele și în interesul autorității deliberative județene:

- a) să semneze Actul adițional la contractul de finanțare nr. 4923/28.11.2014, prevăzut în Anexa 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de prelungire a termenului de finalizare a proiectului menționat la art. 1 până la data de 30.06.2016;
- b) să semneze Declarația de angajament, prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, prin care Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Vaslui, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare menționat la lit a), își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Art. 4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcțiilor Dezvoltare și cooperare, Urbanism, amenajarea teritoriului și achizitii publice, Economică și Serviciului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, ___ decembrie 2015

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Manuela Adriana Huides

**Direcția dezvoltare locală, integrare europeană,
relații internaționale**
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
Director executiv,
Mihaela Chircu



ACT ADIȚIONAL NR. 2 /
la contractul de finanțare nr. 4923/ 28.11.2014 pentru proiectul
CENTRU PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NEGREȘTI (cod SMIS 4413)

Având în vedere prevederile articolului - “Modificări și completări la contract” din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **VASILE DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de Domnul **Buzatu Dumitru**, având funcția de **Presedinte al Consiliului Judetean**, identificat prin B.I / C.I seria ___nr.___, CNP,

în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:

“(5) **Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.** În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul

propriu toate activitățile proiectului în termen de **6 luni și 3 zile** de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;

ARTICOLUL II. ”Calendarul activităților” se completează cu o nouă Anexă “Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului” și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă **Anexa nr. 1** la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie **Anexa nr. 2** la prezentul act adițional:

- Hotărârea Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care reprezintă **Anexa nr. 3** la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: **Presedinte al Consiliului
Judetean**

Nume, prenume: **BUZATU DUMITRU**

Semnătură:

Data:

Pentru OI

Funcția: **Director General**

Nume, prenume: **VASILE ASANDEI**

Semnătură:

Data:

Pentru AMPOR

Funcția: **VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE**

Nume, prenume: **VASILE DÎNCU**

Semnătură:

Data:

Declarație de angajament

Subsemnatul BUZATU DUMITRU, posesor al BI/CI seria__ nr.___, eliberat/ă de___, CNP_____, în calitate de PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI, REPREZENTANT LEGAL AL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDETUL VASLUI:

având în vedere Contractul de finanțare nr. 4923/28.11.2014 cu titlul **CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGRESTI**, cod SMIS 4413, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesionala continuă”, mă angajez în calitate de reprezentant legal al UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDETUL VASLUI

- * Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 30.06.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura:

Data: 17.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea includerii in lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educatie Incluzivă Negrești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2015

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

UAT - Județul Vaslui a semnat contractul de finantare nr. 4923/28.11.2015 pentru proiectul „**Centru pentru Educatie Incluzivă Negrești**”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007- 2013, Axa prioritara 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale din zona orașului Negrești, județul Vaslui, in vederea integrării lor într-un proces educațional la standarde europene.

Obiective specifice ale proiectului:

- Consolidarea/reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor Școlii Speciale Negrești (spații de învățământ, spații de cazare, de recuperare, cantina) în vederea transformării sale în Centru pentru Educatie Incluziva Negrești.
- Creșterea calitatii serviciilor educationale pentru elevii Centrului pentru Educatie Incluziva Negrești, județul Vaslui prin asigurarea unor spații educaționale și de recuperare dotate și echipate la standarde europene.

Valoarea totala a proiectului este în sumă de 5.963.257,77 din care valoarea eligibilă 4.372.540,00 lei, detaliată astfel:

- **3.716.659,00 lei** finanțarea externă nerambursabilă si reprezinta **85%** din valoarea eligibilă a proiectului ;
- **568.430,20 lei** valoarea finanțată din bugetul local și reprezint **13%** din valoarea eligibilă a proiectului;
- **87.450,80 lei** cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și reprezintă **2%** din valoarea eligibilă a proiectului;

La această data la nivelul proiectului sunt în derulare:

- **contractul inițial de lucrări nr. 1629/18.02.2015** destinat lucrărilor de modernizare a Centrului pentru Educatie Incluzivă Negrești, în valoare de 2.300.292,65 lei, fără TVA, încheiat cu SC STAR CONSTRUCT SRL Vaslui, având o durată de execuție de 10 de luni de la primirea ordinului de începere, dar nu mai târziu de 21.12.2015. Ordinul de începere a fost emis începând cu data de 06.03.2013. Corpurile de clădiri care intră în componența Centrului pentru Educatie Incluzivă Negrești și urmează a fi modernizate sunt: școală, internat, cantina, atelier, centrala termică. Aceste modernizări constau in reparatii, finisaje, tâmplarie, pardoseli din gresie, pardoseli parchet, instalații termice,

electrice și sanitare, invelitori, etc. La corpul de clădire școală lucrările sunt executate în procent de 95% dar sunt întârzieri în execuție la celelate corpuri de clădire. Astfel: la cantină lucrările sunt finalizate în procent de 60%, la internat – 75%, la atelier - 70%, la centrala termică - 80%, la rețeaua de canalizare în proporție de 80%. Au fost finalizate în procent de 100% lucrările privind organizarea de șantier, împrejurirea și lucrările privind supravegherea video.

- **contractul de lucrări suplimentare nr. 11703/14.10.2015** destinat lucrărilor de modernizare a Centrului pentru Educație Incluzivă Negrești, în valoare de 110.566,94 lei, fără TVA, încheiat cu SC ROMOLD SRL Vaslui, având o durată de execuție inițială de 30 de zile de la primirea ordinului de începere și prelungit prin actul adițional nr.1, cu noul termen de finalizare de 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Ordinul de începere a fost emis începând cu data de 20.10.2015. Acest contract de lucrări suplimentare a fost necesar a fi încheiat ca urmare a identificării la nivelul proiectului tehnic inițial a unor omisiuni, respectiv lipsa din devizele de lucrări a articolelor destinate execuției termosistemului la corpul de clădire școală. În urma revizuirii proiectului tehnic (Proiect Tehnic revizuit var.2) a fost atribuit contractul de lucrări suplimentare, constând în lucrări de modernizare pentru executarea termosistemului la corpul de clădire școală. Există o întârziere în execuția lucrărilor la acest contract astfel că din situația de lucrări din luna noiembrie reiese un procent de 13,32% lucrări executate.
- **contractul de servicii inspector de șantier nr. 3203/31.03.2015** destinat serviciilor de supraveghere a șantierului pe perioada derulării lucrărilor, în valoare de 35.000,00 lei, încheiat cu PFA TOMA CONSTANTIN având o durată de execuție de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și până la finalizarea lucrărilor. Serviciile din cadrul contractului se prestează în același ritm cu evoluția lucrărilor.
- **contractul de servicii asistență tehnică din partea proiectantului nr. 3627/08.04.2015**, în valoare de 34.200,00 lei, fără TVA, încheiat cu SC SIEPROMED SRL având o durată de execuție de la data emiterii ordinului de începere și până la finalizarea lucrărilor. Serviciile din cadrul contractului se prestează în același ritm cu evoluția lucrărilor.
- **contractul de servicii de informare și publicitate nr. 3204/31.03.2015** pentru îndeplinirea cerințelor de vizibilitate a contribuției financiare la cofinanțarea proiectului, în valoare de 19.200,00 lei, fără TVA încheiat cu SC PIXEL ART SRL având o durată de execuție de la data semnării acestuia și până la data de 28.12.2015. Până la această dată a fost realizată conferința de lansare a proiectului, s-a realizat panoul de informare la începutul lucrărilor și s-au publicat 3 comunicate de presă în legătură cu progresul proiectului.
- **contractul de servicii de audit nr. 4692/08.05.2015** destinat serviciilor de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, în valoare de 15.400,00 lei, fără TVA, încheiat cu PFA CODREANU SIMONA având o durată de execuție de la data semnării acestuia și până la data de 27.12.2015. În cadrul contractului s-a efectuat auditul financiar intermediar aferent perioadei de raportare 28.11.2014-23.09.2015.

În cadrul proiectului au fost de asemenea, atribuite **6 contracte de dotări aferente celor 6 loturi** (dotări școală echipamente IT, dotări cabinet medical, dotări sală de sport, dotări PSI, dotări mobilier școală și dotări cabinet ludoterapie), urmând ca până la data de 28.12.2015 acestea să fie recepționate și instalate la Centru Negrești.

Analizând stadiul actual de la nivelul contractelor de lucrări observăm că există riscul de nefinalizare a acestora până la termenele legale din contracte.

Motivele nefinalizării lucrărilor de modernizare aferente contractului de lucrări 1629/18.02.2015 sunt următoarele:

- Pe parcursul executării lucrărilor constructorul a identificat necorelări la nivel de proiect tehnic, respectiv variații de măsurătoare și lipsă detalii de execuție, ceea ce a condus la emiterea unui număr de 10 note de constatare și 16 dispoziții de șantier, de la începutul derulării lucrărilor (06.03.2015) și până în prezent. Toate aceste note de constatare și dispoziții au generat decalarea graficului de execuție al lucrărilor;
- O parte dintre lucrările de arhitectură nu au putut fi realizate, fiind în corelare cu lucrările pe instalații termice. La nivelul lucrărilor de instalații termice s-au înregistrat întâzieri, constructorul motivând ca singură sursă echipamente (radiatoarele) furnizorii externi;
- Au existat întâzieri la lucrările pentru racordul la rețeaua de apă ca urmare a clarificărilor dintre proiectant și furnizorul de apă S.C. Aquavas S.A;
- Nu s-a dispus din partea constructorului, având în vedere aspectele prezentate mai sus, de suficientă forță de muncă calificată pentru realizarea instalațiilor sanitare și termice;
- Constructorul nu a asigurat resurse financiare suplimentare în afara celor decontate din situațiile de lucrări prezentate beneficiarului, pentru a urgenta ritmul lucrărilor.
- Deși achiziția de lucrări a primit acordul prealabil din partea AMPOR pentru a fi demarată anterior semnării contractului de finanțare, numărul mare de solicitări de clarificări (29) din partea potențialilor ofertanți la achiziția de lucrări au determinat revizuirea ale calendarului activităților și atribuirea cu întâziere de 1 lună a contractului, constructorul neputând recupera pe parcursul execuției lucrărilor această diminuare.
- Diminuarea duratei de execuție a contractului cu 1 lună, coroborate cu toate necorelările identificate pe parcursul executării lucrărilor și prezentate mai sus, justifică întâziera acestor lucrări și nerealizarea în procent de 100% până la finalizarea contractului de finanțare.

Motivele nefinalizării lucrărilor de modernizare aferente contractului de lucrări suplimentare nr.11703/14.10.2015 sunt următoarele:

- evoluția lucrărilor nu s-a realizat conform graficului de execuție, deoarece nu a existat o mobilizare suficientă a resurselor umane și financiare. Firma se află într-o situație de deficit de forță de muncă calificată, prin plecarea unui număr mare de salariați, 7 salariați în prezent față de 22 salariați inițial prezentați la ofertă;
- nu au existat detalii de execuție date de proiectant la nivelul glafurilor la geamurile corpului de cladire Scoală, fapt ce a determinat imposibilitatea finalizării lucrărilor la termosistem.

Neexecutarea lucrărilor conform graficului de execuție vor conduce la întâzieri în executarea următoarelor contracte:

- servicii inspector de șantier deoarece activitatea presupune monitorizarea și supervizarea realizării corecte a execuției lucrărilor și trebuie să se realizeze conform contractului pe toată perioada derulării lucrărilor.

- servicii asistentă tehnică din partea proiectantului deoarece verificarea conformității lucrărilor executate, cu cerințele din proiectele tehnice aprobate și în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, trebuie să se realizeze conform contractului, pe toată perioada derulării lucrărilor.
- servicii de informare și publicitate care nu se vor putea finaliza până la data de 28.12.2015 deoarece, în cadrul contractului, mai sunt prevăzute a se realiza conferința de închidere a proiectului, informarea de presă la terminarea lucrărilor și placa permanentă, care conține informații despre finalizarea lucrărilor. Astfel acestea pot fi duse la îndeplinire numai după finalizarea lucrărilor.
- Servicii audit financiar în cadrul proiectului. Întrucât mai este prevăzut a se efectua și un raport de audit final, care va include verificarea cheltuiii fondurilor derulate în cadrul proiectului, precum și realitatea, exactitatea și legalitatea cheltuiii acestora în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare, de la data de 24.09.2015 până la finalul proiectului, raportul de audit final nu poate fi elaborat mai devreme de finalizarea tuturor contractelor din cadrul proiectului.

Având în vedere cele prezentate mai sus există riscul major de nefinalizare până la data de 28.12.2012 (data limită a contractului de finanțare) a contractelor menționate și implicit riscul de nefinalizare a proiectului, neîndeplinirea obiectivelor și indicatorilor propuși, până la data de 31.12.2015 (data limită de eligibilitate a proiectului).

Cheltuielile incluse în bugetul proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, care trebuie efectuate după data de 31.12.2015, pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor și obiectivelor din cererea de finanțare și asigurarea funcționalității obiectivului de investiție și care devin neeligibile și trebuie asigurate din bugetul local al județului pentru anul 2016 sau din alte surse atrase (bugetul creditului), sunt următoarele:

- 830.869,51 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de modernizare rămase de executat aferente celor 2 contracte de lucrări;
- 18.368,74 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de dirigentie șantier și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;
- 5.270,00 lei servicii de informare și publicitate (contravaloare cheltuieli conferința de presă finală, placa permanentă și informarea de presă)
- 7.700 lei servicii de auditare financiară (contravaloare cheltuieli aferente raport de audit final)
- 8.040,67 lei taxe și cote legale CSC+ISC (contravaloare 0,5% CSC+0,7% ISC la diferența lucrări de executat).

Astfel, beneficiarul UAT-JUDETUL VASLUI estimează că pentru diferențele rămase de executat din contracte vor rezulta **cheltuieli totale neeligibile în sumă de maxim 870.248,92 lei.**

Neeligibilitatea acestor cheltuieli este dată de prevederile Instrucțiunii 134/25.05.2015 emisă de AMPOR privind termenii limită de depunere a Cererilor de rambursare și a Cererilor de plată în vederea închiderii POR 2007-2013. Aceste prevederi precizează că **termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor este de 31 decembrie 2015**, această dată reprezentând **data limită a eligibilității cheltuielilor și orice cheltuială efectuată după această dată va deveni neeligibilă în cadrul contractului de finanțare.**

Prin Adresa nr. 28919/OI/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14799/10.12.2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est comunică faptul că pentru proiectul „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” este necesară demararea de urgență a procedurii de încheiere a actului adițional de prelungire a termenului de finalizare a proiectului.

AMPOR a emis **Instrucțiunea 144/10.12.2015** pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, prin care se precizează că:

- toate contractele cuprinse în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 vor putea face obiectul unor **acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2016;**

- actul adițional va fi însoțit de Hotărârea Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu **precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia**, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea în conformitate cu **art.20 - Incetarea contractului alin (4)** din contractul de finanțare, în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile din contract, acesta **are obligația restituirii în întregime a sumelor deja plătite în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă.**

În consecință, pentru a putea finaliza proiectul „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” și a evita riscul restituirii integrale a finanțării nerambursabile primite, este absolut necesar să prelungim perioada de implementare până la 30.06.2015 și să suportăm din resurse proprii toate cheltuielile care se vor efectua în cadrul proiectului după data de 31.12.2015.

Față de cele prezentate mai sus, am inițiat **proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”** al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de **30.06.2015**, pe care vă rog să îl aprobați în forma prezentată.

Președinte,
Dumitru Buzatu

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare a studiat proiectul de hotărâre privind **aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016.**

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană, realizarea activităților, obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare 4923/2014.

De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:

- prevederile HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, în care, la art. 2, alin (1), lit a) se precizează că, *“pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2015”;*
- prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii POR 2007-2013, în care se precizează că *”Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2007-2013 este 31 decembrie 2015. Aceasta dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Nici o cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare”;*
- Prevederile art. 20 -Încetarea contractului alin (4) din contractul de finanțare nr. 4923/28.11.2014, în care se precizează că în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile din contract, acesta **are obligația restituirii în întregime a sumelor deja plătite în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă;**
- prevederile Instrucțiunii Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, în care se precizează că *„toate contractele cuprinse în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității, din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”. De asemenea, în anexele Instrucțiunii*

sunt furnizate modele pentru Actul adițional de prelungire și pentru Declarația de angajament a Beneficiarului, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, care sunt în conformitate cu anexele la proiectul de hotărâre propus.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,

MIHAELA CHIRCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 174 /2008
privind aprobarea proiectului "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești"
și a cheltuielilor legate de proiect

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă";

- având în vedere Contractul Cadru nr. 61127/19.12.2007, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Județean Vaslui, contract prin care se acordă finanțare Consiliului Județean Vaslui în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru proiectul de investiție „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” prin Programul multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Administrației Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate din Programul Operațional Regional 2007 -2013”;

- având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;


- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Ministerul Economiei și Finanțelor nr. 185/621/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenție, "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă", Axa 3: "Îmbunătățirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;

- având în vedere Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și co-finanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.249/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificările și completările ulterioare;

288
288
VASILE MIHALACHI
președinte

CONFIRMARE CU STAMPĂ



- având în vedere dispozițiile art.91 alin.(1) lit.b) și lit. d), alin (3) lit.f) și alin 5) lit. a) pct. 1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- în temeiul art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul "**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**", în valoare totală de **5.601.810,10 lei**, din care lucrări de construcții montaj **4.839.450 lei**.

Art. 2 - (1) Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Vaslui de 2 % din costurile eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în valoare de 94.294,80 lei.

(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menționat la art. 1, în valoare de 887.070,10 lei, (din care 887.070,10 lei TVA) inclusiv costurile conexe.

Art. 3 - În vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1, se mandatează președintele Consiliului județean Vaslui ca, în numele și în interesul autorității deliberative județene, să se angajeze pentru :

a) asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

b) menținerea proprietății imobilului modernizat/dezvoltat/extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă;

c) neînstrăinarea, neînchirierea, negajarea bunurilor achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;

d) nedeșfășurarea unor activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului – construit/modernizat/dezvoltat/extins/consolidat, după caz, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți;

679

VASILE MIHALACHI
președinte



e) respectarea, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, a prevederilor legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile tehnică, dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, economică și Biroul contabilitate ale Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, 16.12.2008

**PREȘEDINTE,
Vasile Mihalachi**

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Gheorghe Stoica



VASILE MIHALACHI
președinte

800

290

ARTICOLUL 19 - FORȚA MAJORĂ

- (1) În sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînălțurat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii, și alte evenimente similare. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
- (3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.
- (4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (5) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, în baza deciziei AM POR.
- (6) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
- (7) *Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.*

ARTICOLUL 20 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- (1) În cazuri excepționale și temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forță majoră, AM POR poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanțării nerambursabile deja plătite.
- (2) În situația în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat, de către AM POR, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația pentru Beneficiar de a restitui, în întregime, sumele deja primite în cadrul Contractului, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract. În acest sens, OI va transmite o informare la AM POR privind neînceperea implementării Proiectului în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la expirarea termenului de 6 (șase) luni. AM POR va emite decizia de reziliere și va dispune recuperarea sumelor plătite, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.
- (3) În situația în care Beneficiarul nu transmite la OI nici o cerere de prefinanțare/rambursare în termen de maxim 12 luni de la data semnării prezentului Contract, OI poate propune AM POR rezilierea Contractului. Rezilierea poate fi propusă și în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.
- (4) *În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate decide rezilierea unilaterală a Contractului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din finanțare nerambursabilă, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract”.*

