

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.90/2023  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind  
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru  
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui  
Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare**

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.6145 din 21.04.2023 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul de specialitate al Direcției al Direcției de Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr.6199 din 21.04.2023;

- raportul de specialitate al Direcției al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 6219 din 21.04.2023;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;

în conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii deizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul Județean Vaslui**

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.I. - (1) Se aprobă deizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.**

(2) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 rămân neschimbate.

Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

Art.IV. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul [www.cjvs.eu](http://www.cjvs.eu) - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Vaslui, \_\_\_\_\_2023

**PREȘEDINTE,**  
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Diana-Elena Ursulescu

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**  
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.*  
Director executiv,  
Mihaela Dragomir

*Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
este necesar votul majorității absolute.*

ANEXA 7

Proiectant : EUROTON SRL Constanta

## DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții "Pe urmele lui Ștefan cel Mare"

actualizat la 20 04 2023

Nr. Cr	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltui	1 euro		4.9460		Valoare cu TVA	Valoare cu TVA
		val fara TVA	val fara TVA	TVA	TVA		
		lei	euro	lei	euro	lei	euro
1	2	3		4		5	
<b>CAPITOLUL 1</b>							
	Chelt pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>							
	Chelt pt asigurarea utilit necesare obiectivului		0.00		0.00		0.00
2	Chelt pt asigurarea utilit necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>							
	Chelt. pentru proiectare si asistenta tehnica		0.00		0.00		0.00
3.1.	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Doc-suport si chelt pt ob.avize ,acorduri si autorizatii	1 500.00	303.28	285.00	57.62	1 785.00	360.90
3.3	Expertiza tehnica	13 000.00	2 628.39	2 470.00	499.39	15 470.00	3 127.78
3.4	Certificarea performantei energetice si audit energ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	188 500.00	38 111.61	35 815.00	7 241.21	224 315.00	45 352.81
	3.5.1 Tema de proiectare	10 000.00	2 021.84	1 900.00	384.15	11 900.00	2 405.98
	3.5.2 Studiu fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezab. / DALI	73 500.00	14 860.49	13 965.00	2 823.49	87 465.00	17 683.99
	3.5.4 Doc. Tehnice necesare in vederea ob. Avize/aut.	69 000.00	13 950.67	13 110.00	2 650.63	82 110.00	16 601.29
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	36 000.00	7 278.61	6 840.00	1 382.94	42 840.00	8 661.54
3.6	Organizarea proced de achizitie pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pt ob. de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenta tehnica	41 000.00	8 289.53	7 790.00	1 575.01	48 790.00	9 864.54
	3.8.1 Asist the din partea proiectantului	5 000.00	1 010.92	950.00	192.07	5 950.00	1 202.99

	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	5 000.00	1 010.92	950.00	192.07	5 950.00	1 202.99
	3.8.1.2 pt particip proiect. la faze incluse in program	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 dirigitie de santier	36 000.00	7 278.61	6 840.00	1 382.94	42 840.00	8 661.54
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>244 000.00</b>	<b>49 332.79</b>	<b>46 360.00</b>	<b>9 373.23</b>	<b>290 360.00</b>	<b>58 706.03</b>
CAPITOLUL 4			0.00		0.00		0.00
Cheltuieli pentru investitia de baza			0.00		0.00		0.00
4.1.	constructii si instalatii	6 633 157.97	1 341 115.64	1 260 300.01	254 811.97	7 893 457.98	1 595 927.62
4.2.	montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje si echipamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fara montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	46 700.00	9 441.97	8 873.00	1 793.97	55 573.00	11 235.95
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>6 679 857.97</b>	<b>1 350 557.62</b>	<b>1 269 173.01</b>	<b>256 605.95</b>	<b>7 949 030.98</b>	<b>1 607 163.56</b>
CAPITOLUL 5			0.00		0.00		0.00
Alte cheltuieli			0.00		0.00		0.00
5.1.	Organizare de santier	122 956.85	24 859.86	23 361.80	4 723.37	146 318.65	29 583.23
	5.1.1. Lucrari de constructii	105 354.65	21 300.98	20 017.38	4 047.19	125 372.03	25 348.17
	5.1.2 Chelt conexe organizare de santier	17 602.20	3 558.88	3 344.42	676.19	20 946.62	4 235.06
5.2.	Comisioane,cote, taxe, costul creditului	82 441.03	16 668.22	950.00	192.07	83 391.03	16 860.30
	5.2.1. Comis. si dob afer credit bancii finantatoare	0.00	0.00		0.00		0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC control calitate	33 692.56	6 812.08		0.00	33 692.56	6 812.08
	5.2.3 Cota aferenta ISC controlul statului	10 055.91	2 033.14		0.00	10 055.91	2 033.14
	5.2.4 Cota aferenta casa sociala a constructorilor	33 692.56	6 812.08		0.00	33 692.56	6 812.08
	5.2.5 Taxe pt acorduri, avize, autorizatia const/desf.	5 000.00	1 010.92	950.00	192.07	5 950.00	1 202.99
5.3	Chelt diverse si neprevazute	103 907.55	21 008.40	19 742.43	3 991.60	123 649.98	25 000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	19 260.00	3 894.06	3 659.40	739.87	22 919.40	4 633.93
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>328 565.43</b>	<b>66 430.54</b>	<b>47 713.64</b>	<b>9 646.91</b>	<b>376 279.07</b>	<b>76 077.45</b>
CAPITOLUL 6			0.00		0.00		0.00
Cheltuieli pt probe tehnologice si teste			0.00		0.00		0.00
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>REZERVA DE IMPLEMENTARE</b>	<b>593 603.76</b>	<b>120 016.93</b>	<b>112 784.71</b>	<b>22 803.22</b>	<b>706 388.47</b>	<b>142 820.15</b>
7.1	Rezerva de implementare	593 603.76	120 016.93	112 784.71	22 803.22	706 388.47	142 820.15
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 846 027.16</b>	<b>1 586 337.88</b>	<b>1 476 031.36</b>	<b>298 429.31</b>	<b>9 322 058.53</b>	<b>1 884 767.19</b>
	<b>din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>6 738 512.62</b>	<b>1 482 433.55</b>	<b>1 393 102.11</b>	<b>281 662.38</b>	<b>8 018 830.02</b>	<b>1 764 095.94</b>

Sef proiect:  
dr. ing. Tudose Claudiu



**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII  
realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului  
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare”**

**Valoarea totală (INV): 9.322.058,53 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 1.884.767,19 euro;**  
**din care C+M: 8.018.830,02 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 1.764.095,94 euro.**

**Capacități:**

Nr. de infrastructuri - ansamblu arhitectural reabilitat/conservat: 1

Nr. de infrastructuri turistice - puncte de agrement nou construite: 1

**Durata de execuție a investiției: 19 luni**

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările și completările ulterioare

### I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În vederea reabilitării a **două obiective majore**, de patrimoniu cultural și istoric din zona transfrontalieră Vaslui - Hîncești, dedicate erei lui Ștefan cel Mare - „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, Băcăoani, Vaslui și Muzeul de istorie și etnografie din Ciuciuleni din Republica Moldova, dar și promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale, prin crearea de festivaluri și evenimente, Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vaslui, în calitate de Lider, a semnat în data de 30.06.2021 contractul de finanțare 1HARD/2.1/107 pentru proiectul “Let's discover Stefan cel Mare traces together”(“Pe urmele lui Ștefan cel Mare”), în cadrul Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea 2.1 “Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric”, Obiectivul tematic nr. 3, „Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric”, componenta HARD. Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 01.07.2021.

Pentru reabilitarea, restaurarea și conservarea ansamblului monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, a fost elaborată documentația tehnico-economică de către firma SC EUROTON SRL, în baza contractului de servicii nr. 18652/22.11.2019.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat mai sus, valoarea investiției la acea etapă fiind de 7.246.676,77 lei (inclusiv TVA).

În urma elaborării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, față de devizul general estimativ întocmit la faza studiului de fezabilitate și care a stat la baza elaborării cererii de finanțare, acesta a suportat unele modificări care au fost justificate, la acel moment, de majorarea costului materiei prime, rezultând astfel o creștere a valorii investiției cu 1.114.232,72 lei (inclusiv TVA).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2021 s-a aprobat modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. Astfel, valoarea totală a investiției aprobată a fost de 8.360.909,49 lei inclusiv TVA.

În luna aprilie 2022, după derularea procedurii simplificate de achiziție, a fost încheiat contractul de lucrări nr.5125/04.04.2022 cu S.C. PAVMIR AGRO S.R.L., în valoare totală de 5.877.264,93 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.116.680,34 lei.

Criza generată de creșterea prețului energiei, dar mai ales criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din România, având în vedere că Ucraina era principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, manoperă, utilaje și transport din cadrul contractului de achiziție încheiat în cadrul proiectului

Pentru contracararea acestor efecte și pentru sprijinirea investitorilor de pe piața românească, *Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor*

și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. În consecință, la solicitarea constructorului și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022, a fost aprobat Actul adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 5125/04.04.2022. Acesta prevede majorarea prețului contractului cu suma de 593.603,76 lei, la care se adaugă 112.784,71 TVA, reprezentând rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului și care va fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de achiziție, așa cum prevede actul normativ amintit.

Facem precizarea că declanșarea crizelor pe piața construcțiilor a avut un caracter imprevizibil și au fost cauze care nu au depins de acțiunea părților contractuale (contractor sau de autoritatea contractantă), dar care pot afecta în mod semnificativ derularea contractului de lucrări și, implicit, cu impact și risc ridicat de blocare a implementării proiectului. Schimbarea condițiilor economice a intervenit pentru acest contract de lucrări după termenul limită de depunere a ofertelor, în consecință aceste creșteri de preț nu au putut fi avute în vedere de către contractor la momentul elaborării ofertei financiare.

Având în vedere că indicatorii tehnico-economici au fost actualizați la data elaborării documentației economice - faza PT(noiembrie 2021), iar contractul de lucrări s-a încheiat la o valoare mai mică decât cea rezultată din devizul general faza PT, economiile rezultate au fost acoperitoare pentru încheierea în data de 05.08.2022 a actului adițional menționat mai sus.

**De la data emiterii Ordinului de începere, 02.05.2022, au apărut și o serie de situații imprevizibile care au condus la modificări ale proiectului în perioada de execuție a lucrărilor, ce au ca impact modificarea indicatorilor tehnico-economici (valoarea totală a investiției, valoarea C+M și durata de execuție).**

**Justificarea acestora este prezentată mai jos:**

Prezenta investiție a fost realizată în baza investigațiilor din teren și a proiectului tehnic aprobat de către beneficiar și autorizat în februarie 2020.

În urma desfășurării lucrărilor de execuție, s-au identificat o serie de factori ce au impus luarea de măsuri din partea proiectantului și care au condus la obligativitatea modificării soluției inițiale, factori necunoscuți la data realizării proiectării și care sunt direct dependenți de începerea lucrărilor.

Acești factori sunt, în mare parte, legați de natura terenului de fundare pe care se realizează investiția.

Astfel, pentru a se elimina orice risc legat de siguranța investiției a fost elaborată de către specialiști o expertiză geotehnică ce a stat la bază emiterii soluțiilor proiectantului pentru aceste situații neprevăzute.

Soluțiile tehnice expuse în documentațiile dispozițiilor de șantier emise de Proiectant și aprobate de către Dirigintele de șantier și Beneficiar reprezintă măsuri minimale de siguranță ce trebuie obligatoriu implementate având în vedere fenomenele constatate.

Până la acest moment, proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” a fost modificat prin dispozițiile de șantier nr. 1(R1); nr. 2(R2); nr. 3(R3); nr. 4(R4); nr. 5(A1) și nr. 6(R5), cu un total valoric dispoziții de șantier(Notă de Comandă Suplimentară-Note de Renunțare) de 925.549,89 lei fără TVA.

Astfel, pentru situația descrisă mai sus, ca urmare a emiterii dispozițiilor de șantier a apărut necesitatea suplimentării unor cantități de lucrări ce conțin resurse din oferta inițială, însă și cantități de lucrări noi. Acestea din urmă au apărut ca urmare a efectuării unor investigații suplimentare de specialitate. Recomandările expertului privind adoptarea unor măsuri suplimentare de siguranță în realizarea construcțiilor au fost implementate de proiectant prin dispoziția de șantier.

Dispozițiile de șantier prezentate mai sus însumează note de comandă suplimentară în valoare de 1.088.810,10 lei fără TVA.

Totodată, ca urmare a revizuirii cantităților de lucrări din proiectul inițial, unele dispoziții de șantier au generat și note de renunțare în valoare totală cumulată de 163.260,21 lei fără TVA.

Coeficientul de majorare a valorii contractului, luând în considerare strict valoarea cumulată a notelor de comandă suplimentară aferente dispozițiilor de șantier, este de 18,53%.

Valoarea actualizată a contractului de lucrări în urma modificărilor rezultate prin actul aditional nr.1/05.08.2022, precum și a propunerilor de creștere menționate anterior va fi următoarea:

-lei fără TVA-

<b>INFLUENȚE CONTRACT LUCRĂRI</b>	<b>Incadrare în prevederile legii</b>	<b>Valoarea</b>
<b>Valoare inițială contract de lucrări</b>		<b>5.877.264,93</b>
Majorare aprobată conform act adițional nr.1/5.08.2022(rezerva de implementare constituită inițial 10.10%)	O.U.G. nr.64/2022 - art.9 alin.3 Legea nr.98/2016 - art. 221 lit. c)	593.603,76
Majorare propusă conform NCS-uri din Dispozițiile de șantier nr. 1-6	Legea nr.98/2016 - art.221 alin. (1) lit.b) și/sau c)	1.088.810,10
Diminuare propusă conform NR-uri din Dispozițiile de șantier nr. 1-6		163.260,21
Total valoare contract de lucrări (după includerea sumelor actualizate)		7.396.418,58
Total majorări	Legea nr.98/2016 - art. 221 alin. (1) lit. b) și c)	1.682.413,86
Procent majorare	Legea nr.98/2016 - art. 221 alin.(1) lit. b) și c)	28,63%

Valoarea cumulată a modificărilor **va fi de 1.682.413,86 lei, reprezentând 28,63% din valoarea inițială a contractului de lucrări.** Toate aceste majorări se încadrează în prevederile art. 221 alin. (4) din Legea 98/2016 lit.b) și lit.c) care precizează că **autoritatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului să nu depășească pragul de 50 % din valoarea contractului inițial.**

**Prin adresa nr. 728/13.04.2023, constructorul SC Pavmir SRL solicită pelungirea contractului de lucrări cu 7 luni, motivat de întârzierile generate de situațiile imprevizibile apărute în timpul execuției.**

În aceste condiții, ținând cont de modificările menționate anterior, este necesară și oportună actualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre și revizuirea listei indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

**Valoarea totală (INV): 9.322.058,53 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 1.884.767,19 euro; din care C+M: 8.018.830,02 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 1.764.095,94 euro.**

**Durata de execuție a investiției: 19 luni.**

Menționăm că restul indicatorilor rămân nemodificați.

**II. Impactul socio-economic:** dezvoltarea socio-economică a Județului Vaslui prin ulterioara valorificare în scop turistic a unei părți a monumentului „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, restaurat și conservat; o mai bună promovare a patrimoniului cultural-istoric al zonei, monumentul reprezentând locul unde vor putea fi organizate evenimente culturale, care să atragă un număr sporit de turiști.

**III. Impactul financiar asupra bugetului județului:**

Valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, modificată prin Hotărârea nr. 191/2021, este de **8.360.909,49 lei, inclusiv TVA.**

Conform devizului general actualizat, aprobat de beneficiar și proiectant (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre), în urma propunerilor de majorare a contractului de lucrări prezentate mai sus și a celorlate cheltuieli care sunt influențate de majorarea contractului



de lucrări, rezultă o valoare actualizată a obiectivului de investiție de 9.322.058,53 lei, inclusiv TVA.

Diferența de 961.149,04 lei, inclusiv TVA, va trebui suportată din bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2023.

**IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:** modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare.

**V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

**VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

**VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:**

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu> - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

**VIII. Concluzii, constatări și propuneri:**

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare.

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în vederea supunerii spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

**PREȘEDINTE,  
Dumitru Buzatu**

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art.136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) **Obiectul reglementat**: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean;

b) Impactul financiar asupra bugetului:

Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020, modificată prin Hotărârea nr. 191/2021, care era în sumă de 8.360.909,49 lei, inclusiv TVA, conform propunerilor de majorare a contractului de lucrări, valoarea actualizată este de 9.322.058,53, inclusiv TVA. Diferența de 961.149,04 lei, inclusiv TVA, va trebui suportată din bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2023.

c) **Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre**: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

**d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului:** modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare, în plenul consiliului județean.

<b>Numele și prenumele</b>	<b>Funcția</b>	<b>Data</b>	<b>Semnătura</b>
Avizat, Agafiței Emilian	Director executiv	21.04.2023	
Verificat, Vasiliu Cristina	Sef serviciu/Manager proiect	21.04.2023	
Întocmit, Antohi Bogdan Manuel	Responsabil tehnic	21.04.2023	

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, cu modificările ulterioare**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre, constatând următoarele:

- a) *Domeniul reglementat*: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
- b) *Impactul financiar asupra bugetului*: cofinanțarea proiectului se poate asigura de la bugetul local în limita sumelor alocate cu această destinație și în baza notelor de fundamentarea întocmite de către compartimentele aparatului de specialitate.
- c) *Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre*:

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean.

Director executiv,  
**Țuțuianu Mircea**