

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.42395/15.11.2024 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - referatul nr.42339/15.11.2024, întocmit de echipa de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport";
 - rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
- în conformitate cu prevederile:
- art.173 alin.(1) lit.b) și d) și alin.5 lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 - Instrucțiunii nr.216/18.09.2014 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia;
- în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul Județean Vaslui**

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului " Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1. - Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" până la data de 21.12.2025, în vederea finalizării activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2. - (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art.1, în sumă totală de 19.009.534,87 lei inclusiv TVA, care vor fi efectuate în perioada 01.01.2024 - 31.12.2025.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui."

Art.II. - Se mandatează domnul Ciprian-Ionuț Trifan, președintele consiliului județean, să semneze toate actele necesare care urmează să fie solicitate de finanțator până la finalizarea proiectului.

Art.III. - Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.IV. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Vaslui, _____ 2024

PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

SERVICIUL JURIDIC,
COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
p. Șef serviciu,
consilier juridic
Mihaela Dragomir

*Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.*

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Amintim faptul că Județul Vaslui implementează proiectul "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, operațiunea B - Unități de primiri urgențe. Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 13.03.2019, aceasta fiind și data de la care început implementarea proiectului.

După cum rezultă și din Referatul nr.42339/15.11.2024 al echipei de implementare, proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.141/2018 și a suferit mai multe modificări, ultima având loc în luna decembrie 2023, când a fost adoptată Hotărârea nr.223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia. Prin această hotărâre a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 și asigurarea din bugetul local pe anul 2024 a sumei de 19.009.534,87 lei, estimată ca fiind necesară pentru finalizarea acestuia.

Precizăm că valoarea totală a investiției este de 27.023.596,37 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie a Județului Vaslui este în sumă de 20.000.286,26 lei, reprezentând 19.856.953,39 lei cheltuieli neeligibile și 143.332,87 lei - valoarea cofinanțării eligibile a Județului Vaslui.

Pentru a putea finaliza toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare pentru Unitatea de Primiri Urgențe extinse, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, în concordanță cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/18.09.2024.

Prin această instrucțiune s-a stabilit că termenul până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Menționăm faptul că, la această data, în cadrul contractului de finanțare mai sunt de făcut plăți în valoare de de 4.671.144,56 lei pentru finalizarea activităților proiectului. Aceste sume au fost aprobate de Consiliul Județean Vaslui prin Hotărârea nr. 223/2023, fiind prevăzute a fi suportate din bugetul local.

Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 17. alin.(4) din O.U.G. nr.36/2023, în situația în care proiectele nu sunt implementate integral și nu sunt operationalizate până la termenele de finalizare prevăzute în contractele de finanțare, beneficiarii au obligația de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.66/2011.

În consecință, pentru a preîntâmpina acest risc, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la termenul stabilit prin Instrucțiunea nr.216/18.09.2024, respectiv 31.12.2025, în vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin proiect.

II. Impactul socio-economic:

Prin implementarea proiectului, se propune extinderea funcțională a spațiilor actuale ale UPU- SMURD Vaslui și adecvarea acestora la normele legale actuale, ceea ce va conduce la:

- reducerea timpului de așteptare a pacienților, reducerea aglomerării în saloane, creșterea confortului pacienților, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și, în final, la creșterea calității actului medical;
- creșterea calității și eficienței serviciilor medicale prin dotarea spațiilor nou construite cu aparatură medicală.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului:

Modificările propuse prin acest proiect de hotărâre vor avea un impact financiar asupra bugetului Județului Vaslui pe anul 2025. Menționăm că suma de 4.671.144,56 lei, rămasă de plată din bugetul proiectului la această dată, a fost inclusă în valoarea contribuției proprii de 19.009.534,87 lei, care a fost asumată și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate:

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu> - secțiunea "Monitorul Oficial".

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară, oportună și urgentă inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2020 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate finalizarea acestuia.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea aprobării de către autoritatea deliberativă județeană.

PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.223 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.223 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială a județului/atribuții privind furnizarea serviciilor publice de interes județean - sănătatea;

b) Impactul financiar asupra bugetului județului:

Modificările propuse prin acest proiect de hotărâre vor avea un impact financiar asupra bugetului județului Vaslui pe anul 2025. Menționăm că suma de 4.671.144,56 lei, rămasă de plată din bugetul proiectului la această dată, a fost inclusă în valoarea contribuției proprii de 19.009.534,87 lei, care a fost asumată și aprobată prin Hotărârea consiliului județean Vaslui nr.223/2023.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (5) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunii nr.216/18.09.2014 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia.

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea proiectului de hotărâre, supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în vederea aprobării de către autoritatea deliberativă județeană.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat, Agafiței Emilian	Director executiv	15.11.2024	
Întocmit, Vasiliu Corneliu	Manager proiect	15.11.2024	

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.223 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 223 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială a județului/atribuții privind furnizarea serviciilor publice de interes județean - sănătatea;

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția la implementarea proiectului (cofinanțare, cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe) se va asigura din bugetul local județului în limita sumelor aprobate cu această destinație și în baza notelor de fundamentare întocmite de către Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (5) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.223/2023.

Ținând seama de cele de mai sus, propunem analizarea proiectului de hotărâre și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.

Director executiv,

Mircea Țuțuianu

REFERAT

**privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 223/2023 pentru aprobarea
prelungerii perioadei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe
și Realizare Heliport" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia**

UAT Județul Vaslui implementează proiectul "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1, operațiunea B - Unități de primiri urgențe. Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 13.03.2019, aceasta fiind și data de la care început implementarea proiectului.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.141/2018 și a suferit mai multe modificări, ultima având loc în luna decembrie 2023 când a fost adoptată Hotărârea nr.223/2023 pentru aprobarea prelungerii perioadei de implementare a proiectului și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia. Prin această hotărâre a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 și asigurarea din bugetul local pe anul 2024 a sumei de 19.009.534,87 lei, estimată ca fiind necesară pentru finalizarea acestuia.

Valoarea totală a investiției este de 27.023.596,37 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie a Județului Vaslui este în sumă de 20.000.286,26 lei, reprezentând 19.856.953,39 lei cheltuieli neeligibile și 143.332,87 lei - valoarea cofinanțării eligibile a Județului Vaslui.

Termenul de finalizare a perioadei de implementare a proiectului, conform prevederilor Hotărârii nr.223/2023 și a contractului de finanțare încheiat, este 31.12.2024.

La această dată lucrările de construcție prevăzute în cadrul proiectului sunt finalizate, în proporție de 91%, rămânând de efectuat lucrări ce vizează instalarea liftului interior și a centralelor de tratare a aerului (CTA). Având în vedere faptul că pentru realizarea acestor lucrări constructorul nu a putut să se încadreze în termenele stabilite prin graficul de execuție, deși a comunicat faptul că întârzierile sunt datorate termenelor mari de livrare a echipamentelor de către producători, începând cu luna septembrie 2024 acesta plătește penalități de întârziere conform prevederilor contractuale.

Menționăm faptul că, în perioada de implementare a proiectului, pentru a putea asigura funcționalitatea investiției realizate, este necesară și obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare pentru Unitatea de Primiri Urgențe extinse, respectiv autorizația sanitară de funcționare, autorizația de securitate la incendiu și autorizația de protecție civilă. Pentru obținerea acestor autorizații sunt necesare termene suplimentare care să includă atât elaborarea documentațiilor pentru obținerea lor de către beneficiar cât și verificarea și emiterea autorizațiilor de către instituțiile abilitate. Pentru realizarea tuturor activităților menționate mai sus și evitarea riscului de a depăși termenul contractului de

finanțare (31.12.2024), considerăm că este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, în concordanță cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/18.09.2024.

Prin această instrucțiune s-a stabilit că termenul până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Menționăm că, la această dată, în cadrul contractului de finanțare mai sunt de făcut plăți în valoare de de 4.671.144,56 lei pentru realizarea următoarelor activități:

- Execuția lucrărilor de construcție;
- prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- prestarea serviciilor de dirigenție de santier;
- prestarea serviciile de informare și publicitate. Conform graficului de activități din cererea de finanțare acestea se realizează în ultima lună de proiect.
- Prestarea serviciilor de consultanță în management de proiect, care în conformitate cu prevederile contractului de servicii se plătește pe toată perioada implementării proiectului, sprijinind activitatea de management de proiect până la finalizarea proiectului.
- Prestarea serviciilor de verificare tehnică.

Facem precizarea că această sumă a fost aprobată de Consiliul Județean Vaslui prin Hotărârea nr. 223/2023.

Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din O.U.G. nr.36/2023, în situația în care proiectele/operatiunile nefinalizate nu sunt implementate integral și nu sunt operationalizate *în condițiile asumate prin actele adiționale încheiate, beneficiarii au obligația de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat în conformitate cu prevederile OUG nr.66/2011.*

Având în vedere cele prezentate, pentru a solicita modificarea contractului de finanțare nr.4028/13.03.2019 pentru implementarea proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" în scopul prelungirii duratei proiectului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor, este necesară și urgentă inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 223/2023, în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

În susținerea prezentului referat, anexăm următoarele:

- Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Extrase din contractul de finanțare nr. 4028/13.03.2018 și actele adiționale încheiate pentru modificarea acestuia.

Manager proiect
Vasiliiu Corneliiu Irinel

Manager tehnic proiect
Dudău Andreea

Manager financiar proiect
Botezatu Bogdan

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 1028 / 13.03.2019

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

OPERAȚIUNEA B - Unități de primiri urgențe

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL VASLUI

TITLUL PROIECTULUI: Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT

Cod SMIS 2014+: 121069

OPISUL

Nr. Crt.	Tip document	Data emiterii	Perioada de valabilitate a documentului (NA/zz.II.aaaa)	Nr. Pagina (de la pana la)
1.	Opisul Contractului de finanțare			1-2
2.	Contractul de finanțare			3-12
3.	Anexa 1 - Condiții specifice			13-27
4.	Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiuni/adresa a AMPOR			28-224
4.1	Formularul Cererii de finanțare			28-121
4.2	Documentele statutare ale solicitantului si/sau partenerilor (daca este cazul) (actualizate/consolidate)			122-126
4.3	Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului	21.08.2014	12.08.2014	127-128
4.4	Documente de proprietate (actualizate)	22.08.2018	22.09.2018	129-142
4.5	(daca este cazul) Certificat de urbanism (aferent obtinerii Autorizatiei de construire) sau Autorizatia de construire	26.10.2018	26.10.2019	143-147
4.6	Declaratia de angajament pentru sumele ce implica contributia solicitantului			148-150
4.7	Declaratia de eligibilitate a solicitantului (la momentul contractarii)			151-154
4.8	Declaratia privind eligibilitatea TVA, a solicitantului (actualizata)			155-157
4.9	Declaratia reprezentantului legal al solicitantului prin care se certifica faptul ca pe parcursul procesului de evaluare si selectie au fost/nu au fost inregistrate modificari asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finantare (acolo unde este cazul)			158-160
4.10	Hotararea solicitantului de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici,			



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, poștă electronică: info@mdrap.ro, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul VASILE - DANIEL SUCIU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

și

Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE ASANDEI, Director General denumit în cele ce urmează OI

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentată legal prin Domnul DUMITRU BUZATU, Presedinte, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 121069, intitulat: **Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE și REALIZARE HELIPORT**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.



Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de **de 75 luni**, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.05.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data încheierii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **10.713.264,54 lei** (zeci milioane șapte sute treizeci și două sute șaiszeci și patru lei cincizeci și patru bani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUDETUL VASLUI	10.713.264,54	6.836.144,47	6.836.144,47	4.785.301,13	70,00	1.914.120,45	28,00	136.722,89	2,00	5.877.120,07

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **6.699.421,58 lei** (șase milioane șase sute nouăzeci și nouă mii patru sute douăzeci și unu lei cincizeci și opt bani), echivalentă cu 70 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.



- Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate
- Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea
- Anexa 10 - Indicatori
- Anexa 11 - Graficul de activități
- Anexa 12 - Echipa de management și experți pe termen lung
- Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri

- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

VASILE-DANIEL SUCIU

Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

Semnătura: _____

Data: _____



Pentru Organismul Intermediar

VASILE ASANDEI

Director General

Semnătura: _____

Data: 13.03.2019



Pentru Beneficiar

DUMITRU BUZATU

Presedinte

Semnătura: _____

Data: 13.03.2019



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. 4028/ 13.03.2019
pentru proiectul
„Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT”
cod SMIS 121069

În temeiul art. 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare - Condiții generale,

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (succesor în drepturi și obligații al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul **Ion ȘTEFAN**, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în cele ce urmează **AM**

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul **Vasile ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), denumită în cele ce urmează **OI**

și

UAT JUDETUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod postal 730168, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentata legal prin Domnul **Dumitru BUZATU**, având funcția de **Presedinte**, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții:

Articolul I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **13.321.989,67 lei** (treisprezecemilioanetreisutedouazecisiumiinouasuteoptzecisinoualeisaisazecisisepte bani), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.321.989,67	6.499.163,22	6.499.163,22	4.549.414,27	70,00	1.819.765,68	28,00	129.989,27	2,00	6.822.826,45



(2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **6.369.179,95 lei** (sase milioane treisute saizeci și nouă mii șaptezeci și nouă sute cincizeci și nouă lei), echivalentă cu **98 %** din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare

Articolul II. Formularul Cererii de finanțare din Anexa 2 „Cererea de finanțare” la Contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

Articolul III. Anexele la „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

(1) „Certificatul de urbanism (aferebt obtinerii autorizatiei de construire)” se modifica si va avea conținutul indicat in Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

(2) „Declaratia de angajament” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 3 la prezentul Act Adițional.

(3) „Hotararea de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 4 la prezentul Act Adițional.

(4) „Hotararea de aprobare a proiectului” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 5 la prezentul Act Adițional.

(5) „Devizul general” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 6 la prezentul Act Adițional.

(6) “Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 7 la prezentul Act Adițional.

(7) Formularul bugetar „Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 8 la prezentul Act Adițional.

(8) Formularul nr. 1 „Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din fonduri europene” se modifică și va avea conținutul indicat in Anexa nr. 9 la prezentul Act Adițional.

Articolul IV. Anexa 3 - Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 10 la prezentul Act Adițional.

Articolul V. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 11 la prezentul Act Adițional.



Articolul VI. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Nume: Dumitru BUZATU

Funcția: Președinte

Semnătura:

Data: 04.12.2019



Pentru Organismul Intermediar

Nume: Vasile ASANDEI

Funcția: Director General

Semnătura:

Data: 09.12.2019



Pentru Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

Nume: Ion ȘTEFAN

Funcția: Ministrul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

Semnătura:

Data:



ACT ADIȚIONAL NR. 2**la Contractul de finanțare nr. 4028/ 13.03.2019 pentru proiectul
„Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT”
cod SMIS 121069**

În temeiul art. 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare - Condiții generale,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul **CSEKE ATTILA**, **Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**, denumit în cele ce urmează AM

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul **Vasile ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), denumită în cele ce urmează **OI**

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod postal 730168, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentată legal prin Domnul **Dumitru BUZATU**, având funcția de **Președinte**, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții:

Articolul I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

(1) **Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”**, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 82 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul II. Formularul cererii de finanțare din Anexa 2 „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

Articolul III. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinantare / rambursare / plata” la Contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Nume: **Dumitru BUZATU**

Funcția: **Presedinte**

Semnătura:

Data:

BUZATU
DUMITRU
Semnat digital de
BUZATU DUMITRU
Date: 2021.06.23
10:26:38 +03'00'

Pentru Organismul Intermediar

Nume: **Vasile ASANDEI**

Funcția: **Director General**

Semnătura:

Data:

Vasile
Asandei
Digitally signed
by Vasile Asandei
Date: 2021.06.23
15:10:29 +03'00'

Pentru AM

Nume: **CSEKE ATTILA**

Funcția: **Ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației**

Semnătura:

Data:

p.
MATUZ Adrian-Zsolt
Digitally signed by
Adrian-Zsolt Matuz
Date: 2021.07.08
15:27:12 +03'00'

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul de finanțare nr. 4028/ 13.03.2019 pentru proiectul „Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si REALIZARE HELIPORT” cod SMIS 121069

În temeiul art. 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare - Condiții generale,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul **CSEKE ATTILA**, **Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**, denumit în cele ce urmează **AM**

și

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt.Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul **Vasile ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), denumită în cele ce urmează **OI**

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod postal 730168, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentat legal prin Domnul **Dumitru BUZATU**, având funcția de **Presedinte**, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții:

Articolul I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

(1) **Articolul 3 - „Valoarea Contractului”**, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 21.049.597,80 lei (douazecisiumilionepatruzecisinouamiicincisutenouazecisisaptelesiioptzecibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totala contributie publica	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUDEȚUL VASLUI	21.049.597,80	6.499.163,22	6.499.163,22	4.549.414,26	70,00	1.819.765,69	28,00	129.983,27	2,00	14.550.434,58

Articolul II. Anexa 2 - „Cererea de finanțare și anexele acesteia” la contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 1** la prezentul act adițional, după cum urmează:

Sectiunea „Plan de achizitii” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional.

Sectiunea „Activități previzionate” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional.

Sectiunea „Buget - Activități și cheltuieli” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional.

Sectiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional.

Sectiunea „Graficul de rambursare” se modifică și va avea conținutul din Cererea de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional.

Articolul III. Anexa 3 - Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 2** la prezentul Act Adițional.

Articolul IV. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 3** la prezentul Act Adițional.

Articolul V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar
Nume: **Dumitru BUZATU**
Funcția: **Presedinte**
Semnătura:
Data:

BUZATU Digitally signed by
BUZATU DUMITRU
Date: 2022.08.18
DUMITRU 11:26:15 +03'00'

Pentru Organismul Intermediar
Nume: **Vasile ASANDEI**
Funcția: **Director General**
Semnătura:
Data:

Vasile Digitally signed
by Vasile Asandei
Date: 2022.08.18
Asandei 14:00:43 +03'00'

Pentru AM
Nume: **CSEKE ATTILA**
Funcția: **Ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației**
Semnătura:
Data:

p. Marin Tole Digitally signed by Marin
Tole
Date: 2022.09.27 15:57:29
+03'00'

**NOTA OI modificarea contractului
„Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE si realizare heliport”,
contract de finantare nr. 4028/13.03.2019, cod SMIS 121069,
Beneficiar UAT JUDETUL VASLUI**

Nr. 52955/OI/29.12.2023

- **Către:** Luiza Nicoleta RADU, Șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional Fax nr:
-
- **De la:** Cristian Gheorghe Zama, Director Directia Organism Intermediar POR, OI ADR Nord-Est Data:
-
- **Ref:** Intocmire Act Aditional la Contractul de finantare nr. 4028 / 13.03.2019 (Cod SMIS 121069) Pagini: 4 + anexe
-

Stimata Doamna,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UAT JUDETUL VASLUI în cadrul proiectului mai sus menționat, legată de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	24.404.879,42
Valoare eligibila proiect	7.166.642,98
Valoare solicitata proiect	7.023.310,11
Durata -luni	82
Data expirarii	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT JUDETUL VASLUI respectiv:

- Solicitarea beneficiarului nr. MySMIScom/06.12.2023 (inregistrata la OI cu nr. 47957/06.12.2023) si scrisorile de clarificari nr. 49268/OI/12.12.2023 cu raspunsul inregistrat la OI cu nr. 52650/OI/28.12.2023, nr. 52720/OI/28.12.2023 cu raspunsul inregistrat la OI cu nr. 52768/OI/28.12.2023

- **Memoriu justificativ** nr. 43/32468/28.12.2023 transmis in cadrul raspunsului la solicitarea de clarificari, semnat 28.12.2023;

- **Hotărârea Consiliului Judetean** nr. 223/08.12.2023 de aprobare a implementării proiectului pana la 31.12.2024;

- **Declaratia de angajament** semnata 11.12.2023;

- **Raport de progres** nr. 19 pentru perioada de raportare 13.03.2019-05.12.2023, semnat in data de 06.12.2023, (in cadrul tabelului punctul IV.1. **Stadiul activităților prevăzute în contract** s-a mentionat gradul de realizare al activitatilor, iar conform mentiunilor beneficiarului, **progresul proiectului este de 33.70%**);

- Anexa 16 - Obligații beneficiar proiect nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023;

- Sectiunea actualizata “**Activitati previzionate**” din Cererea de finantare;



au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<p>În conformitate cu mențiunile beneficiarului din Raportul de progres transmis, actualizat, pentru solicitarea de act adițional, implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat (pag. 24/33).</p> <p>Proiectul a fost încadrat în categoria celor nefinalizate, s-a propus prelungirea perioadei de implementare până la 31/12/2024, conform mențiunilor din memoriul justificativ.</p>
Scopul solicitării de modificare a contractului	<p>Prelungirea duratei în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar</p>
Motivarea solicitării	<p>Conform mențiunilor beneficiarului din memoriul justificativ se solicita "(...) modificarea contractului de finanțare în vederea prelungirii duratei acestuia până la data de 31.12.2024".</p> <p>Conform Raportului de progres, Beneficiarul a descris stadiul fizic al proiectului, iar pentru unele activități s-au menționat valori intermediare pentru gradul de realizare, din care preluăm cel subactivitățile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "II.3.4 Derularea contractului de execuție"- 54.4%, - " II.4.1 Furnizare și instalare dotări"-0%, <p>Conform mențiunilor beneficiarului cauzele întârzierilor în implementarea proiectului au fost determinate de următoarele:</p> <p>" -Necesitatea eliminării obiectului de lucrări "realizare Heliport" din cadrul proiectului (...);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prelungirea perioadei de derulare a procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare și asistență tehnică (...); - Întârzieri cauzate în perioada de proiectare, ca urmare a modificărilor solicitate de DSP Vaslui și ISU Vaslui pentru acordarea avizelor necesare obținerii autorizației de construire (...) - Probleme identificate în derularea contractului de lucrări (...) - Necesitatea prelungirii duratei procedurii de achiziție a dotărilor medicale și neatribuirea unui lot din cele 9 prevăzute în cadrul acesteia (...)" <p>Referitor la complementaritatea cu alte proiecte, beneficiarul a menționat faptul ca "proiectul este complementar cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proiectul "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui" Cod SMIS: 11623 finanțat în cadrul POR 2007-2013; - Proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codaesti” Cod SMIS 14113 finanțat în cadrul POR 2007-2013; - Proiectul "Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui", finanțat în cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Unități sanitare din mediul urban”- MDRAP prin Compania Națională de Investiții; - Proiectul "Spitalul Județean de Urgență Vaslui - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ" Cod SMIS: 109709 finanțat în cadrul POCU

	<p>2014-2020;</p> <p>- Proiectul "Construire Pavilion Spitalizare de Zi"- contract nr. 715/20.10.2017 finanțat din bugetul local;</p> <p>- Proiectul "Energia - Valoare transfrontaliera" Cod SMIS (MIS-ETC): 1842 finanțat în cadrul POC RO-UA-MD 2007-2013.</p> <p>Menționăm faptul că, toate aceste proiecte, identificate ca și complementare în cadrul cererii de finanțare, au fost finalizate astfel încât prelungirea duratei de implementare a proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" nu afectează implementarea acestora".</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr crt	Puncte de verificare	D A	N U	N/A
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V	X		
2	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia ¹ *Hotărârea Consiliului Județean nr. 223/08.12.2023	X		
3	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu la 31 decembrie 2024 (proiecte nefinalizate)/31 decembrie 2026 (proiecte nefuncționale). Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare	X		
4	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului	X		
5	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	X		
6	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate) ²			X
7	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	X		
8	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020	X		
9	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și	X		

¹ Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrală a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.

²Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb înforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.

	asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ³		
10	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz) *Conform Secțiunii “Context” din cererea de finanțare, document anexa “Tabel- Complementaritate strategii proiecte UPU-semnat”	X	
11	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate	X	
12	Documentele justificative sunt complete și coerente, și se referă la același proiect	X	
13	Raportul OI de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar *vizita la fața locului in data de 28.08.2023 conform RVFL 30844/OI/29.08.2023;	X	

Verificarea pe teren (daca este cazul):

Nr. Crt.	Elemente verificate:
1.	Memoriu justificativ nr. 43/32468/28.12.2023 transmis in cadrul raspunsului la solicitarea de clarificari, semnat 28.12.2023; - Hotărârea Consilului Județean nr. 223/08.12.2023 de aprobare a implementării proiectului pana la 31.12.2024; - Declaratia de angajament semnata 11.12.2023; - Raport de progres nr. 19 pentru perioada de raportare 13.03.2019-05.12.2023, sem-nat in data de 06.12.2023, (in cadrul tabelului punctul IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract s-a menționat gradul de realizare al activitatilor, iar conform mentiunilor beneficiarului, progresul proiectului este de 33.70%); - Anexa 16 - Obligații beneficiar proiect nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023; - Secțiunea actualizata “Activitati previzionate” din Cererea de finanțare;

OBSERVAȚII: -

CONCLUZIE:

In urma analizei solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar in datade 06.12.2023, inregistrata la OI cu nr. 47957/06.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat.

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR
Semnătura

Florin
Ghimpu-
Teodorescu

Digitally signed by
Florin Ghimpu-
Teodorescu
Date: 2023.12.29
09:07:28 +02'00'

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu
Semnătura

Mihaela Stan
a Stan

Digitally signed by
Mihaela Stan
Date: 2023.12.29
08:46:43 +02'00'

Intocmit,
Maria Lascu
Expert
Semnătura

Maria
Lascu

Digitally signed by
Maria Lascu
Date: 2023.12.29
08:47:29 +02'00'

³Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile **articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024**, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 -A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) *Oi are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. **Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.**

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art.III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Oi va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Radu Luiza-
Nicoleta