

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.42400/15.11.2024 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul nr.42341/15.11.2024, întocmit de echipa de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui”;
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
în conformitate cu prevederile:
 - art.173 alin.(1) lit.b) și d) și alin.5 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 - Instrucțiunii nr.216/18.09.2014 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia;
în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1. - Se aprobă prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" până la data de 31.12.2025,

în vederea finalizării activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2. - (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art.1, în sumă totală de 1.816.132,53 lei inclusiv TVA, care vor fi efectuate în perioada 01.01.2024 - 31.12.2025.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui.”

Art.II. - Se mandatează domnul Ciprian-Ionuț Trifan, președintele consiliului județean, să semneze toate actele necesare care urmează să fie solicitate de finanțator până la finalizarea proiectului.

Art.III. - Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.IV. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

Vaslui, _____ 2024

PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

SERVICIUL JURIDIC,
COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.*
p. Șef serviciu,
consilier juridic
Mihaela Dragomir

*Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.*

REFERAT DE APROBARE

la proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Amintim că Județul Vaslui implementează proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B - clădiri publice. Obiectivul acestui proiect este creșterea eficienței energetice a clădirii școlii din cadrul Centrului școlar de Educație Incluzivă "Elisabeta Polihroniade", imobil care a fost construit în anul 1975.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 23.07.2018, aceasta fiind și data de la care început implementarea proiectului.

După cum rezultă din Referatul echipei de implementare a proiectului nr. nr.42341/15.11.2024, proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 și a suferit mai multe modificări, ultima având loc în luna decembrie 2023, când a fost adoptată Hotărârea nr.229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia. Prin această hotărâre a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 și asigurarea din bugetul local pe anul 2024 a sumei de 1.816.132,53 lei, estimată ca fiind necesară pentru finalizarea acestuia.

Valoarea totală a investiției în urma acestor modificări este, la acest moment, de 7.838.615,56 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie a Județului Vaslui este în sumă de 5.133.410,82 lei, reprezentând 5.078.202,54 lei cheltuieli neeligibile și 58.208,28 lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru a putea finaliza toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare pentru Centrul școlar de Educație Incluzivă "Elisabeta Polihroniade", este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, în concordanță cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/18.09.2024. Prin aceasta s-a stabilit că termenul până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Menționăm faptul că pentru acceptarea de către finanțator a finalizării integrale a activităților sunt necesare, atât finalizarea integrală a proiectului, cât și obținerea autorizațiilor de funcționare pentru clădirea CSEI Elisabeta Polihroniade, respectiv autorizația sanitară de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.

Având în vedere faptul că, deși până la această dată au fost finalizate lucrările de execuție, termenele estimate pentru finalizarea recepției la terminarea lucrărilor de execuție, precum și pentru obținerea autorizațiilor necesare funcționării clădirii (în special autorizația ISU) nu vor putea fi îndeplinite până la data de 31.12.2024, așa cum au fost prevăzute inițial, fiind necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data 31.12.2025, conform prevederilor Instrucțiunii Autorității de management a Programului Operațional Regional 2014-2020 sus-amintite.

Precizăm că, în această perioadă, mai sunt în derulare și alte activități care nu pot fi finalizate decât după recepția la terminarea lucrărilor, pentru care mai sunt necesare cheltuieli în sumă de 11.859,81 lei, care vor trebui suportate din bugetul local al instituției pe anii 2024 și 2025.

Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 17. alin.(4) din O.U.G. nr.36/2023, în situația în care proiectele nu sunt implementate integral și nu sunt operationalizate până la termenele de finalizare prevăzute în contractele de finanțare, beneficiarii au obligația de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.66/2011.

În consecință, pentru a preîntâmpina acest risc, este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la termenul maxim aprobat de Instrucțiunea nr.216/18.09.2024, respectiv 31.12.2025, în vederea atingerii indicatorilor și rezultatelor propuse prin proiect.

II. Impactul socio-economic: reabilitarea și creșterea eficienței energetice a imobilului va duce la reducerea cheltuielilor din fonduri publice, la creșterea confortului utilizatorilor și la reducerea impactului negativ asupra mediului.

Amintim că la Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" sunt înscrise 166 de copii cu CES, reprezentând peste 30% din numărul copiilor din învățământul special din județul Vaslui. Mare parte a acestor copii provin din familii defavorizate și sunt supuși, din cauza sărăciei, riscului de abandon școlar.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Modificările propuse prin acest proiect de hotărâre vor avea impact financiar asupra bugetului județului Vaslui pe anul 2025. Menționăm că suma de 11.859,81 lei a fost inclusă în valoarea contribuției proprii de 1.816.132,53 lei, care a fost asumată și aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.229/2023.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate:

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

Totodată, hotărârea se va publica pe pagina de internet <http://www.cjvs.eu> - secțiunea „Monitorul Oficial Local”.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară, oportună și urgentă inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice, Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea aprobării de către autoritatea deliberativă județeană.

**Președinte,
Ciprian-Ionuț Trifan**

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de hotărâre pentru privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială a județului;

b) Impactul financiar asupra bugetului județului:

Modificările propuse prin acest proiect de hotărâre vor avea un impact financiar asupra bugetului județului Vaslui pe anul 2025. Menționăm că suma de 11.859,81 lei a fost inclusă în valoarea contribuției proprii de 1.816.132,53 lei, care a fost asumată și aprobată prin Hotărârea consiliului județean Vaslui nr.229/2023.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- Instrucțiunii nr.216/18.09.2014 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.219/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu este cazul.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea proiectului de hotărâre, supunerea acestuia spre dezbateră și adoptare în ședința Consiliului Județean Vaslui.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat, Agafiței Emilian	director executiv	15.11.2024	
Întocmit, Vasiliu Corneliu	consilier	15.11.2024	

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat Proiectul de hotărâre pentru privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 229/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-socială a județului;

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția la implementarea proiectului (cofinanțare, cheltuieli neeligibile și cheltuieli conexe) se va asigura din bugetul local județului în limita sumelor aprobate cu această destinație și în baza notelor de fundamentare întocmite de către Direcția Tehnică, Dezvoltare și Cooperare.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (5) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.229/2023.

Ținând seama de cele de mai sus, propunem analizarea proiectului de hotărâre și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.

Director executiv,

Mircea Țuțuianu

REFERAT

**privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2023 pentru aprobarea
prelungerii perioadei de implementare a proiectului "Creșterea eficienței energetice a
imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui" și a cheltuielilor estimate legate de
finalizarea acestuia**

UAT Județul Vaslui implementează proiectul "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B - clădiri publice conform contractului de finanțarea 2724/ 23.07.2018.

Obiectivul acestui proiect este creșterea eficienței energetice a clădirii școlii din cadrul Centrului școlar de Educație Incluzivă "Elisabeta Polihroniade", imobil care a fost construit în anul 1975.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 23.07.2018, aceasta fiind și data de la care început implementarea proiectului.

Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 și a suferit mai multe modificări, ultima având loc în luna decembrie 2023, când a fost adoptată Hotărârea nr.229/2023 pentru aprobarea prelungerii perioadei de implementare și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia. Prin această hotărâre a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024 și asigurarea din bugetul local pe anul 2024 a sumei de 1.816.132,53 lei, estimată ca fiind necesară pentru finalizarea acestuia.

Menționăm faptul că lucrările de execuție au fost finalizate la începutul lunii septembrie 2024, la această dată fiind în derulare procedura de recepție a acestora.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, *pentru a putea asigura funcționalitatea proiectului, sunt necesare atât finalizarea integrală a activităților proiectului cât și obținerea autorizațiilor de funcționare pentru clădirea CSEI Elisabeta Polihroniade, respectiv autorizația sanitară de funcționare și autorizația de securitate la incendiu.*

Având în vedere faptul că obținerea autorizației de securitate la incendiu implică derularea unei proceduri de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației specifice și termene suplimentare pentru verificarea și emiterea autorizațiilor de către instituțiile abilitate, pentru evitarea riscului de a depăși termenul contractului de finanțare (31.12.2024), considerăm că este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, în concordanță cu prevederile Instrucțiunii Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/18.09.2024.

Astfel, conform acesteia termenul până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.

Menționăm că în această perioadă mai sunt în derulare și alte activități care nu pot fi finalizate decât după recepția a terminarea lucrărilor, după cum urmează:

- prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, pentru care mai este de plată suma de 5.950,00 lei și care în conformitate cu prevederile contractului de servicii, se plătește după recepția la terminarea lucrărilor.

- prestarea serviciilor de dirigenție de santier, pentru care mai este de plată suma de 1.680,82 lei și care în conformitate cu prevederile contractului de servicii se plătește după recepția la terminarea lucrărilor;
- prestarea serviciile de informare și publicitate, pentru care mai este de plată suma de 1.695,75 lei, reprezentând contravaloarea comunicatului de presă la finalizarea proiectului și placa permanentă care se montează la finalizarea investiției. Conform graficului de activități din cererea de finanțare acestea se realizează în ultima lună de proiect;
- prestarea serviciilor de consultanță în management de proiect, pentru care mai este de plată suma de 2.533,24 lei și care, în conformitate cu prevederile contractului de servicii, se plătește pe toată perioada implementării proiectului, sprijinind activitatea de management de proiect până la finalizarea proiectului.

În consecință, valoarea de 11.859,81 lei reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului va trebui suportată din bugetul local al instituției pe anii 2024 și 2025.

Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(4) din O.U.G. nr.36/2023, în situația în care proiectele nu sunt implementate integral și nu sunt operaționalizate până la termenele de finalizare prevăzute în contractele de finanțare, beneficiarii au obligația de a restitui sumele primite din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat în conformitate cu prevederile OUG nr.66/2011.

Având în vedere cele prezentate, pentru a solicita modificarea contractului de finanțare nr.2724/23.07.2018 pentru implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" în scopul prelungirii duratei proiectului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor, este necesară și urgentă inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 229/2023, în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025.

În susținerea prezentului referat, anexăm următoarele:

- Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr.216/2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Extrase din contractul de finanțare nr. 2724/23.07.2018 și din actele adiționale încheiate pentru modificarea acestuia.

Manager proiect
Vasiliiu Corneliu Irinel

Manager financiar proiect
Stroescu Alina Ștefania

Manager tehnic proiect
Dudău Alexandru

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 2424, 23.07.2018

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
 AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
 PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A
 ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE,
 INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINTELOR
 OPERAȚIUNEA B - CLĂDIRI PUBLICE

BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL VASLUI

TITLUL PROIECTULUI: Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniașe"

Vaslui

Cod SMIS: 115186

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 - Condiții specifice			13	24
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte prin instrucțiune/adresa a AMPOR			25	257
Formularul Cererii de finanțare	18.06.2018		25	112
Documentele statutare ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul) (actualizate/consolidate)			113	130
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor	21.08.2014	12.08.2014	131	132
Declarația de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			133	136
Declarația de eligibilitate a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (la momentul contractării)			137	142
Declarația privind eligibilitatea TVA, a solicitantului și, dacă este cazul, a partenerilor (actualizată)			143	145
Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului, dacă este cazul (actualizat)			-	-
Documente de proprietate (actualizate)			146	164
(în cazul în care clădirea publică este ocupată de alte entități publice decât solicitantul) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția			165	
(în cazul în care spații/unități de clădire au fost închiriate/date în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice și sunt ocupate de acestea) Declarația ocupantului prin care își exprimă acordul ca Solicitantul să realizeze investiția				
Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)	11.05.2018 14.05.2018	10.06.2018 13.06.2018	167	173



Certificatul de cazier fiscal al solicitantului și, dacă este cazul, al partenerilor	14.05.2018	13.06.2018	174	175
Formularul bugetar „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”; Formularul nr.1 - "Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat din fonduri europene" (conform HG nr. 93/2016)			176	189
Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			190	234
Ordinul/ Decizia/ Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (pentru fiecare membru al parteneriatului, dacă este cazul)			235	237
Devizul general actualizat, inclusiv devizul centralizator al componentelor din cererea de finanțare, dacă e cazul, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul			238	248
<i>Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată și care nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de șantier și de către constructor. ➤ Deviz detaliat al lucrărilor executate și plătite, al lucrărilor executate și neplătite și respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi executate. 				
Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, actualizată la momentul contractării, dacă e cazul			249	252
Certificatul de urbanism (aferent obținerii autorizației de construire) și, dacă e cazul, Autorizația de construire	04.07.2017	04.07.2019	253	257
(dacă e cazul, în situația în care se solicită decontarea cheltuielilor aferente documentului strategic) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului prin care acesta declară că sumele aferente realizării strategiei de eficiență energetică nu au mai fost solicitate la rambursare din fonduri publice/comunitare			-	-
Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, dacă este cazul				
Anexa 3 - Bugetul proiectului			258	258
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată			259	259
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			260	264
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			265	269
Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate			270	274
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			275	275
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			276	283



Părțile

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, poștă electronică: info@mdrap.ro, prin Domnul PAUL STĂNESCU, având funcția de Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în cele ce urmează AM

și

Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adnrdest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul VASILE ASANDEI, Director General denumit în cele ce urmează OI

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Municipiul Vaslui, județul Vaslui, România, cod poștal 730168, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentată legal prin Domnul DUMITRU BUZATU, Președinte, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 115186, intitulat: **Cresterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.



- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de 48 luni, respectiv între 24.02.2017 și 31.01.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.464.963,93 lei (treimilioanepatrusute-saizecisipatrumiinouasutesaizecisitreileisinouazecisitreibani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UAT JUDEȚUL VASLUI	3.464.963,93	2.284.173,32	2.284.173,32	1.941.547,32	85,00	296.942,53	13,00	45.683,47	2,00	1.180.790,61

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 2.238.489,85 lei (douamilioanedouasutetreizecisioptmiipatrusuteoptzecisinoualeisioptzecisicincibani), echivalentă cu 98,00 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
- (a) Legislația națională și europeană aplicabilă



Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
- Anexa 1 - Condiții Specifice
 - Anexa 2 - Cererea de finanțare
 - Anexa 3 - Bugetul proiectului
 - Anexa 4 - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 - Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 - Anexa 7 - Calendarul estimativ al achizițiilor
 - Anexa 8 - Măsuri de informare și publicitate
 - Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea
 - Anexa 10 - Indicatori
 - Anexa 11 - Graficul de activități
 - Anexa 12 - Echipa de management și experți pe termen lung
 - Anexa 13 - Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

PAUL STĂNESCU

Viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Semnătura:

Data: 10.



Pentru Organismul Intermediar

VASILE ASANDEI

Director General

Semnătura:

Data: 23.07.2018



Pentru Beneficiar

DUMITRU BUZATU

Președinte

Semnătura:

Data: 23.07.2018



ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul de finanțare nr. 2724 / 23.07.2018 pentru proiectul
„Cresterea eficienței energetice a imobilului
”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”
cod SMIS 115186

În temeiul art. 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare - Condiții generale,

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul **Ion ȘTEFAN**, **Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației**, denumit în cele ce urmează **AM**

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul **Vasile ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), denumită în cele ce urmează **OI**

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, cod postal 730168, județul Vaslui, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentat legal prin Domnul **Dumitru BUZATU**, având funcția de **Presedinte**, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de **Beneficiar al finanțării**,

au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții:

Articolul I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

(1) **Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”**, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) **Perioada de implementare a Proiectului este de 71 luni, respectiv între data 24.02.2017 și data 31.12.2022**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(2) **Alineatul (2) al articolului 6 - „Rambursarea/plata cheltuielilor”** se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în

care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.”

(3) Alineatul (18) al articolului 7 - „Obligațiile părților - A.Drepturile și obligațiile beneficiarului” se modifică și va avea următorul cuprins:

“(18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat”.

(4) La articolul 7 - „Obligațiile părților- A.Drepturile și obligațiile beneficiarului” se introduce un nou alineat, **alin. (29)**, ce va avea următorul cuprins:

„(29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/ obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”.

(5) Alineatul (5) al articolului 9 - „Modificări și completări” se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător”.

(6) Alineatul (3) al articolului 11 - „Nereguli” se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

(7) Alineatul (4) al articolului 14 - „Încetarea Contractului de finanțare” se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează”.

Articolul II. Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020 la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 1** la prezentul Act Adițional.

Articolul III. Formularul cererii de finanțare din Anexa 2 „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 2** la prezentul Act Adițional.

Articolul IV. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plata” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 3** la prezentul Act Adițional.

Articolul V. Anexa 5 - „Acordarea și recuperarea pre-finanțării” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 4** la prezentul Act Adițional.

Articolul VI. Anexa 6 - „Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca **Anexa nr. 5** la prezentul Act Adițional.

Articolul VII. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Nume: **Dumitru BUZATU**

Funcția: **Presedinte**

Semnătura:

Data: **BUZATU** Semnat digital de
BUZATU DUMITRU
Data: 2020.08.04
09:31:56 +03'00'
DUMITRU

Pentru Organismul Intermediar

Nume: **Vasile ASANDEI**

Funcția: **Director General**

Semnătura: **Nicolaie**

Data: **Burghilea** Digitally signed by Nicolai
Burghilea
Date: 2020.08.04 12:29:31
+03'00'

Pentru AM

Nume: **Ion ȘTEFAN**

Funcția: **Ministrul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației**

Semnătura:

Data: **Maria** Digitally signed
by Mariana Cotoi
Date: 2020.08.28
10:29:00 +03'00'
na
Cotoi

ACT ADIȚIONAL NR. 2

la Contractul de finanțare nr. 2724/ 23.07.2018 pentru proiectul
„Cresterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”
cod SMIS 115186

În temeiul art. 9 - Modificări și completări din Contractul de finanțare - Condiții generale,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul **CSEKE ATTILA, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**, denumit în cele ce urmează **AM**

și

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România, cod poștal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 11616139, reprezentat prin Domnul **Vasile ASANDEI, având funcția de Director General**, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), denumită în cele ce urmează **OI**

și

UAT JUDEȚUL VASLUI, cod de identificare fiscală 3394171, cu sediul în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, cod postal 730168, România, telefon 0235361089, fax 0235361090, poștă electronică consiliu@cjvs.eu, reprezentat legal prin Domnul **Dumitru BUZATU**, având funcția de **Președinte**, identificat prin CI seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de Beneficiar al finanțării,

au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții:

Articolul I. Clauzele contractului, Condiții generale, se modifică după cum urmează:

(1) **Articolul 2 „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”**, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) **Perioada de implementare a Proiectului este de 77 luni, respectiv între data 24.02.2017 și data 30.06.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.**

(2) **Articolul 3 - „Valoarea Contractului”**, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) **Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5.186.808,08 lei (cincimilioaneosutaoptzecisasisemiiioptsuteoptleisioptbani), după cum urmează:**

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUDETUL VASLUI	5.186.808,08	2.284.173,32	2.284.173,32	1.941.547,32	85,00	296.942,53	13,00	45.683,47	2,00	2.902.634,76

Articolul II. Formularul cererii de finanțare din Anexa 2 „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

Articolul III. Anexa 3 - Bugetul proiectului la contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

Articolul IV. Anexa 4 „Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plata” la Contractul de finanțare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul Act Adițional.

Articolul V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar
Nume: **Dumitru BUZATU**
Funcția: **Presedinte**
Semnătura:
Data:

BUZATU Digitally signed by
DUMITRU BUZATU DUMITRU
Date: 2021.12.13
09:59:47 +02'00'

Pentru Organismul Intermediar
Nume: **Vasile ASANDEI**
Funcția: **Director General**
Semnătura:
Data:

Vasile Digitally signed
Asandei by Vasile Asandei
Date: 2021.12.13
15:20:56 +02'00'

Pentru AM
Nume: **CSEKE ATTILA**
Funcția: **Ministrul Dezvoltării,**
Lucrărilor Publice și Administrației
Semnătura:
Data:

p. Digitally signed
MATUZ by Adrian-Zsolt
ADRIAN-ZSOLT Matuz
Date: 2022.02.18
09:57:09 +02'00'

NOTA SOLICITARE ACT ADITIONAL

Nr. 18097/OI/22.05.2023

● Către:	Luiza Nicoleta RADU, Șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional	Fax nr:	0372/111630
● De la:	Cristian Gheorghe Zama, Director Directia Organism Intermediar POR, OI ADR Nord-Est	Data:	22.05.2023
● Ref:	Intocmire Act Aditional la Contractul de finantare nr. 2724 / 23.07.2018 (Cod SMIS 115186)	Pagini:	3

Urgent Spre informare Spre comentarii x Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimata Doamna,

Va inaintam Nota de solicitare pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de finantare nr. 2724 / 23.07.2018, cod SMIS 115186, proiect "Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", Beneficiar UAT JUDETUL VASLUI.

	Contract initial	Act Aditional nr.1	Act Aditional nr.2	Nota OI prelung Instr 197/2022
Valoare totala proiect:	3.464.963,93	3.464.963,93	5.186.808,08	5.186.808,08
Valoare eligibila proiect:	2.284.173,32	2.284.173,32	2.284.173,32	2.284.173,32
Valoare solicitata proiect:	2.238.489,85	2.238.489,85	2.238.489,85	2.238.489,85
Durata - luni:	48	71	77	83
Data expirarii:	31.01.2021	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT JUDETUL VASLUI:

- Solicitarea beneficiarului prin MySMIScom/16.05.2023 (inregistrata la OI cu nr. 17280/OI/16.05.2023)
- Solicitarea transmisa in Modulul Contractare, inregistrata la OI cu nr. 17712/OI/19.05.2023 ca raspuns la Adresa OI nr. 17569/OI/18.05.2023
- Raspunsul inregistat la OI cu nr. 17869/OI/22.05.2023 la scrisoarea de clarificari nr. 17781/OI/19.05.2023
- Memoriul justificativ nr. 7668/12.05.2023;
- Cererea de finantare actualizata (au fost actualizate Sectiunile "Activitati previzionate" si "Graficul de rambursare")
- Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, la Contractul de finantare, actualizata

au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	La data memoriului justificativ, stadiul lucrărilor de construcții realizate este de 67,68 %.
Scopul Actului Adicional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, de la data de 30.06.2023 până la data de 31.12.2023
Motivarea solicitării	Conform memoriului transmis de beneficiar, până la această dată CJ Vaslui are încheiate 6 acte aditionale la contractul de lucrări, ultimul fiind de prelungire a duratei de execuție până la 23 de luni de la primirea ordinului de începere, adică până în luna Iunie 2023. La data memoriului stadiul lucrărilor era de aproximativ 68%. Pentru lucrările rămase de executat nu va mai fi posibilă aplicarea ajustărilor conform OUG 64/2022. În urma unor discuții preliminare cu constructorul, acesta a comunicat că va solicita încetarea contractului, motiv pentru care autoritatea contractantă va trebui să relanseze o nouă procedură pentru lucrările rămase de executat. Astfel, în vederea relansării achiziției de lucrări pentru restul de executat, precum și pentru derularea tuturor activităților de final ale proiectului, beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare până la data de 31.12.2023.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.	X		
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 3.1	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?	-	-	
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			

Verificarea pe teren (dacă este cazul):

Nr. Crt.	Elemente verificate:
1.	

Concluzie: În urma analizei solicitării de modificare transmisă de beneficiar prin MySMIScom/16.05.2023, înregistrată la OI cu nr. 17280/OI/16.05.2023, propunem întocmirea Notei OI de prelungire conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/2022.

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu

Mihaela Stan
a Stan

Digitally signed
by Mihaela Stan
Date: 2023.05.22
16:26:32 +0300'

Intocmit,
Mihaela Muraru
Ofiter de monitorizare

**Mihaela
Muraru**

Digitally signed by
Mihaela Muraru
Date: 2023.05.22
16:25:46 +03'00'

Prin prezenta confirm incadrarea proiectului in prevederile art. I din Instructiunea AM POR nr. 197/2022. Noua perioada de implementare a proiectului este de 83 luni, respectiv intre data 24.02.2017 si data 31.12.2023.

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR

Cristian-
Gheorghe
Zama

Digitally signed by
Cristian-Gheorghe
Zama
Date: 2023.05.22
16:33:59 +03'00'

NOTA OI modificarea contractului Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui, contract nr 2724 / 23.07.2018, cod SMIS 115186, Beneficiar UAT JUDETUL VASLUI

Nr. 52872/OI/29.12.2023

- **Către:** Luiza Nicoleta RADU, Șef al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional Fax nr: 0372/111630

- **De la:** Cristian Gheorghe Zama, Director Directia Organism Intermediar POR, OI ADR Nord-Est

- **Ref:** Intocmire Act Aditional la Contractul de finantare nr. 2724 / 23.07.2018 (Cod SMIS 115186)

Stimata Doamna,

În urma verificării solicitării Beneficiarului UAT JUDETUL VASLUI în cadrul proiectului mai sus menționat, legată de prelungirea duratei după data de 31.12.2023, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

	Contract finanțare în vigoare
Valoare totala proiect	7.838.615,56
Valoare eligibila proiect	2.760.413,02
Valoare solicitata proiect	2.705.204,74
Durata -luni	83
Data expirarii	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT JUDETUL VASLUI respectiv:

- Solicitarea beneficiarului nr. MySMIScom/06.12.2023 (inregistrata la OI cu nr. 47956/06.12.2023), Solicitarea transmisa in Modulul Contractare, inregistrata la OI cu nr. 52749/OI/28.12.2023 ca raspuns la Adresa OI nr. 49622/OI/13.12.2023 si Scrisorile de clarificari nr. 48090/OI/07.12.2023 cu raspunsul inregistrat la OI cu nr. 49032/OI/11.12.2023, nr. 52766/OI/28.12.2023 cu raspunsul inregistrat la OI cu nr. 52822/OI/28.12.2023;
- Memoriul justificativ nr. 29612/11.12.2023;
- Hotararea nr. 229/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului si a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia;
- Declaratia de angajament transmisa in data de 11.12.2023;
- Raport de progres nr. 22 inregistrat la Beneficiar cu nr. 28781/06.12.2023;
- Anexa 16 - Obligatii Beneficiar - Proiect nefinalizat semnata de Beneficiar si OI;



- Cererea de finantare actualizata prin MySMIS (a fost actualizata sectiunea "Activitati previzionate");

au rezultat următoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Stadiul implementarii proiectului este detaliat in Memoriul justificativ nr. 29612/11.12.2023 si in Raportul de progres nr. 22, inregistrat la Beneficiar cu nr. 28781/06.12.2023.
Scopul solicitării de modificare a contractului	Prelungirea duratei în contextul încadrării proiectului finanțat în cadrul POR 2014-2020 ca nefinalizat și asumarea obligațiilor specifice de către Beneficiar.
Motivarea solicitarii	<p>Conform Memoriului justificativ intarzierile aparute in implementarea proiectului au fost cauzate de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultăți în derularea activității de elaborare a proiectului tehnic și de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare realizării investiției. 2) Instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României prin decretul prezidențial nr. 195/16.03.2020, ca urmare a răspândirii virusului SARS COV2 la nivel global. 3) Apariția unor lucrări suplimentare, neprevăzute, identificate ca urmare a analizei situației din teren. 4) Crizele la nivel internațional din ultimii ani generate de virusul SARS-COVID-19, creșterea prețului energiei și conflictul militar din regiunea Mării Negre. <p>Avand in vedere toate aceste cauze, prezentate mai sus, pentru finalizarea activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarea funcționalității proiectului este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024.</p>

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, art. III, IV și V	X		
2	Cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea integrală a proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu al acestuia ¹ - Conform Declaratie de angajament si HCJ nr. 229/08.12.2023;	X		

¹ Se vor verifica mențiunile cuprinse în solicitarea Beneficiarului/documentele suport, precum și documentele necesare în vederea susținerii angajamentului financiar al Beneficiarului în ceea ce privește finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale.

3	Există premise reale confirmate de stadiul tehnic și financiar al implementării proiectului, că acesta se va finaliza integral și că va contribui la obiectivele priorității relevante, până cel mai târziu la 31 decembrie 2024 (proiecte nefinalizate)/31 decembrie 2026 (proiecte nefuncționale). Calculul procentului de progres se va face potrivit formulei din Raportului de progres, anexa la contractul de finanțare.	X		
4	Beneficiarul a transmis o solicitare de prelungire a duratei contractului de finanțare prin intermediul platformei MySMIS 2014+, împreună cu documentele justificative relevante și cu un Raport de progres actualizat, astfel încât să asigure continuitatea duratei proiectului	X		
5	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	X		
6	Bugetul total al proiectului este în valoare de peste 1 milion de euro (pentru proiecte nefuncționale/ NA pentru proiecte nefinalizate) ²			X
7	Beneficiarul și-a asumat în mod corespunzător îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.	X		
8	Proiectul este inclus în Lista proiectelor nefinalizate POR 2014-2020.	X		
9	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ³ - Beneficiarul a transmis Declarația de angajament și H CJ nr. 229/08.12.2023;	X		
10	Proiectul este complementar cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /altui program, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz)	X*		
11	Nota explicativa comunicată de beneficiar este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate	X		

²Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1) (și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acesteia se va calcula la cursul de schimb Inforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.

³Documentele necesare în vederea susținerii acestui nou angajament financiar al beneficiarului (și partenerilor, dacă este cazul) vor fi cele depuse de acesta la contractarea proiectului, potrivit Ghidului solicitantului specific priorității, cu noua valoare rest necesar de finanțare, dacă este cazul și pentru noua durată (e.g Declarația de angajament, ai investiției, Hotărârea de aprobare a proiectului)

12	Documentele justificative sunt complete și coerente, și se referă la același proiect	X		
13	Raportul OI de vizita la fața locului aferent semestrului II din anul 2023 și informațiile, precum și documentele suport aferente ultimului raport de progres, susțin fezabilitatea realizării integrale a activităților în termenul propus de Beneficiar - vizita efectuată în data de 06.07.2023 conform Raport de vizita la fața locului nr. 7 înregistrat cu nr. 24575/OI/07.07.2023, Raport de progres nr. 22, înregistrat la Beneficiar sub nr. 28781/06.12.2023;	X		

Verificarea pe teren (daca este cazul): A fost efectuată vizita la fața locului în data de 06.07.2023 - Raport privind vizita la fața locului nr. 7 înregistrat cu nr. 24575/OI/07.07.2023.

Nr. Crt.	Elemente verificate:
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitarea beneficiarului nr. MySMIScom/06.12.2023 (înregistrată la OI cu nr. 47956/06.12.2023), Solicitarea transmisă în Modulul Contractare, înregistrată la OI cu nr. 52749/OI/28.12.2023 ca răspuns la Adresa OI nr. 49622/OI/13.12.2023 și Scrisorile de clarificări nr. 48090/OI/07.12.2023 cu răspunsul înregistrat la OI cu nr. 49032/OI/11.12.2023, nr. 52766/OI/28.12.2023 cu răspunsul înregistrat la OI cu nr. 52822/OI/28.12.2023; - Memoriul justificativ nr. 29612/11.12.2023; - Hotărârea nr. 229/08.12.2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului și a cheltuielilor estimate legate de finalizarea acestuia; - Declarația de angajament transmisă în data de 11.12.2023; - Raport de progres nr. 22 înregistrat la Beneficiar cu nr. 28781/06.12.2023; - Anexa 16 - Obligații Beneficiar - Proiect nefinalizat semnată de Beneficiar și OI; - Cererea de finanțare actualizată prin MySMIS (a fost actualizată secțiunea "Activități previzionate");

OBSERVAȚII:

* Conform informațiilor din Cererea de finanțare, Cererea de finanțare curentă este complementară cu asistența acordată prin proiectele:

- cod SMIS 2099 „REABILITAREA CENTRULUI CULTURAL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BÂRLAD”;
- cod SMIS 11623 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENTĂ VASLUI ”;
- cod SMIS 26665 „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL VASLUI - faza 1”
- cod SMIS 14113 „REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CODAESTI ”
- Proiect ”ENERGIA - VALOARE TRANSFRONTALIERĂ”
- cod SMIS 4413 „CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGRESTI”;

CONCLUZIE:

In urma analizarii solicitarii de modificare transmisa de Beneficiar cu nr. MySMIScom/06.12.2023, inregistrata la OI cu nr. 47956/06.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat.

Termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR
Semnătura

Florin
Ghimpu-
Teodorescu
Digitally signed by
Florin Ghimpu-
Teodorescu
Date: 2023.12.29
08:51:44 +02'00'

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu
Semnătura

Mihaela
Stan
Digitally signed
by Mihaela Stan
Date: 2023.12.29
08:16:48 +02'00'

Intocmit,
Fira Busuioc
Ofiter de monitorizare
Semnătura

Fira
Busuioc
Semnat digital de
Fira Busuioc
Date: 2023.12.29
07:58:44 +02'00'

Fira
Busuioc
Semnat digital
de Fira Busuioc
Date: 2023.12.29
08:58:03 +02'00'

TRIFAN
CIPRIAN-
IONUT

Digitally signed by
TRIFAN CIPRIAN-IONUT
Date: 2023.12.29
09:12:50 +02'00'



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *”contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor”*,

În aplicarea prevederilor **Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022** - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile **OUG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere **Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023**, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din **Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024**, pentru prorogarea unor termene prevăzute în **Ordonanța de urgență a**



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 -A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) *Oi are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. **Termenul maxim până la care Beneficiarii** proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE **pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025.**

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art.III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Oi va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Radu Luiza-
Nicoleta