R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 15282/20.10.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 182/2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 15282/20.10.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- adresele S.C. SORAGMIN S.R.L. nr. 1.360/02.09.2021 și nr. 1.611/11.10.2021, înregistrate la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12.730/03.09.2021, respectiv sub nr. 14.719/13.10.2021, pentru lotul nr.1;

- adresele S.C. SORAGMIN S.R.L. nr. 1.361/02.09.2021 și nr. 1.612/08.10.2021, înregistrate la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12.729/03.09.2021, respectiv sub nr. 14.720/13.10.2021, pentru lotul nr.2;

-adresele S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L. nr. 441/06.09.202 și nr. 479/24.09.2021, înregistrate la Consiliul Județean Vaslui sub nr.12.788/06.09.2021, și nr. 13.862/24.09.2021, pentru lotul nr.3;

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15285/20.10. 2021, respectiv nr. 15326/21.10.2021;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale;Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean;

în conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractile de achiziție publică;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Regiunea Nord –Est Axa rutieră strategică 4:Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, conform anexei nr. 1.

Art.II. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III. - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art.V. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Dezvoltare și Cooperare și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.VI. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.

Vaslui, _____ 2021

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre este necesar votul majorității absolute.

Anexa nr. 1 la
Hotărârea nr _____ /2021

Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246) - SMIS 108704

UAT JUDETUL VASLUI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției
actualizat in luna octombrie 2021 - ajustare materiale

conform CE curs BNR din data de 14.10.2021 1 euro = *4,949*

Nr.crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6=3+5	7
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obtinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului (Mutări și protejari retele)	2.661,45611	537,77654	505,67666	3.167,13276	639,95408
	Lucrări protectie și relocare rețele (apă - canal)	1.295,52068	261,77423	246,14893	1.541,66961	311,51134
	- Relocare retele apă	*683,60218*	*138,12936*	129,88441	813,48659	*164,37393*
	- Relocare retele canalizare	*611,91850*	*123,64488*	116,26452	728,18302	*147,13740*
	Lucrări protectie și relocare rețele (aeriene j.t. și telecomunicatii)	1.365,93543	276,00231	259,52774	1.625,46317	328,44275
	- Relocare retele electrice de j.t.	*254,91445*	*51,50827*	*48,43375*	*303,34820*	*61,29485*
	- Relocare rețele aeriene telecomunicatii	*1.111,02098*	*224,49404*	*211,09399*	*1.322,11497*	*267,14790*
1.3	Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala					
	TOTAL CAPITOLUL 1	**2.661,45611**	**537,77654**	**505,67666**	**3.167,13276**	**639,95408**
	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	ILUMINAT	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	41,76756	8,43960	8,35351	50,12107	10,12751
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	86,68763	17,51619	14,75753	101,44516	20,49811
3.3	Proiectare și inginerie	2.232,54704	451,11074	167,75291	2.400,29995	485,00706
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță	284,00000	57,38533	53,96000	337,96000	68,28854
3.6	Asistență tehnică	1.188,97348	240,24520	225,90496	1.414,87844	285,89178
	TOTAL CAPITOLUL 3	**3.833,97571**	**774,69705**	**470,72891**	**4.304,70462**	**869,81302**
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pt. investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	163.887,29093	33.115,23357	31.138,58529	195.025,87622	39.407,12795
4.2	Montaj utilaje tehnologice					
4.3	Utilaje echipamente tehnologice și functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOLUL 4	**163.887,29093**	**33.115,23357**	**31.138,58529**	**195.025,87622**	**39.407,12795**
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	1.135,13574	229,36669	215,67578	1.350,81152	272,94636
5.1.1	Lucrări de construcții	816,17138	164,91642	155,07256	971,24394	196,25054
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	318,96436	64,45026	60,60322	379,56758	76,69581
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.840,71181	371,93611	0,00000	1.840,71181	329,76427
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute si publicitate(1.2+1.3+2+3+4)	13.582,19101	2.744,43140	2.580,61630	16.162,80731	3.265,87337
	TOTAL CAPITOLUL 5	**16.558,03856**	**3.345,73420**	**2.796,29208**	**19.354,33064**	**3.868,58400**
	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pt probe tehnologice si testesi predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2	Probe tehnologice si teste					
	TOTAL CAPITOLUL 6					
	TOTAL GENERAL	**186.940,76131**	**37.773,44136**	**34.911,28294**	**221.852,04424**	**44.785,47905**
	Din care C+M (1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)	167.364,91842	33.817,92653	31.799,33452	199.164,25292	40.243,33258

Notă: Valoarea pentru „Cheltuieli diverse si neprevazute" este cea prevăzută la faza SF/DALI in suma totală de 13.582.191,01 lei, pentru cele trei lo i .

Beneficiar:
UAT JUDETUL VASLUI

Intocmit, Ciobotaru Dan
Verificat, Toma Cătălin - Manager tehnic
Avizat, Caragata Valeriu - Manager p

Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bîrlad – Laza – Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246) - SMIS **108704**

UAT JUDETUL VASLUI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei - **CHELTUIELI ELIGIBILE**

actualizat in luna octombrie 2021 - ajustare materiale

conform CF, curs BNR din data de 14.10.2021, 1 euro = *4,949*

Nr.crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6=3+5	7
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului					
1.2.	Amenajarea terenului (Mutări şi protejari retele)	842,79676	170,29638	160,13139	1.002,92815	202,65269
	Lucrări protectie şi relocare reţele (apă - canal)					
	- Relocare retele apă					
	- Relocare retele canalizare					
	Lucrări protectie şi relocare reţele (aeriene j.t. şi telecomunicatii)	842,79676	170,29638	160,13138	1.002,92814	202,65269
	- Relocare retele electrice de j.t.					
	- Relocare reţele aeriene telecomunicatii	*842,79676*	*170,29638*	*160,13138*	*1.002,92814*	*202,65269*
1.3.	Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala					
	TOTAL CAPITOLUL 1	**842,79676**	**170,29638**	**160,13139**	**1.002,92815**	**202,65269**
	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului					
2.1.	ILUMINAT	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	41,76756	8,43960	8,35351	50,12107	10,12751
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	86,68763	17,51619	14,75753	101,44516	20,49811
3.3	Proiectare şi inginerie	2.208,07404	446,86284	162,85831	2.370,93235	495,29476
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanţă	284,00000	57,38533	53,96000	337,96000	68,28854
3.6	Asistenţă tehnică	1.188,97348	240,24520	225,90496	1.414,87844	285,89178
	TOTAL CAPITOLUL 3	**3.809,50271**	**770,44915**	**465,83431**	**4.275,33702**	**880,10072**
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pt. investitia de baza					
4.1	Construcţii şi instalaţii	161.838,47165	32.701,24705	30.749,30962	192.587,78127	38.914,48399
4.2	Montaj utilaje tehnologice					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj					
4.4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOLUL 4	**161.838,47165**	**32.701,24705**	**30.749,30962**	**192.587,78127**	**38.914,48399**
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de şantier	1.135,13574	229,36669	215,67578	1.350,81152	272,94636
5.1.1	*Lucrări de construcţii*	*816,17138*	*164,91642*	*155,07256*	971,24394	*196,25054*
5.1.2	*Cheltuieli conexe organizării de şantier*	*318,96436*	*64,45026*	*60,60322*	379,56758	*76,69581*
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.834,59343	370,69982	0,00000	1.834,59343	328,52799
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute si publicitate(1.2+1.3+2+3+4)	13.582,19101	2.744,43140	2.580,61630	16.162,80731	3.265,87337
	TOTAL CAPITOLUL 5	**16.551,92018**	**3.344,49791**	**2.796,29208**	**19.348,21226**	**3.867,34771**
	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pt. probe tehnologice si testesi predare la beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2.	Probe tehnologice si teste					
	TOTAL CAPITOLUL 6					
	TOTAL GENERAL	**183.042,69130**	**36.986,49049**	**34.171,56740**	**217.214,25870**	**43.864,58511**
	Din care C+M (1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)	163.497,43979	33.036,45985	31.064,51357	194.561,95336	39.313,38722

Beneficiar:

UAT JUDETUL VASLUI

Intocmit, Ciobotaru Dan

Verificat, Toma Cătălin - Manager tehnic

Avizat, Caragata Valeriu - Manager proiect

Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare şi modernizare Drum strategic judeţean Bîrlad – Laza – Codăeşti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246) - SMIS **108704**

UAT JUDETUL VASLUI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiţiei - **CHELTUIELI NEELIGIBILE**

actualizat in luna octombrie 2021 - ajustare materiale

conform CF, curs BNR din data de 14.10.2021, 1 euro = *4,949*

Nr.crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6=3+5	7
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului					
1.2.	Amenajarea terenului (Mutări şi protejari retele)	1.818,65935	367,48017	345,54526	2.164,20461	437,30140
	Lucrări protectie şi relocare reţele (apă - canal)	1.295,52068	261,77423	246,14891	1.541,66959	311,51133
	- Relocare retele apă	*683,60218*	*138,12936*	129,88440	813,48658	*164,37393*
	- Relocare retele canalizare	*611,91850*	*123,64488*	116,26451	728,18301	*147,13740*
	Lucrări protectie şi relocare reţele (aeriene j.t. şi telecomunicatii)	523,13867	105,70593	99,39635	622,53502	125,79006
	- Relocare retele electrice de j.t.	*254,91445*	*51,50827*	48,43375	*303,34820*	*61,29485*
	- Relocare reţele aeriene telecomunicatii	*268,22422*	*54,19766*	50,96260	*319,18682*	*64,49522*
1.3.	Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala					
	TOTAL CAPITOLUL 1	**1.818,65935**	**367,48017**	**345,54526**	**2.164,20461**	**437,30140**
	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiectivului					
2.1.	ILUMINAT	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 2	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Proiectare şi inginerie	24,47300	4,94504	4,89460	29,36760	5,93405
3.3.1	*Studiu de fezabilitate*					
3.3.2	*Proiect tehnic*					
3.3.3	*Audit de siguranta rutiera*					
3.3.4	*Verificarea tehnică a proiectării*					
3.3.5	*Documentaţii pentru avize, acorduri, autorizaţii (date trafic DN)*	24,47300	4,94504	4,89460	29,36760	5,93405
3.4	Organizarea procedurilor de achiziţie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanţă	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistenţă tehnică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 3	**24,47300**	**4,94504**	**4,89460**	**29,36760**	**5,93405**
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pt. investitia de baza					
4.1	Construcţii şi instalaţii	2.048,81928	413,98652	389,27567	2.438,09495	492,64396
4.2	Montaj utilaje tehnologice					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj					
4.4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport					
4.5	Dotări					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOLUL 4	**2.048,81928**	**413,98652**	**389,27567**	**2.438,09495**	**492,64396**
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de şantier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.1	Lucrări de construcţii					
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de şantier					
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,11838	1,23629	0,00000	6,11838	1,23629
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute(1.2+1.3+2+3+4)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOLUL 5	**6,11838**	**1,23629**	**0,00000**	**6,11838**	**1,23629**
	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pt. probe tehnologice si testesi predare la beneficiar					
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2.	Probe tehnologice si teste					
	TOTAL CAPITOLUL 6					
	TOTAL GENERAL	**3.898,07001**	**787,64801**	**739,71553**	**4.637,78554**	**937,11569**
	Din care C+M (1.2 +1.3 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)	3.867,47863	781,46669	734,82093	4.602,29956	929,94536

Beneficiar:

UAT JUDETUL VASLUI

Intocmit, Ciobotaru Dan

Verificat, Toma Cătălin - Manager tehnic

Avizat, Caragata Valeriu - Manager proiec

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr ____/____.____.2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
aferenți obiectivului de investiție
„Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)"

BENEFICIAR – JUDEȚUL VASLUI

1. **Valoarea totală a investiției**

Valoarea totală a investiției (cu TVA)	221.852,04424 mii lei
Din care C+ M (cu TVA)	199.164,25292 mii lei

2. Durata de realizare - 34 luni

3. Indicatorii priorității de investiție:
   - Lungime drum județean reabilitat conectat la TEN T – 82,649 km
   - Populație deservită pe drumul județean modernizat/reabilitat – 39.277 persoane

4. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția:

- Lungime trotuare pietonale/suprafața trotuare – 23.460 ml/23 460 mp
- Lungime piste de biciclete nouă construită – 1.710 m
- Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc
- Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulatiei:
  - Semnalizare verticală(indicatoare rutiere) – 1.634 buc
  - Semnalizare cu avertizare luminoasa la treceri de pietoni – 102 buc
  - Semnalizare orizontală (marcaje) – 183 kmech
  - Parapet de siguranță - 25.120 m
- Podete pentru scurgerea apelor:
  - Podețe noi -15 buc
  - Înlocuire podețe existente cu podețe noi – 127 buc
  - Reparații la podețe existente - 62 buc
- Poduri noi care înlocuiesc podurile existente – 7 buc
- Poduri reabilitate - 6 buc.

Surse de finanțare a investiției:

- Programul Operațional Regional 2014 – 2020
- Bugetul local.

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 15282 din 20.10.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, implementează proiectul „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246 **)",** obiectiv strategic, de utilitate publică, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246**)"** au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016, fiind actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 176/2017.

În cadrul proiectului au fost încheiate contractele de proiectare și execuție a lucrărilor pe trei loturi, respectiv: pentru Lotul nr. 1(DJ 245 si DJ 245M) in valoare de 64.477.521,52 lei cu TVA inclus; pentru Lotul nr. 2 (tronson din DJ247) în valoare de 26.593.138,76 lei cu TVA inclus si pentru Lotul nr. 3 (tronson din DJ 247 si DJ 246) în valoare de 86.426.328,79 lei cu TVA.

În urma apariției O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică, antreprenorii au solicitat majorarea prețului contractelor cu valoarea rezultată prin aplicarea formulei de ajustare a prețurilor materialelor folosite la restul lucrărilor de executat după data de 03.09.2021.

Astfel, în urma aplicării formulei de ajustare pentru cele trei contracte de lucrări din cadrul proiectului, a rezultat o valoare suplimentară în sumă totală de 14.985.969,97 lei cu TVA inclus, din care 14.455.091,81 lei pentru categoriile de lucrări eligibile și 530.878,16 lei pentru lucrările neeligibile din cadrul proiectului.

Valoarea suplimentară necesară pentru lucrările eligibile va fi suportată din economiile existente în cadrul Contractului de finanțare, iar pentru lucrările neeligibile este necesară suplimentarea sumei prevăzută inițial cu 58.452,21 lei, sumă ce trebuie alocată din bugetul local.

În urma acestor modificări, valoarea totală a investiției devine 221.852.044,24 lei, cu TVA inclus, din care C+M 199.164.252,92 lei, conform devizului general al proiectului. Ceilalți indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" rămân în forma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 176/2017.

Inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară pentru aprobarea cheltuielilor legate de realizarea proiectului:„Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246).

II. Impactul socio-economic:

Proiectul este localizat pe raza UAT Județul Vaslui – comunele Zorleni, Băcani, Alexandru Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești și Miclești și se realizează în parteneriat, între U.A.T Județul Vaslui și consiliile locale ale comunelor Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești și Miclești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională, în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T Rețeaua transeuropeană de transport.

Proiectul contribuie la creșterea accesibilității populației, bunurilor și serviciilor către și din 12 comunități rurale ale județului Vaslui situate în proximitatea rețelei TEN-T pe piața locală, regională și națională, în vederea stimulării dezvoltării socio-economice a zonei rurale a județului.

Prin modernizarea traseului în lungime de 82,649 km, se asigură conectivitatea directă a celor 39.277 de locuitori ai zonei rurale situate în jumătatea de vest a județului, compusă din cele 11 comune traversate la rețeaua TEN-T rutieră extinsă (traseul propus pentru modernizare se intersectează cu drumul european E 581, care face parte din rețeaua TEN-T extinsă la 1 km nord de municipiul Bârlad, mai exact în localitatea Simila, comuna Zorleni). La acest număr se adaugă și cei 1589 locuitori ai comunei Ibănești, comună care nu este traversată de traseul drumului strategic județean, dar pentru care acest traseu, prin drumul comunal DC 84 care traversează toate cele 3 localități ale comunei și debușează în DJ 245 la nord de localitatea Băcani, constituie singura cale de legătură a comunei Ibănești cu restul județului și de conexiune cu rețeaua TEN-T extinsă.

III. **Impactul financiar asupra bugetului județului:**

Față de valoarea proiectului aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare, în urma aplicării ajustării prețului materialelor pentru restul lucrărilor de executat, potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021, rezultă o diferență în plus de 58.452,21 lei, sumă ce se va asigura din bugetul local. Astfel, valoarea totală a proiectului devine in sumă totală de 222.060.294,24 lei.

Din valoarea totală a proiectului de 222.060.294,24 lei, cheltuiala totală nerambursabilă este de 213.074.058,31 lei, iar 8.986.235,93 lei reprezintă contribuția județului Vaslui, din care: 4.637.785,54 lei reprezintă cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului și 4.348.450,39 lei reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:

Prezentul proiect de hotărâre modifică și înlocuiește anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246 **)",** cu modificările ulterioare.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:

La elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere adresele S.C. SORAGMIN S.R.L. nr. 1360/02.09.2021, nr. 1361/02.09.2021, nr. 1.611/11.10.2021 și 1.612/08.10.2021, precum și adresele S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L. nr. 431/01.09.2021 și nr. 441/06.09.2021.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate:

După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)"**,** cu modificările ulterioare.

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE și COOPERARE
Nr. 15285/20.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții„Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare și a constatat următoarele:

a) ***Domeniul reglementat*****:** administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean.

b) ***Impactul financiar asupra bugetului*****:**

Față de valoarea investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)"și modificată prin HCJ nr.176/2017, în sumă totală de 221.793.592,04 lei inclusiv TVA, în urma aplicării prevederilor O.G. nr 15/2021 și a Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021, valoarea totală a investiției devine 221.852.044,24 lei cu TVA inclus, rezultând o diferență în plus pentru cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului în sumă de 58.452,20 lei, ce se va asigura din bugetul local.

c) ***Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:***

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;

- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractile de achiziție publică;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului:

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, se modifică și se înlocuiește anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”**,** cu modificările ulterioare.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Agafiței Emilian	Director executiv	20.10.2021	
Verificat – Caragață Valeriu	Manager Proiect	20.10.2021	
Întocmit 1 ex. – Iordan Mitica	Manager financiar	20.10.2021	

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 15326/21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)", cu modificările ulterioare.

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția Economică a constatat următoarele:

a) ***Domeniul reglementat***: administrație publică locală / atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;

b) ***Impactul financiar asupra bugetului județului*****:** contribuția financiară a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la realizarea investiției poate fi suportată din bugetul local al județului, în baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate și în limita fondurilor alocate cu această destinație.

c) ***Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:***

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

d) ***Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului:*** nu este cazul.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui.

Director executiv,

Țuțuianu Mircea

DDC

Soragmin

Salcioara, Vaslui, Tel:0235411515, Fax.0235426333, email:soragmin@gmail.com
Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului

Nr. 1360 / 02.09.2021

CATRE: **S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.**
Dlui. Emeric Koti
Coordonator echipa supervizare

CATRE: **UAT JUDETUL VASLUI**
Dlui. Valeriu Cragata
Manager proiect

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE NR. 12730
IEȘIRE
Ziua 02 luna 09 an 2021

SUBIECT: Solicitare ajustare valoare contract conform OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
PROIECT: *Ctr. Nr. 268/09.01.2019: **Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 4: Vaslui reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Birlad – Laza – Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)"-Lot 1***

Tinand cont de aparitia in Monitorul Oficial din data de 31.08.2021 a OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si conform Art. (10) solicitam ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrarii in vigoare a ordonantei mentionate.

Cu stima,

S.C. SORAGMIN S.R.L.
REPREZENTANT ANTREPRENOR,
Mona Maria Muscalu

Soragmin C.U.I. 26473061 J37/269/2010 S.R.L. SALCIOARA - VASLUI

Soragmin
Salcioara, Vaslui, Tel:0235411515, Fax.0235426333, email:soragmin@gmail.com
Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului

DDC

Nr. 1611/ 11.10.2021

CATRE: **S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.**
Dlui. Emeric Koti
Coordonator echipa supervizare

CATRE: **UAT JUDETUL VASLUI**
Dlui. Valeriu Caragata
Manager proiect

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IESIRE NR. 14719
Data 13 luna 10 an 2021

SUBIECT: Revenire adresa nr.1581/ 01.10.2021 referitor rest de executat cantitativ si valoric 2 cf. OUG 15/ 31.08.2021

PROIECT: *Ctr. Nr. 268/09.01.2019*: ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 4: Vaslui reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Birlad – Laza – Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – Lot 1***

Avand in vedere prevederile **Ordonanta nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare,** publicata in Monitorul Oficial cu numarul 833 din data de 31 august 2021, **va solicitam ajustarea valorii aferente Restului ramas de executat**, la data intrarii in vigoare a acestei Ordonante si a Ordinului nr.1336/ 21.09.2021 pentru contractul mai sus mentionat, in vederea incheierii unui act aditional.

Precizam ca valoarea de **2.731.571,49 lei, fara TVA** cu care va creste valoarea fara TVA aferenta Contractului de lucrari, este **estimata la data prezentei**, si nu reprezinta cu exactitate valoarea de majorare a contractului.

Conform Clauzei 48.3 si 48.5 din *Conditiile generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice*, aprobate prin *HOTARAREA Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018,* fiecare Situatie de lucrari va fi ajustata cu indicii valabili la data emiterii acesteia, si prin urmare valoarea totala actualizata a contractului va fi formata din suma tuturor situatiilor de plata emise pana la finalizarea lucrarilor.

Actul aditional la contract trebuie sa prevada posibilitatea ajustarii fiecarei Situatii de lucrari care va fi solicitata de Antreprenor pana la finalizarea lucrarilor.

La prezenta, va anexam urmatoarele documente:

1. Anexa 1.1;
2. Centralizator actualizare valoare contract (cu valoarea restului de executat);
3. F3 + C6 Rest de executat dupa 03.09.2021;
4. F3 + C6 Rest de executat sub analiza pana la data de 03.09.2021;
5. F3 + C6 Lista cu materiale din SIL 1-4.

Asteptam punctul dv. de vedere fata de cele transmise.

Cu stima,

S.C. SORAGMIN S.R.L.
REPREZENTANT ANTREPRENOR,
Mona Maria Munteanu

CONSTRUCTOR: SC SORAGMIN SRL

OBIECTIV: "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ248)-PTH-LOT1"

Anexa 1.1

Valori in Lei.		VALOARE CONTRACT								
Nr. Crt.	Denumire	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
1.1	Tronson 1 - DJ 245 : km 0+000-22+900/33+200-34+711									
	AMENAJAREA TEREN	757,107.97	0.00	0.00	757,107.97	111,222.42	645,885.55	347,966.71	110,868.48	756,754.03
1.1.1	Relocare retele de apa -NEELIGIBIL	249,742.42	0.00	0.00	249,742.42	0.00	249,742.42	112,984.73	34,991.37	284,733.79
1.1.2	Relocare retele de canalizare -NEELIGIBIL	448,158.13	0.00	0.00	448,158.13	52,015.00	396,143.13	245,001.99	75,877.11	472,020.24
1.1.3	Relocare retele electrice - ELIGIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Relocare retele de telecomunicatii - ELIGIBIL	29,412.44	0.00	0.00	29,412.44	29,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Relocare retele de telecomunicatii - NEELIGIBIL	29,794.98	0.00	0.00	29,794.98	29,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCTIA DE BAZA	32,850,831.64	0.00	1,637.14	32,849,194.50	26,319,522.98	6,529,671.60	4,393,622.38	1,360,704.82	7,890,376.42
1.1.6	TERASAMENTE DRUM	2,005,461.76	0.00	0.00	2,005,461.76	2,005,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	CAROSABIL DRUM	19,633,498.83	0.00	0.00	19,633,498.83	16,280,995.87	3,352,502.96	2,603,519.86	806,310.10	4,158,813.06
1.1.8	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE CLASIFICATE	156,520.55	0.00	0.00	156,520.55	1,436.44	154,084.11	76,343.10	23,643.46	177,727.57
1.1.9	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE CLASIFICATE - NE ELIGIBIL	19,227.57	0.00	0.00	19,227.57	191.53	19,035.04	7,699.96	2,446.61	21,482.65
1.1.10	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE NECLASIFICATE	486,556.92	0.00	0.00	486,556.92	8,079.98	478,476.94	233,273.81	72,244.90	550,721.84
1.1.11	TROTUARE PIETONALE	1,185,244.33	0.00	0.00	1,185,244.33	946,486.37	238,757.96	167,239.43	51,794.05	290,552.01
1.1.12	TROTUARE PIETONALE -MANA CURENTA	131,112.63	0.00	0.00	131,112.63	0.00	131,112.63	103,316.05	31,996.98	163,109.61
1.1.13	ACCESURI	738,355.96	0.00	0.00	738,355.96	722,992.60	15,363.36	11,497.54	3,560.79	18,924.14
1.1.14	STATII AUTOBUZ	147,080.30	0.00	0.00	147,080.30	80,727.28	66,353.02	39,178.02	12,133.43	78,486.45
1.1.15	DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE	2,326,986.40	0.00	0.00	2,326,986.40	1,736,347.56	590,638.84	193,351.01	59,880.81	650,519.65
1.1.16	PODETE	1,514,896.62	0.00	0.00	1,514,896.62	1,357,693.70	157,202.92	110,417.84	34,196.41	191,399.33
1.1.17	PODETE - LUCRARI NEELIGIBILE	29,046.77	0.00	0.00	29,046.77	29,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.18	PARAPETE DE PROTECTIE	563,236.37	0.00	0.00	563,236.37	0.00	563,236.37	420,092.22	130,102.56	693,338.93
1.1.19	SEMNALIZARI SI MARCAJE	220,654.26	0.00	0.00	220,654.26	0.00	220,654.26	169,093.45	52,368.25	273,022.51
1.1.20	LUCRARI DIVERSE	46,478.97	0.00	0.00	46,478.97	0.00	46,478.97	0.00	0.00	46,478.97
1.1.21	POD PESTE RAUL SIMILA KM 5+303	370,837.19	0.00	1,637.14	369,200.05	369,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.22	POD PESTE VALEA LA RAPA ADANCA KM 7+170	595,723.84	0.00	0.00	595,723.84	595,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.23	POD PESTE RAUL IBANA KM 8+811	182,072.19	0.00	0.00	182,072.19	182,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.24	POD PESTE CANAL KM 20+573	615,002.28	0.00	0.00	615,002.28	615,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.25	CONSOLIDARI TERASAMENTE	1,388,064.68	0.00	0.00	1,388,064.68	1,388,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.26	LUCRARI HIDROTEHNICE	346,863.93	0.00	0.00	346,863.93	0.00	346,863.93	138,676.66	42,948.16	389,812.09
1.1.27	Retele electrice de iluminat intersectii - ELIGIBIL	148,909.30	0.00	0.00	148,909.30	0.00	148,909.30	119,723.32	37,078.31	185,987.61
1.2	Tronson 2 - DJ 245M : KM 0+000 - 11+008									
	AMENAJAREA TEREN	249,606.95	0.00	0.00	249,606.95	205,874.26	43,732.69	11,640.01	3,604.91	47,337.60
1.2.1	Relocare retele de apa -NEELIGIBIL	43,732.69	0.00	0.00	43,732.69	0.00	43,732.69	11,640.01	3,604.91	47,337.60
1.2.2	Relocare retele electrice aeriene j.t.- NEELIGIBIL	133,276.29	0.00	0.00	133,276.29	133,276.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Relocare retele de telecomunicatii -ELIGIBIL	20,826.93	0.00	0.00	20,826.93	20,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4	Relocare retele de telecomunicatii - NEELIGIBIL	51,971.04	0.00	0.00	51,971.04	51,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCTIA DE BAZA	19,491,876.08	0.00	0.00	19,491,876.08	13,018,452.36	6,473,423.72	3,963,847.33	1,224,508.53	7,697,930.25
1.2.5	TERASAMENTE DRUM	2,782,994.23	0.00	0.00	2,782,994.23	2,782,994.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	CAROSABIL DRUM	8,766,363.35	0.00	0.00	8,766,363.35	6,554,513.85	2,211,849.50	1,648,623.13	510,640.52	2,722,490.02
1.2.7	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE CLASIFICATE	34,124.00	0.00	0.00	34,124.00	594.53	33,529.47	15,667.77	4,849.21	38,378.68
1.2.8	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE CLASIFICATE - NEELIGIBIL	253,890.34	0.00	0.00	253,890.34	4,297.35	249,592.99	132,126.07	40,920.06	290,513.05
1.2.9	INTERSECTII CU DRUMURI LATERALE NECLASIFICATE	187,115.04	0.00	0.00	187,115.04	3,096.33	184,018.71	99,822.07	27,755.88	211,774.67
1.2.10	TROTUARE PIETONALE	189,252.29	0.00	0.00	189,252.29	0.00	189,252.29	110,300.88	34,160.12	223,412.41
1.2.11	TROTUARE PIETONALE - MANA CURENTA	71,515.98	0.00	0.00	71,515.98	0.00	71,515.98	56,354.21	17,452.90	88,968.88
1.2.12	ACCESURI	200,087.62	0.00	0.00	200,087.62	44,943.41	155,144.21	105,935.62	32,806.26	187,852.47
1.2.13	STATII AUTOBUZ	73,848.00	0.00	0.00	73,848.00	40,363.64	33,282.36	19,599.01	6,066.72	39,349.08
1.2.14	DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE	2,133,156.65	0.00	0.00	2,133,156.65	1,162,333.92	970,822.73	543,720.20	166,390.15	1,139,212.88
1.2.15	PODETE	364,274.38	0.00	0.00	364,274.38	151,719.26	212,555.12	94,616.37	29,302.69	241,857.81
1.2.16	PARAPETE DE PROTECTIE	144,432.11	0.00	0.00	144,432.11	0.00	144,432.11	110,411.43	34,194.42	178,626.53
1.2.17	SEMNALIZARI SI MARCAJE	187,503.51	0.00	0.00	187,503.51	0.00	187,503.51	151,962.17	47,037.91	234,541.42
1.2.18	LUCRARI DIVERSE	3,944.32	0.00	0.00	3,944.32	0.00	3,944.32	0.00	0.00	3,944.32
1.2.19	POD PESTE RAUL RAHOVA KM 0+255	974,841.52	0.00	0.00	974,841.52	974,841.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.20	POD PESTE PARAUL CASELOR KM 1+126	626,788.28	0.00	0.00	626,788.28	626,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.21	CONSOLIDARI TERASAMENTE	2,019,532.98	0.00	0.00	2,019,532.98	671,966.04	1,347,566.94	659,513.61	203,322.27	1,550,889.21
1.2.22	LUCRARI HIDROTEHNICE	181,087.27	0.00	0.00	181,087.27	0.00	181,087.27	71,550.86	22,159.24	203,246.51
1.2.23	LUCRARI HIDROTEHNICE - NEELIGIBIL	221,241.52	0.00	0.00	221,241.52	0.00	221,241.52	86,980.67	26,906.94	248,148.46
1.2.24	Retele electrice de iluminat intersectii - ELIGIBIL	76,084.69	0.00	0.00	76,084.69	0.00	76,084.69	59,861.58	18,539.16	94,623.85
1.3	Organizare de santier	351,709.90	0.00	0.00	351,709.90	66,797.49	284,912.41	102,960.12	31,886.75	326,799.16
1.3.1	Cheltuieli lucrari Organizare de santier	257,436.54	0.00	0.00	257,436.54	56,797.49	200,639.05	102,960.12	31,886.75	232,525.80
1.3.2	Cheltuieli conexe Organizare de santier"	94,273.36	0.00	0.00	94,273.36	0.00	94,273.36	0.00	0.00	94,273.36
1.4	Proiectare	481,458.65	0.00	0.00	481,458.65	274,886.54	206,572.11	0.00	0.00	206,572.11
1.4.1	Servicii de proiectare	274,886.54	0.00	0.00	274,886.54	274,886.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Servicii de Asistenta tehnica	206,572.11	0.00	0.00	206,572.11	0.00	206,572.11	0.00	0.00	206,572.11
	TOTAL FARA TVA	54,182,791.19	0.00	1,637.14	54,181,154.05	39,986,958.87	14,194,198.08	8,520,956.47	2,731,571.49	16,925,769.57
	TVA	10,294,730.33	0.00	311.06	10,294,419.27	7,597,521.63	2,696,897.64	1,675,619.73	518,996.58	3,215,898.22
	TOTAL CU TVA	64,477,521.52	0.00	1,948.20	64,475,573.32	47,584,477.50	16,891,095.72	10,196,557.20	3,250,570.07	20,141,665.79

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **130.97%**

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n" 26/9/2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 28/7/2021

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă 143.80

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80

Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

ANTREPRENOR,
S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor: Munteanu
Sef santier: Ing. Zaharia Laurentiu
Intocmit: Birzu [illegible]

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager tehnic: Ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil tehnic: Ing. Antohi Bogdan Manuel

SUPERVIZOR,
S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Ing. Koti Emeric
Ing. Voicu Florin
Diriginte santier,
Ing. Grigoras Dorin

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR):
Judetul Vaslui
Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)- LOT1

CENTRALIZATOR ACTUALIZARE VALOARE CONTRACT

cu valoarea restului de executat

Nr. Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Rest de executat
1	1	2
2	Amenajarea terenului	689,618.24
2	Investitia (lucrarea) de baza F3	13,003,095.32
4	Asistenta tehnica	206,572.11
5	Cheltuieli lucrari Organizare de santier	200,639.05
6	Cheltuieli conexe Organizare de santier	94,273.36
7	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	14,194,198.08
8	*Total eligibil*	*13,014,709.29*
9	*Total neeligibil*	*1,179,488.79*
10	Taxa pe valoarea adaugata	2,696,897.64
11	Total valoare (inclusiv TVA)	16,891,095.72

ANTREPRENOR,
S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor: Munter
Sef santier: Ing. Zaharia Laurentiu
Intocmit: Birzu Iulian

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager tehnic: Ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil tehnic: Ing. Antohi Bogdan Manuel

SUPERVIZOR,
S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

Ing. Emeric Koti
Ing. Florin Voicu
Diriginte santier,
Ing. Grigoras Dorin

Soragmin

Salcioara, Vaslui, Tel:0235411515, Fax.0235426333, email:soragmin@gmail.com
Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului

Nr. 1612/ 08.10.2021

CATRE: **S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.**
Dlui. Emeric Koti
Coordonator echipa supervizare

CATRE: **UAT JUDETUL VASLUI**
Dlui. Valeriu Caragata
Manager proiect

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE IEȘIRE NR. 14720
Ziua 13 luna 10 an 2021

SUBIECT: Revenire adresa nr.1600/ 05.10.2021 referitor rest de executat fizic, cantitativ si valoric cf. OUG 15/ 31.08.2021
PROIECT: *Ctr. Nr. 270/09.01.2019*: ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 4: Vaslui reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Birlad – Laza – Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – Lot 2***

Revenim la adresa noatra nr. 1600/ 05.10.2021 si retransmitem valoarea modificata a restului fizic de executat, la data intrarii in vigoare a **OUG** nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinului nr. 1336/ 21.09.2021 privin metodologia punerii in aplicare a prezentei OUG.

Astfel, valoare ajustare materiale cf. OUG nr.15 si a Ordin nr. 1336/ 21.09.2021 este de **1.303.586,32 lei, fara TVA** cu care va creste valoarea fara TVA aferenta Contractului de lucrari.

Mentionam ca aceasta valoare este una **estimata la data prezentei**, si nu reprezinta cu exactitate valoarea de majorare a contractului deoarece, conform Clauzei 48.3 si 48.5 din *Conditiile generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice*, aprobate prin *HOTARAREA Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018,* fiecare Situatie de lucrari va fi ajustata cu indicii valabili la data emiterii acesteia, si prin urmare valoarea totala actualizata a contractului va fi formata din suma tuturor situatiilor de plata emise pana la finalizarea lucrarilor.

Actul aditional la contract trebuie sa prevada posibilitatea ajustarii fiecarei Situatii de lucrari care va fi solicitata de Antreprenor pana la finalizarea lucrarilor.

La prezenta, anexam, conform cerintelor legislative impuse de OUG nr.15 si a Ordin nr. 1336/ 21.09.2021, urmatoarele documente:

1. Anexa 1.1;
2. Centralizator actualizare valoare contract (cu valoarea restului de executat);
3. F3 + C6 Rest de executat dupa 03.09.2021;
4. F3 + C6 Rest de executat sub analiza pana la data de 03.09.2021;
5. F3 + C6 Lista cu materiale din SIL 1-4.

Asteptam punctul dv. de vedere fata de cele transmise.

Cu stima,

S.C. SORAGMIN
REPREZENTANT ANT
Mona Maria Mur

CONSTRUCTOR: SC SORAGMIN SRL Anexa 1.1

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)- PTH-LOT2

Valori in Lei.		VALOARE CONTRACT								
Nr. Crt.	Denumire	"OFERTA" (C+M)	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
	TRONSON 3 - DJ247, SUBSECTIUNEA 1									
	AMENAJAREA TERENULUI	549,625.63	0.00	0.00	549,625.63	53,429.99	496,195.64	234,864.44	72,675.57	568,871.21
	Relocare retele de apa -NEELIGIBIL	187,487.64	0.00	0.00	187,487.64	0.00	187,487.64	93,554.97	28,973.97	216,461.61
	Relocare retele de canalizare-NEELIGIBIL	73,970.60	0.00	0.00	73,970.60	0.00	73,970.60	44,923.03	13,912.66	87,883.26
	Relocari retele electrice aeriene J.t. DJ247 - NEELIGIBIL	53,429.99	0.00	0.00	53,429.99	53,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	Relocari retele Telecomunicatii -DJ247 - ELIGIBIL	125,108.45	0.00	0.00	125,108.45	0.00	125,108.45	17,952.04	5,559.75	130,668.20
	Relocari retele Telecomunicatii -DJ247 - NEELIGIBIL	109,628.95	0.00	0.00	109,628.95	0.00	109,628.95	78,234.40	24,229.19	133,858.14
	LUCRĂRI INVESTIȚIA DE BAZĂ	21,486,808.19	211,002.35	293,143.16	21,384,667.38	14,907,539.89	6,477,127.49	3,974,526.17	1,230,910.75	7,708,038.24
	TERASAMENTE DRUM	2,611,384.86	0.00	188,318.24	2,423,066.62	2,423,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAROSABIL DRUM	9,800,243.82	211,002.35	104,824.92	9,906,421.25	8,211,251.42	1,695,169.83	1,294,197.54	400,812.98	2,095,982.81
	INTERSECTII CU DRUM LATER. CLASIF.- ELIGIBIL	114,737.23	0.00	0.00	114,737.23	0.00	114,737.23	55,063.37	17,053.13	131,790.36
	INTERSECTII CU DRUM LATER. CLASIF.- NEELIGIBIL	102,321.91	0.00	0.00	102,321.91	0.00	102,321.91	63,799.39	19,756.67	122,080.58
	INTERS. DR. LATER. NECLASIFICATE	269,163.66	0.00	0.00	269,163.66	0.00	269,163.66	143,477.03	44,434.84	313,598.50
	TROTUARE PIETONALE -MANA CURENTA	82,039.37	0.00	0.00	82,039.37	0.00	82,039.37	64,807.34	20,070.83	102,110.20
	ACCESE	1,347,091.10	0.00	0.00	1,347,091.10	420,920.57	926,170.53	521,812.66	161,605.38	1,087,775.91
	STATII AUTOBUZ	129,587.87	0.00	0.00	129,587.87	67,723.53	61,864.34	35,079.13	10,864.01	72,728.35
	DISP. SCURG. SI EVAC. APE PLUVIALE	1,647,785.97	0.00	0.00	1,647,785.97	492,220.61	1,155,565.36	491,448.41	152,201.57	1,307,766.93
	PODETE -ELIGIBIL	712,115.85	0.00	0.00	712,115.85	659,445.73	52,670.12	46,291.90	14,336.60	67,006.72
	PODETE -NEELIGIBIL	16,897.44	0.00	0.00	16,897.44	0.00	16,897.44	9,103.07	2,819.22	19,716.66
	PARAPETE DE PROTECTIE	1,103,348.65	0.00	0.00	1,103,348.65	0.00	1,103,348.65	709,043.28	219,590.70	1,322,939.35
	SEMNALIZARI SI MARCAJE	176,556.90	0.00	0.00	176,556.90	0.00	176,556.90	150,793.86	46,700.86	223,257.76
	TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA - NEELIGIBIL	345,914.81	0.00	0.00	345,914.81	345,914.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	LUCRARI DIVERSE	8,793.82	0.00	0.00	8,793.82	0.00	8,793.82	0.00	0.00	8,793.82
	POD PESTE RAUL BARLAD KM 56+900	383,840.52	0.00	0.00	383,840.52	322,278.71	61,563.81	43,501.20	13,472.32	75,036.13
	POD PESTE CANAL KM 57+798	569,430.98	0.00	0.00	569,430.98	526,378.87	43,052.11	30,040.44	9,303.52	52,355.63
	POD PESTE RAUL STEMNIC (BUDA) KM 60+000	902,459.61	0.00	0.00	902,459.61	851,385.02	51,074.59	38,632.71	11,964.55	63,039.14
	POD PESTE RAUL CANAL KM 64+993	250,707.27	0.00	0.00	250,707.27	237,377.86	13,329.41	11,543.08	3,574.89	16,904.30
	CONSOLIDARI TERASAMENTE	392,838.54	0.00	0.00	392,838.54	349,578.14	43,260.40	22,819.97	7,067.34	50,327.74
	LUCRARI HIDROTEHNICE	390,121.16	0.00	0.00	390,121.16	0.00	390,121.16	157,555.14	48,794.83	438,915.99
	Instalatii de iluminat rutier DJ247-ELIGIBIL	87,541.48	0.00	0.00	87,541.48	0.00	87,541.48	68,413.32	21,187.61	108,729.09
	Instalatii de iluminat trecere la nivel cu CF - NEELIGIBIL	21,885.37	0.00	0.00	21,885.37	0.00	21,885.37	17,103.33	5,296.90	27,182.27
	ORGANIZARE DE SANTIER	141,250.02	0.00	0.00	141,250.02	89,376.06	51,873.96	0.00	0.00	51,873.96
	Organizare de santier	103,314.12	0.00	0.00	103,314.12	89,376.06	13,938.06	0.00	0.00	13,938.06
	Cheltuieli conexe organizare de șantier	37,935.90	0.00	0.00	37,935.90	0.00	37,935.90	0.00	0.00	37,935.90

	PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ	189,491.59	0.00	0.00	189,491.59	103,359.05	85,132.54	0.00	0.00	86,132.54
	SERVICII DE PROIECTARE	103,359.05	0.00	0.00	103,359.05	103,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicii de asistenţă tehnică	86,132.54	0.00	0.00	86,132.54		86,132.54	0.00	0.00	86,132.54
	TOTAL FARA TVA	22,347,175.43	211,002.35	293,143.16	22,265,034.62	15,153,704.99	7,111,329.63	4,209,190.61	1,303,586.32	8,414,915.95
	TVA	4,245,963.33	40,090.45	55,697.20	4,230,356.58	2,879,203.95	1,351,152.63	799,746.22	247,681.40	1,598,834.03
	TOTAL CU TVA	26,593,138.76	251,092.80	348,840.36	26,495,391.20	18,032,908.94	8,462,482.26	5,008,936.83	1,551,267.72	10,013,749.98

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **130.97%**

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n" 26/9/2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 28/7/2021

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă . 143.80

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80

Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

ANTREPRENOR,

S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor - Munteanu Mona Maria

Sef Santier- ing. Zaharia Laurentiu

Intocmit - Iulian Birzu

BENEFICIAR,

U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager Tehnic - ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil Tehnic - ing. Ciobotaru Daniel

SUPERVIZOR,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L

Ing. Koti Emeric

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **130.97%**

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n" 1/10/2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 2/8/2021

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă . 143.80

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80

Ultimele 12 luni => Filtreoză => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR):
Judetul Vaslui
Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)- PTH-LOT2

CENTRALIZATOR ACTUALIZARE VALOARE CONTRACT

cu valoarea restului de executat

Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Rest de executat
1	Amenajarea terenului	496,195.64
2	Investitia (lucrarea) de baza F3	6,477,127.49
3	Asistenta tehnica	86,132.54
4	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	51,873.96
5	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	**7,111,329.63**
6	Total eligibil	6,599,137.72
7	Total neeligibil	512,191.91
8	Taxa pe valoarea adaugata	1,351,152.63
9	Total valoare (inclusiv TVA)	**8,462,482.26**

ANTREPRENOR,
S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor - Munteanu

Sef Santier- ing. Zaharia Lau

Intocmit - Iulian Birzu

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager Tehnic - ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil Tehnic - Ing. Ciobotaru Daniel

DDC

Soragmin

Salcioara, Vaslui, Tel:0235411515, Fax.0235426333, email:soragmin@gmail.com
Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului

Nr. 1361 / 02.09.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IESIRE NR. 12729
Ziua 03 luna 09 an 2021

CATRE: **S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.**
Dlui. Emeric Koti
Coordonator echipa supervizare

CATRE: **UAT JUDETUL VASLUI**
Dlui. Valeriu Caragata
Manager proiect

SUBIECT: Solicitare ajustare valoare contract conform OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

PROIECT: *Ctr. Nr. 270/09.01.2019*: ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 4: Vaslui reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Birlad – Laza – Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – Lot 2***

Tinand cont de aparitia in Monitorul Oficial din data de 31.08.2021 a OUG privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si conform Art. (10) solicitam ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrarii in vigoare a ordonantei mentionate.

Cu stima,

S.C. SORAGMIN S.R.L.
REPREZENTANT ANTREPRENOR,
Mona Maria Minteanu

SoragM
C.U.I. 26473
J37/269/201
S.R.L
SALCIOARA

Soragmin

Salcioara, Vaslui, Tel:0235411515, Fax.0235426333, email:soragmin@gmail.com
Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului

Nr. 1612/ 08.10.2021

CATRE: **S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.**
Dlui. Emeric Koti
Coordonator echipa supervizare

CATRE: **UAT JUDETUL VASLUI**
Dlui. Valeriu Caragata
Manager proiect

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IEȘIRE NR. 14720
ZIUA 13 LUNA 10 AN 2021

SUBIECT: Revenire adresa nr.1600/ 05.10.2021 referitor rest de executat fizic, cantitativ si valoric cf. OUG 15/ 31.08.2021
PROIECT: *Ctr. Nr. 270/09.01.2019*: ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „Regiunea Nord-Est – Axa rutiera strategica 4: Vaslui reabilitare si modernizare Drum strategic judetean Birlad – Laza – Codaesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – Lot 2***

Revenim la adresa noatra nr. 1600/ 05.10.2021 si retransmitem valoarea modificata a restului fizic de executat, la data intrarii in vigoare a **OUG** nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a Ordinului nr. 1336/ 21.09.2021 privin metodologia punerii in aplicare a prezentei OUG.

Astfel, valoare ajustare materiale cf. OUG nr.15 si a Ordin nr. 1336/ 21.09.2021 este de **1.303.586,32 lei, fara TVA** cu care va creste valoarea fara TVA aferenta Contractului de lucrari.

Mentionam ca aceasta valoare este una **estimata la data prezentei**, si nu reprezinta cu exactitate valoarea de majorare a contractului deoarece, conform Clauzei 48.3 si 48.5 din *Conditiile generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice*, aprobate prin *HOTARAREA Nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018,* fiecare Situatie de lucrari va fi ajustata cu indicii valabili la data emiterii acesteia, si prin urmare valoarea totala actualizata a contractului va fi formata din suma tuturor situatiilor de plata emise pana la finalizarea lucrarilor.

Actul aditional la contract trebuie sa prevada posibilitatea ajustarii fiecarei Situatii de lucrari care va fi solicitata de Antreprenor pana la finalizarea lucrarilor.

La prezenta, anexam, conform cerintelor legislative impuse de OUG nr.15 si a Ordin nr. 1336/ 21.09.2021, urmatoarele documente:

1. Anexa 1.1;
2. Centralizator actualizare valoare contract (cu valoarea restului de executat);
3. F3 + C6 Rest de executat dupa 03.09.2021;
4. F3 + C6 Rest de executat sub analiza pana la data de 03.09.2021;
5. F3 + C6 Lista cu materiale din SIL 1-4.

Asteptam punctul dv. de vedere fata de cele transmise.

Cu stima,

S.C. SORAGMIN S.R.L.
REPREZENTANT ANTREPRENOR,
Mona Maria Munteanu

Anexa 1.1

CONSTRUCTOR: SC SORAGMIN SRL

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)- PTH-LOT2

Valori in Lei.		VALOARE CONTRACT								
Nr. Crt.	Denumire	"OFERTA" (C+M)	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
	TRONSON 3 - DJ247, SUBSECTIUNEA 1									
	AMENAJAREA TERENULUI	549,625.63	0.00	0.00	549,625.63	53,429.99	496,195.64	234,664.44	72,675.57	568,871.21
	Relocare retele de apa -NEELIGIBIL	187,487.64	0.00	0.00	187,487.64	0.00	187,487.64	93,554.97	28,973.97	216,461.61
	Relocare retele de canalizare-NEELIGIBIL	73,970.60	0.00	0.00	73,970.60	0.00	73,970.60	44,923.03	13,912.66	87,883.26
	Relocari retele electrice aeriene J.t. DJ247 - NEELIGIBIL	53,429.99	0.00	0.00	53,429.99	53,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	Relocari retele Telecomunicatii -DJ247 - ELIGIBIL	125,108.45	0.00	0.00	125,108.45	0.00	125,108.45	17,852.04	5,559.75	130,668.20
	Relocari retele Telecomunicatii -DJ247 - NEELIGIBIL	109,628.95	0.00	0.00	109,628.95	0.00	109,628.95	78,234.40	24,229.19	133,858.14
	LUCRĂRI INVESTIȚIA DE BAZĂ	21,466,808.19	211,002.35	293,143.16	21,384,667.38	14,907,539.89	6,477,127.49	3,974,526.17	1,230,910.75	7,708,038.24
	TERASAMENTE DRUM	2,611,384.86	0.00	188,318.24	2,423,066.62	2,423,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAROSABIL DRUM	9,800,243.82	211,002.35	104,824.92	9,906,421.25	8,211,251.42	1,695,169.83	1,294,197.54	400,812.98	2,095,982.81
	INTERSECTII CU DRUM LATER. CLASIF.-ELIGIBIL	114,737.23	0.00	0.00	114,737.23	0.00	114,737.23	55,063.37	17,053.13	131,790.36
	INTERSECTII CU DRUM LATER. CLASIF.-NEELIGIBIL	102,321.91	0.00	0.00	102,321.91	0.00	102,321.91	63,799.39	19,758.67	122,080.58
	INTERS. DR. LATER. NECLASIFICATE	269,163.66	0.00	0.00	269,163.66	0.00	269,163.66	143,477.03	44,434.84	313,598.50
	TROTUARE PIETONALE -MANA CURENTA	82,039.37	0.00	0.00	82,039.37	0.00	82,039.37	64,807.34	20,070.83	102,110.20
	ACCESE	1,347,091.10	0.00	0.00	1,347,091.10	420,920.57	926,170.53	521,812.66	161,605.38	1,087,775.91
	STATII AUTOBUZ	129,587.87	0.00	0.00	129,587.87	67,723.53	61,864.34	35,079.13	10,864.01	72,728.35
	DISP. SCURG. SI EVAC. APE PLUVIALE	1,647,785.97	0.00	0.00	1,647,785.97	492,220.61	1,155,565.36	491,448.41	152,201.57	1,307,766.93
	PODETE -ELIGIBIL	712,115.85	0.00	0.00	712,115.85	659,445.73	52,670.12	46,291.90	14,336.60	67,006.72
	PODETE -NEELIGIBIL	16,897.44	0.00	0.00	16,897.44	0.00	16,897.44	9,103.07	2,819.22	19,716.66
	PARAPETE DE PROTECTIE	1,103,348.65	0.00	0.00	1,103,348.65	0.00	1,103,348.65	709,043.28	219,590.70	1,322,939.35
	SEMNALIZARI SI MARCAJE	176,556.90	0.00	0.00	176,556.90	0.00	176,556.90	150,793.86	46,700.86	223,257.76
	TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATA - NEELIGIBIL	345,914.81	0.00	0.00	345,914.81	345,914.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	LUCRARI DIVERSE	8,793.82	0.00	0.00	8,793.82	0.00	8,793.82	0.00	0.00	8,793.82
	POD PESTE RAUL BARLAD KM 56+900	383,840.52	0.00	0.00	383,840.52	322,276.71	61,563.81	43,501.20	13,472.32	75,036.13
	POD PESTE CANAL KM 57+796	569,430.98	0.00	0.00	569,430.98	526,378.87	43,052.11	30,040.44	9,303.52	52,355.63
	POD PESTE RAUL STEMNIC (BUDA) KM 60+000	902,459.61	0.00	0.00	902,459.61	851,385.02	51,074.59	38,632.71	11,964.55	63,039.14
	POD PESTE RAUL CANAL KM 64+993	250,707.27	0.00	0.00	250,707.27	237,377.86	13,329.41	11,543.08	3,574.89	16,904.30
	CONSOLIDARI TERASAMENTE	392,836.54	0.00	0.00	392,836.54	349,578.14	43,260.40	22,819.97	7,067.34	50,327.74
	LUCRARI HIDROTEHNICE	390,121.16	0.00	0.00	390,121.16	0.00	390,121.16	157,555.14	48,794.83	438,915.99
	Instalatii de iluminat rutier DJ247-ELIGIBIL	87,541.48	0.00	0.00	87,541.48	0.00	87,541.48	68,413.32	21,187.61	108,729.09
	Instalatii de iluminat trecere la nivel cu CF - NEELIGIBIL	21,885.37	0.00	0.00	21,885.37	0.00	21,885.37	17,103.33	5,296.90	27,182.27
	ORGANIZARE DE SANTIER	141,250.02	0.00	0.00	141,250.02	89,376.06	51,873.96	0.00	0.00	51,873.96
	Organizare de santier	103,314.12	0.00	0.00	103,314.12	89,376.06	13,938.06	0.00	0.00	13,938.06
	Cheltuieli conexe organizare de șantier	37,935.90	0.00	0.00	37,935.90	0.00	37,935.90	0.00	0.00	37,935.90

	PROIECTARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ	189,491.59	0.00	0.00	189,491.59	103,359.05	86,132.54	0.00	0.00	86,132.54
	SERVICII DE PROIECTARE	103,359.05	0.00	0.00	103,359.05	103,359.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicii de asistenţă tehnică	86,132.54	0.00	0.00	86,132.54		86,132.54	0.00	0.00	86,132.54
	TOTAL FARA TVA	22,347,175.43	211,002.35	293,143.16	22,265,034.62	15,153,704.99	7,111,329.63	4,209,190.61	1,303,686.32	8,414,915.98
	TVA	4,245,963.33	40,090.45	55,697.20	4,230,356.58	2,879,203.95	1,351,152.63	799,746.22	247,681.40	1,598,834.03
	TOTAL CU TVA	26,593,138.76	251,092.80	348,840.36	26,495,391.20	18,032,908.94	8,462,482.26	5,008,936.83	1,551,367.72	10,013,749.98

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **130.97%**

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n" 26/9/2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 28/7/2021

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă . 143.80

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80

Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

ANTREPRENOR,

S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor - Munteanu Mona Maria

Sef Santier- Ing. Zaharia Laurentiu

Intocmit - Iulian Birzu

BENEFICIAR,

U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager Tehnic - ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil Tehnic - Ing. Ciobotaru Daniel

SUPERVIZOR,

S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L

Ing. Koti Emeric

An = av + m * Mn/Mo **Exemplu** **130.97%**

„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0%

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 100%

ultima zi a lunii „n" 1/10/2021

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 2/8/2021

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă . 143.80

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80

Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin statistic de preturi);

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR):
Judetul Vaslui
Obiectiv: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC BARLAD - LAZA - CODAESTI (DJ245, DJ245M, DJ247, DJ246)- PTH-LOT2

CENTRALIZATOR ACTUALIZARE VALOARE CONTRACT

cu valoarea restului de executat

Crt.	Grupa de obiecte Denumirea obiectului	Rest de executat
1	Amenajarea terenului	496,195.64
2	Investitia (lucrarea) de baza F3	6,477,127.49
3	Asistenta tehnica	86,132.54
4	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	51,873.96
5	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	**7,111,329.63**
6	Total eligibil	6,599,137.72
7	Total neeligibil	512,191.91
8	Taxa pe valoarea adaugata	1,351,152.63
9	Total valoare (inclusiv TVA)	**8,462,482.26**

ANTREPRENOR,
S.C. SORAGMIN S.R.L.

Reprezentant antreprenor - Munteanu

Sef Santier- ing. Zaharia Lau

Intocmit - Iulian Birzu

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

Manager Tehnic - ing. Toma Catalin-Alexandru

Responsabil Tehnic - Ing. Ciobotaru Daniel

S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L.
București – România
Sectorul 1, Strada Parcului nr. 67 - 79, lotul 118
E-mail: office@infrastrade.ro
www.infrastrade.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE NR. 12788
IEȘIRE
Ziua 06 luna 09 anul 2021

CONCEPT INFRA STRADE

CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI PODURI • LUCRĂRI HIDROEDILITARE • INFRASTRUCTURĂ AERO • CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Nr. TCIL 441 din 06.09.2021

Către:

U.A.T. - JUDETUL VASLUI
Email: consiliu@cjvs.eu; cjvaslui@cjvs.eu; strategic.cjvs@gmail.com

In atenția: dlui. ing. Cătălin TOMA – Manager Tehnic
dlui. ing. Valeriu CARAGATA – Manager Proiect

Spre știință: S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. - Supervizor
Adresa: Bd. Ing. Gheorghe Duca nr. 24, et. 4, ap. 8, Sect. 1, București, cod poștal 011076
Fax: +(40) 346 816 328; E-mail: Supervizare.lot3@eurocerad.ro

In atenția: dlui. Koti EMERIC – Coordonator echipa Supervizare

Referitor: Acord contractual nr. 271/09.01.2019 pentru Contractul de ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI – REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN BIRLAD – LAZA – CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – LOT 3***

Subiect: Ajustare preturi in conformitate cu OUG 15 / 2021 si sub-clauza 48.3, 48.4 si 48.5 din contract.

În contextul prevederilor legale instituite de Guvernul României prin *„ORDONANȚA privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare"*, publicată in Monitorul Oficial al României Nr.833, marti 31 august 2021, în conformitate cu prevederile art.2 pct.(8) din prezenta Ordonanta, vă solicitam ajustarea valorii contractului pentru restul rămas de executat .

Ca urmare, în baza reglementărilor și a termenilor prevăzuți art.2 alin.(11) din *„ORDONANȚA privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare"*, dumnevoastră în calitate de Autoritate Contractantă, aveti obligația să inițiați demersurile legale în vederea ajustării prețului contractului de achiziție publică, prin încheierea unui act adițional la acesta.

Valoarea ajustarii va fi calculata dupa formula

An=av+(1-av)*In/Io

Io= 122,9 –indicele de cost in constructii-total cf Buletin Statistic de Preturi nr.6 din iunie 2018– tabel 15 - 30 de zile anterior datei de depunere a ofertelor

In-152,60-indicele de cost in constructii-total cf Buletin statistic de Preturi nr.6 din iunie 2021– tabel 15 aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n''

av=0

An = 0+(1-0) x 152,60/122.90

An =1.2417 (24,17%)

Rest de executat:

40.209.509,49 lei (anexam restul de executat cantitativ si valoric)

S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L.
București – România
Sectorul 1, Strada Parcului nr. 67 - 79, lotul 118
E-mail: office@infrastrade.ro
www.infrastrade.ro

CONCEPT INFRA STRADE

CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI PODURI • LUCRĂRI HIDROEDILITARE • INFRASTRUCTURA AERO • CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Valoare ajustare
40.209.509,49 x 24,17% =9.718.638,44 lei la care se adauga TVA 19%

Intrucat manopera a fost deja actualizata conform OG 114/2018, pentru a evita dubla ajustare, propun scaderea diferentei de manopera din restul de executat.

Rest manopera de executat:
5.522.263,42 lei reprezentand 308.024,51 ore pentru tariful mediu orar actualizat cf OG 114/2018 de 17,928 lei/ora .
Pentru cele 308.024,51 ore la tariful mediu orar la data depunerii ofertei rezulta 3.696.294,12 lei.
Diferenta manopera 5.522.263,42 lei- 3.696.294,12 lei= 1.825.969,30 lei La aceasta valoare se aplica CAM (2,25%), cheltuieli indirecte (2%) si profit(1%), rezulta
1.825.969,30 lei x 2,25%=41.084,31 lei
1.825.969,30 lei +41.084,31 lei =1.867.053,61 lei
1.867.053,61 lei x 2% = 37.341,07 lei
1.867.053,61 lei + 37.341,07 lei = 1.904.394,68 lei
1.904.394,68 lei x 1% =19.043,95 lei
1.904.394,68 lei + 19.043,95 lei =1.923.438.63 lei

In acest caz, valoarea ajustata se calculeaza astfel:
(40.209.509,49 lei -1.923.438,63 lei) x 24,17% =9.253.743,33 lei

Avand in vedere cele doua situatii propuse pentru calculul valorii ajustarii pentru restul de executat, va solicitam sa ne transmiteti actul aditional privind majorarea valorii contractului.
Anexam tabel 15 Buletin Statistic de Preturi nr.6 din iunie 2018 si tabel 15 Buletin Statistic de Preturi nr.6 din iunie 2021.

Cu stima,
Reprezentant Antreprenor
ing. Bejan Cornelia

CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L. C.U.I. 25970496 ROMANIA

DSC

S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L.
București – România
Sectorul 1, Strada Parcului nr. 67 - 79, lotul 118
E-mail: office@infrastrade.ro
www.infrastrade.ro

CONCEPT INFRA STRADE

CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI PODURI • LUCRĂRI HIDROEDILITARE • INFRASTRUCTURĂ AERO • CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Nr. TCIL 479 din 24.09.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE IEȘIRE NR. 13862
Ziua 27 luna 09 an 2021

Către:

U.A.T. - JUDETUL VASLUI
Email: consiliu@cjvs.eu; cjvaslui@cjvs.eu; strategic.cjvs@gmail.com

In atenţia: dlui. ing. Cătălin TOMA – Manager Tehnic
dlui. ing. Valeriu CARAGATA – Manager Proiect

Spre ştiinţă: S.C. EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. - Supervizor
Adresa: Bd. Ing. Gheorghe Duca nr. 24, et. 4, ap. 8, Sect. 1, Bucureşti, cod poştal 011076
Fax: +(40) 346 816 328; E-mail: Supervizare.lot3@eurocerad.ro

In atenţia: dlui. Koti EMERIC – Coordonator echipa Supervizare

Referitor: Acord contractual nr. 271/09.01.2019 pentru Contractul de ***Proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitie „REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI – REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN BIRLAD – LAZA – CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)" – LOT 3***

Subiect: Ajustare preturi in conformitate cu OgG 15 / 2021 si Ordin nr.1336/21.09.2021

În contextul prevederilor legale instituite de Guvernul României prin *„ORDONANȚA privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare"*, publicată in Monitorul Oficial al României Nr.833, marti 31 august 2021 si Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a OG15/2021 privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele finantate prin POR 2014-2020 vă solicitam ajustarea valorii contractului pentru materiale pentru restul rămas de executat .

Valoarea ajustarii va fi calculata dupa formula
An=av+ m *Mn/Mo
Unde:
Av-valoarea procentuala a platii in avans
m-ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
Mn-indicele de cost in constructii pentru costul materialelor cf Buletin statistic de Preturi nr.7 din iulie 2021–tabel 15 aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n''
Mo -indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021
Tb indeplinita conditia av+m=1
av=0, rezulta m=1-0=1
Mn=143,8 Mo=109,8
An=0+ 1*143,8/109,8 An= 1,3097 (30,97%)

S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L.
Bucureşti – România
Sectorul 1, Strada Parcului nr. 67 - 79, lotul 118
E-mail: office@infrastrade.ro
www.infrastrade.ro

Platile efectuate de catre UAT CJ Vaslui pana la 03.09.2021 sunt cf. tabel 1

TABEL nr. 1

TABEL PLATI APROBATE (manopera 17,928 lei/ora)

Explicatii	TOTAL Lei fara TVA	Din care	
		Valoare aprobata pentru cheltuieli eligibile	Valoare aprobata pentru cheltuieli neeligibile
Valoare totala aprobata, din care:	**32.417.657,56**	**32.243.147,28**	**174.510,28**
Proiectare + Asistenta tehnica	309.579,88	309.579,88	0
Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0
cheltuieli aprobate executie lucrari (rezultat din insumarea cheltuielilor pentru obtinerea si amenajarea terenului + cheltuieli pentru investitia de baza si amenajare de teren + lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier)	32.108.077,68	31.933.567,40	174.510,28

Rest de decontat la 03.09.2021 conform contract **40.209.509,49 lei** , din care executate inainte de 03.09.2021- 2.177.603,56 lei, conform tabel 2, defalcat pe cheltuielile eligibile si neeligibile

TABEL nr. 2

TABEL REST DE EXECUTAT

Explicatii	TOTAL Lei fara TVA	Din care	
		Valoare rest de executat pentru cheltuieli eligibile	Valoare rest de executat pentru cheltuieli neeligibile
Valoare rest contract la 03.09.2021 , din care:	**40.209.509,49**	**39.354.275,70**	**855.233,79**
Valoare lucrari executate inainte de 03.09.2021 si nedecontate	2.177.603,56	2.109.395,39	68.208,17
Valoare rest de executat contract dupa 03.09.2021, din care:	38.031.905,93	37.244.880,31	787.025,62
Asistenta tehnica	116.740,71	116.740,71	0
Cheltuieli conexe organizarii santierului	119.923,42	119.923,42	0

Detalierea chetuielilor supuse ajustarii in conformitate cu OG 15/2021, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile este prezentata in tabelul 4

TABEL nr. 3
DETALIEREA CHELTUIELILOR SUPUSE AJUSTARII CONFORM OG 15/2021 si Ordin1336/21.09.2021

Explicatii	TOTAL Lei fara TVA	Din care	
		Valoare rest de executat pentru cheltuieli eligibile	Valoare rest de executat pentru cheltuieli neeligibile
Materiale	**27.633.497,81**	**27.096.273,08**	**537.224,73**

Valoarea supusa ajustarii, in conformitate cu OG 15/2021, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile este prezentata in tabelul 4

TABEL nr. 4

VALOARE SUPUSA AJUSTARII, CONFORM OG 15/2021:

	Total	**Eligibil**	**Neeligibil**
Valoare supusa ajustarii(valoare materiale)	**27.633.497,81**	**27.096.273,08**	**537.224,73**
Valoare ajustare	**8.558.094,27**	**8.391.715,78**	**166.378,49**

Valoare contractului, dupa aplicarea ajustarii la materiale , defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile este detaliata in tabel 5

Tabel nr.5

VALOARE CONTRACT DUPA AJUSTARE VALORII MATERIALELOR

	Total	**Eligibil**	**Neeligibil**
Valoare lucrari executate si decontate pana la 03.09.2021	32.417.657,56	32.243.147,28	174.510,28
Valoare lucrari executate pana la 03.09.2021 si nedecontate	2.177.603,56	2.109.395,39	68.208.,17
Valoare rest de executat dupa 03.09.2021	38.031.905,93	37.244.880,31	787.025,62
Valoare cu care se majoreaza contractul(valoare ajustare)	8.558.094,27	8.391.715,78	166.378,49
Valoare contract	**81.185.261,32**	**79.989.138,76**	**1.196.122,56**

Valoarea ajustarii pentru material pentru restul de executat a fost calculata astfel :
Valoare materiale cheltuieli eligibile:
27.096.273,08* 30,97%=8.391.715,78 lei
Valoare materiale cheltuieli neeligibile:
537.224,73*30,97%=166.378,49 lei
Valoare totala materiale
27.633.497,81 * 30,97% = 8.558.094,27

S.C. CONCEPT INFRASTRADE LOGISTIC S.R.L.
Bucureşti – România
Sectorul 1, Strada Parcului nr. 67 - 79, lotul 118
E-mail: office@infrastrade.ro
www.infrastrade.ro

CONCEPT INFRA STRADE

CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI PODURI • LUCRĂRI HIDROEDILITARE • INFRASTRUCTURĂ AERO • CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE

Facem precizarea ca majorarea valorii contractului se incadreaza in prevederile art.221 din Legea 98/2016.
Va solicitam sa ne transmiteti actul aditional privind majorarea valorii contractului cu suma de **8.558.094,27 lei** fara TVA la care se adauga TVA 19%.

Anexam :
-Anexa 1.1
-Anexa 1.2
-Tabel 15 Buletin Statistic de Preturi nr.7 din iulie 2021
-Centralizator valoare certificate de plata si valoare rest de executat
- Centralizator cheltuieli pe obiectiv F1
- Centralizator cheltuieli pe obiect si categorii de lucrari F2
-Liste cantitati de lucrari rest de executat
-Lista de resurse materiale pentru rest dc executat C6,
-Grafic de executie a lucrarilor
-Tabel centralizator comparativ actualizat

Cu stima,
Reprezentant Antreprenor
ing. Bejan Camelia