
PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE 

 
situație la 31.12.2023 

 

Nr. 
Crt Titlul proiectului 

Valoarea totala 
in lei (inclusiv 
TVA), din care 

finantare 
nerambursabila 

Rezultate propuse  Rezultate atinse Stadiul 
proiectului 

1. 

Regiunea Nord-Est-Axa 
Rutiera Strategica 4: Vaslui 
„Reabilitare si Modernizare 
Drum Strategic Judetean Birlad 
– Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 
245m, Dj 247, Dj 246)” 
Cod SMIS 108704 
 
Sursa de finanțare – POR 
2014-2020 
 
Perioada de implementare 
30.12.2017 - 31.12.2026 
 
Aplicant Judetul Vaslui  
(CJ Vaslui) 
Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. 
Vlahuta, Poienesti, Laza, 
Balteni, Stefan Cel Mare, 
Zapodeni, Danesti, Codaesti, 
Miclesti 

Valoarea totală a 
proiectului:  
289.445.348,94 
lei, din care 
nerambursabil: 
219.709.540,86 
lei 

- Lungimea de drum județean 
reabilitat/modernizat, conectat la TEN-T 
– 82,649 km; 

- Lungimea de pistă de biciclete nou 
construită – 1.710 m; 

- Lungime trotuare pietonale 
modernizate/realizate – 23.460 ml; 

- Stații de transport public 
construite/modernizate – 24 buc; 

- Poduri noi, care înlocuiesc podurile 
existente – 7 buc; 

- Poduri reabilitate - 6 buc; 
Podețe pentru scurgerea apelor: 
- Podețe noi -15 buc; 
- Înlocuirea podețelor existente cu podețe 
noi – 127 buc; 
- Reparații la podețele existente - 62 buc; 
Amenajarea trecerii la nivel cu calea 
ferata – 1 buc. 

 
Progresul proiectului este de 
48.00%. Beneficiarul a initiat un 
AA de prelungire a perioadei in 
conformitate cu Instructiunea nr. 
207/2023.  
 
Nota AA Nr. 53138/OI/29.12.2023 
prelungire perioada pana la 
31.12.2026. 

 

Proiectare - realizat 100 %. 
 

Lucrari executate si 
decontate: 
- Lotul 1 =  47,57 %, 
- Lotul 2 =  42,59 %, 
- Lotul 3 =  50,56 %. 
Cheltuielile efectuate până 
la 31.12.2022, pentru 
contractele din cadrul 
proiectului, sunt în valoare 
totală de 120.425.720 lei. 

 
 
 

2. 

Centrul Europe Direct Vaslui 
2023 
 
Sursa de finanțare – Comisia 
Europeană, prin Reprezentanța 
sa din Romania. 
Program „ED-RO-2020 - 
SELECTAREA DE 
PARTENERI ÎN VEDEREA 
DESFĂȘURĂRII DE 
ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE 

Grantul pentru 
acțiuni se prezintă 
sub forma unei 
sume forfetare 
anuale în valoare 
de 30.400 EUR. 
                                            
Pentru anul 2023 
Centrul Europe 
Direct Vaslui 
beneficiază de un 

- promovarea politicilor europene, 
întreținerea unui dialog proactiv și 
constant cu cetățenii județului Vaslui, 
sensibilizarea acestora cu privire la 
beneficiile care le sunt aduse de UE în 
fiecare zi, facilitarea comunicării între 
cetățeni și UE. 
- oferirea unui serviciu de informare 
european, nondiscriminatoriu și gratuit 
cetățenilor din jud. Vaslui 

- a fost pus la dispoziția publicului 
vasluian un centru fizic de 
informare unde s-a asigurat 
permanența continuă de către un 
ofițer de informare; 
- au fost desfășurate toate 
evenimentele stabilite în Planul 
Anual de Comunicare, precum: 
• 27-28 martie – Atelierul de 

alfabetizare EDu-MEdia; 

 
 
Realizat 100% 
Activitățile de informare au 
fost în derulare permanentă, 
conform Planului anual de 
comunicare aprobat de 
Comisia Europeană. 



DE CENTRE DE 
INFORMARE EUROPE 
DIRECT (2021-2025)” 
 
În cadrul Acordului Cadru 
(2021-2025) sunt semnate 
anual acorduri specifice de 
grant pentru punerea  în  
aplicare  a  planului  anual  de  
comunicare, în urma depunerii 
unei cereri anuale de finanțare 
către Comisia Europeană.  
În acest sens, pentru anul 2023, 
a fost semnat Acordul de Grant 
Specific, cu perioada de 
valabilitate între 01.01.2023 – 
31.12.2023. 
Aplicant Județul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

buget total de 
452,009.56 lei din 
care 150.340.16 
lei finanțare 
nerambursabilă de 
la UE şi 
301,669.40 lei 
contribuția 
Consiliului 
Județean Vaslui. 
 
 
 

- organizarea de evenimente pe teme 
europene pentru comunitatea locală. 
 
Pentru perioada 01 ianuarie - 31 
decembrie 2023, au fost stabilite 6 
evenimente majore, in Planul Anual de 
Comunicare, precum: 
- iREAL Talks – conversații despre 

informare; 
 - Atelier de alfabetizare media – Edu-
MEdia; 
- JuriLex, ediția Europarlamentară; 
- Be open-minded, Europa – concurs și 
stand informativ în cadrul festivalului de 
muzică Open Camp; 
- Gala Turismului Descoperă Nord-Est; 
- TinFest.EU – festival cultural, cu și 
despre tineri; 
 
Publicarea a 6 numere ale newsletter-ului 
electronic, „Europa în Direct” și 
comunicarea permanentă cu publicul larg, 
prin intermediul social media. 

• 13 mai – iREAL Talks – 
conversații despre dezinformare cu 
jurnalistul Vitalie Cojocari; 
• 11-17 iulie – participare cu 

stand informativ, dialog și preluare 
feedback tineri, în cadrul 
festivalului de muzică Open Camp;  
• 28-30 septembrie - co-

organizare festival de cultură 
dedicat tinerilor din Județul Vaslui  
TinFest.EU, ediția a II-a; festivalul 
a cuprins ateliere de teatru, 
expoziții, campionat de vorbit în 
public, piese de teatru; 
• 1 noiembrie – Jurilex, ediția 

Europarlamentară; 
• 20 decembrie – Gala Turismului 

Descoperă Nord-Est 
- au fost realizate și publicate 6 
numere ale ale newsletter-ului 
electronic, „Europa în Direct”; 
 
- au fost desfășurate 19 activități de 
informare europeană, în afara 
Planului Anual de Comunicare.  

Centrul Europe Direct Vaslui 
2024 
 
Sursa de finantare – Comisia 
Europeană, prin Reprezentanta 
sa din Romania. 
Program „ED-RO-2020 - 
SELECTAREA DE 
PARTENERI ÎN VEDEREA 
DESFĂȘURĂRII DE 
ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE 
DE CENTRE DE 
INFORMARE EUROPE 
DIRECT (2021-2025)” 
 
În cadrul Acordului Cadru 
(2021-2025) sunt semnate 

Grantul pentru 
acțiuni se prezintă 
sub forma unei 
sume forfetare 
anuale în valoare 
de 30.400 EUR. 
                                            
Pentru anul 2024 
Centrul Europe 
Direct Vaslui 
beneficiază de un 
buget total de 
454,258.00 lei din 
care 151.088.00 
lei finanțare 
nerambursabilă de 
la UE şi 

Obiectivul Centrului Europe Direct 
Vaslui în anul 2024 este de a continua 
dialogul proactiv cu cetățenii județului 
Vaslui, de a contribui la sensibilizarea 
acestora cu privire la beneficiile care le 
sunt aduse de UE în fiecare zi și de a 
intermedia comunicarea între cetățeni și 
UE, prin preluarea și furnizarea de 
feedback. 

 

A fost depusă cererea de 
finanțare pentru Planul 
Anual de Comunicare 
2024. 
 
Propunerea a trecut cu 
succes procesul de 
evaluare. Implementarea pe 
noul Plan si  începe cu 
01.01.2024.  



anual acorduri specifice de 
grant pentru punerea  în  
aplicare  a  planului  anual  de  
comunicare, în urma depunerii 
unei cereri anuale de finanțare 
către Comisia Europeană.  
În acest sens, pentru anul 2024, 
a fost depusă cererea de 
finanțare pentru Planul Anual 
de Comunicare 2024, în luna 
noiembrie 2023. 
 
Propunerea a trecut cu succes 
de procesul de evaluare, 
conform adresei nr. 
32359/22.12.2023, a Comisiei 
Europene din România.  

303,170.00 lei 
contribuția 
Consiliului 
Judeţean Vaslui. 
 
 
 

3. 

 

Cresterea eficientei 
energetice a imobilului 
"CSEI Elisabeta 
Polihroniade" Vaslui 
Cod SMIS 115186 
 
Sursa de finantare - POR 
2014-2020 
 
Perioada de implementare 
23.07.2018 - 31.12.2024 
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

  
  
  
  

 

Valoarea totală a 
proiectului:  
7.838.615,56 lei, 
din care  
nerambursabil: 
2.705.204,74 lei. 

Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de 
Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade 
prin realizarea următoarelor lucrări de 
intervenție: 
- refacerea șarpantei și a învelitorii pe 
întreaga suprafață a clădirii; 
- hidroizolarea fundațiilor; 
- refacerea trotuarului perimetral; 
- executarea unei rigole în care să fie 
conectat sistemul de preluare a apelor 
pluviale și care să se reverse în sistemul 
de canalizare; 
- stabilirea clasei energetice a clădirii în 
urma întocmirii unui audit energetic; 
- introducerea unui sistem de iluminat 
economic, alimentat/sustinut de la 
panouri fotovoltaice; 
- introducerea unui sistem cu panouri 
solare, interconectat cu centrala termică 
existentă, care să furnizeze partial sau 
total consumul de apă caldă de consum. 
     Scădere a consumului anual de energie 
primară a clădirilor publice; 
    Scăderea anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră; 

Au fost incheiate toate contractele 
de achizitie din proiect, a fost dat 
ordinul de incepere al contractului 
de lucrari.    
Au fost executate urmatoarele 
categorii de lucrari: desfacere 
instalatii electrice, termice si 
sanitare interioare existente, 
demolare lucrari existente de 
constructii si arhitectura, desfacere 
invelitoare si sarpanta acoperis, 
executie si ignifugare sarpanta si 
astereala, executie termoizolatie 
acoperis, executie invelitoare din 
tabla ondulata, executie zidarie din 
caramida, montaj tuburi protectie, 
doze de ramificatie si aparat, 
cabluri electrice si instalatii 
electrice curenti tari si slabi si 
desfumare, montaj usi (partial) din 
PVC, executie compartimentari cu 
pereti din placi rigips-carton (Corp 
A), executie tencuieli si gleturi la 
pereti si tavane (Corp B), desfaceri 
ferestre existente (Corp B), montaj 

80% - activitati realizate  
80% procent valoric 



    Scaderea consumului anual specific de 
energie primară (utilizând surse 
neregenerabile). 

ferestre din PVC (Corp B), executie 
rigole perimetrale, placare cu gresie 
pe holuri si bai, executare camine 
pentru canalizare, placare bai cu 
faianta, execuție rezervor de 
incendiu, montare centrale termice 
si panouri solare.   

4. 

Reabilitare, modernizare si 
dotare Scoala Profesionala 
Speciala "Sfanta Ecaterina" 
Husi 
Cod SMIS 121046 
 
Sursa de finantare - POR 2014-
2020 
 
Perioada de implementare 
01.04.2019 - 31.12.2023 
 
Aplicant  
Judetul Vaslui (CJ Vaslui) 

Valoarea totală a 
proiectului:  
11.791.177,21 lei, 
din care 
nerambursabil: 
7.082.769,68 lei 

- 1 campus modernizat cu spații de 
recuperare, recreere, socializare, cazare și 
masă care respectă standardele în vigoare; 
- 1 corp cantină cu o capacitate de 90 de 
elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri; 
- 1 corp cămin internat cu o capacitate de 
cazare de 111 locuri, cu spații destinate 
recuperării, socializării, recreerii și 
cazării, reabilitate, recompartimentate și 
modernizate; 
- 132 elevi cu CES participanți la 
procesul educațional în Școala 
Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" 
care beneficiază de condiții îmbunătățite 
de recuperare, recreere, socializare, 
cazare și masă/ an. 

Proiectul tehnic a fost finalizat, 
avizat de către ISU și de către ADR 
NE, a fost semnat contractul de 
execuție lucrări nr. 
9093/09.06.2022 și contractul de 
servicii de dirigenție de șantier nr. 
6459/  27.04.2022. În data de 
15.06.2022 s-a dat ordinul de 
începere a execuției lucrărilor nr. 
9353/15.06.2022, iar în data de 
22.06.2022 a fost predat 
amplasamentul. 
Prin procesul verbal nr. 
31393/19.12.2023 au fost 
receptionate lucrările la terminarea 
acestora. 

Finalizat la 31.12.2023 

5. 

Extindere Unitate de Primiri 
Urgente si Realizare Heliport 
Cod SMIS 121069 
 
Sursa de finantare - POR 2014-
2020 
 
Perioada de implementare 
Martie 2019 - 31 decembrie 
2024 
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 
 

 
 
 
Valoarea totală a 
proiectului:  
21.049.597,80  
lei, din care  
nerambursabil: 
6.499.163,22 lei 
 

- dezvoltarea capacitatii si calitatii 
serviciilor medicale furnizate de Unitatea 
de Primiri Urgente a Spitalului Judetean 
de Urgenta Vaslui, prin extinderea 
spatiului actual cu un corp nou de cladire; 
- imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri 
Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta 
Vaslui cu aparatura medicala. 

- au fost finalizate achizitiile de 
servicii informare si publicitate si 
consultanta in managementul 
proiectului; 
- s-a atribuit contractul pentru 
serviciile de proiectare si asistenta 
tehnica; 
- a fost obtinută autorizația de 
construire pentru obiectivul de 
investiție; 
- a fost elaborat proiectul tehnic; 
- au fost semnate contractele de 
execuție lucrări și dirigenție de 
șantier și au fost emise ordinele de 
începere ale acestora. 
-au fost semnate contractele de 
dotări medicale pentru 8 din cele 9 
loturi incluse în procedura de 
achiziție. Pentru lotul neatribuit 

79% - procent fizic lucrări 
 
 



procedura a fost relansată, fiind în 
derulare. 
- au fost realizate lucrări de 
organizare de șantier, lucrări de 
rezistență (realizarea pernei de 
argilă, turnare fundație beton, 
stâlpi, grinzi și ziduri monolit 
pentru corpul extindere UPU), 
lucrări de compartimentare în 
adăpostul ALA, lucrări de finisaje 
interioare, lucrări de construcție a 
clădirii anexă a centralei termice, 
lucrări pentru instalațiile electrice, 
sanitare, ventilație. 

6. 

Pe urmele lui Stefan cel Mare 
 
Sursa de finantare - Programul 
Operational Comun Romania- 
Republica Moldova 2014-2020 
Perioada de implementare 
24 luni 
 
Aplicant  
Judetul Vaslui (CJ Vaslui) 
Parteneri:  
B1- Consiliul raional Hincesti 
(RM),  
B2- Muzeul Judetean Vaslui, 
B3 - Comuna Muntenii de Jos 

Valoarea totală a 
proiectului:  
8.123.955,14 lei 
din care 
nerambursabil: 
7.267.596,83 lei 
din care 
CJ Vaslui- 
7.053.038,85 lei 
nerambursabil: 
6.336.678,92 lei  
CR Hincesti    
968.234,40 lei 
nerambursabil: 
835.176,60 lei    
Muzeul Judetean 
Vaslui   33.286,01 
lei 
nerambursabil: 
29.957,41 lei                 
Comuna Muntenii 
de Jos    
69.395,88 lei 
nerambursabil: 
62.456,29 lei 

- Conservarea, securitatea și valorizarea 
comună a monumentelor și obiectelor 
culturale și istorice comune; 
- Rețele ale instituțiilor culturale care au 
ca scop promovarea patrimoniului 
cultural și istoric; Acordarea de suport 
pentru activități meșteșugărești 
tradiționale, importante pentru 
conservarea identității culturale locale; 
- Promovarea activităților specifice 
tradiționale în aria eligibilă (inclusiv 
evenimente culturale transfrontaliere); 
- Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural și istoric, mai ales 
prin intermediul evenimentelor culturale 
locale cu dimensiune transfrontalieră; 
Valorificarea patrimoniului istoric și 
cultural prin dezvoltarea de strategii de 
promovare comune, produse și servicii 
turistice comune. 
 

A fost semnat contractul de 
finanțare. 
A fost realizată lansarea oficială a 
proiectului atât în România cât și în 
Republica Moldova.  
Liderul (Județul Vaslui) a încheiat 
achizițiile publice și a semnat toate 
contractele de bunuri și servicii: 
- informare și publicitate; 
-organizare evenimente de 
promovare; 
- consumabile; 
- transport; 
- lucrări de restaurare, consolidare 
și punere în valoare a Ansamblului 
Monumental Statuia ecvestră a lui 
Ștefan cel Mare, Băcăoani; 
- dirigenție de șantier. 
Au fost realizate materiale 
informative și de promovare a 
proiectului. 
A fost dat ordinul de începere 
pentru lucrările de restaurare și 
predat amplasamentul  (Ansamblul 
monumental Statuia lui Ștefan cel 
Mare), constructorului.  
A fost organizat, la Hîncești, 
seminarul „Valorizarea și 

 
Finalizat fizic la 31.12.2023 



promovarea patrimoniului cultural 
comun, o soluție viabilă pentru 
dezvoltarea durabilă a zonei 
transfrontaliere VS-HN”. 
A fost organizat, la Vaslui, 
workshop-ul „Elaborarea unor 
strategii de promovare a ctitoriilor 
ștefaniene transfrontaliere Vaslui-
Hîncești cu impact asupra 
iubitorilor turismului istoric și 
cultural”. 
In perioada 16-17 decembrie 2023 a 
avut loc Festivalul Gastronomic 
organizat  B3 Comuna Muntenii de 
Jos.  
În data de 4.04.2022 a fost semnat 
contractul de lucrări pentru 
obiectivul aferent județului Vaslui 
și în data de 2.05.2022 a început 
execuția lucrărilor. 
La data de 28 decembrie 2023 au 
fost finalizate lucrarile la obiectivul 
aferent judetului Vaslui.  
CR Hîncești partener 1 al 
proiectului a semnat contractul de 
lucrări și a început execuția 
lucrărilor. 
CR Hîncești partener 1 al 
proiectului a semnat receptia la 
terminarea lucrarilor.  
A fost realizata inchiderea oficiala a 
proiectului atat in Romania cat si in 
Republica Moldova.  

7. 

Stefan cel Mare - istorie 
comuna, patrimoniu comun, 
Soroca- Vaslui 
 
Sursa de finantare - Programul 
Operational Comun Romania- 
Republica Moldova 2014-2020 
Perioada de implementare 33 
luni 

 
Valoarea totală a 
proiectului:  
1.887.384,72 eur 
din care: 
 
CJ Vaslui- 
531.684,08 eur, 
din care 

- executarea lucrărilor de restaurare 
necesare la Ansamblul Monumental 
„Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan 
cel Mare”, situat în satul Bacaoani, 
județul Vaslui, pentru a îmbunătăți 
potențialul turistic transfrontalier.  
Din cele trei pãrți componente ale 
ansamblului monumental, proiectul 
prevede restaurarea și conservarea 

A fost recepționat proiectul tehnic 
și a fost  organizată conferinta de 
deschidere a proiectului. A fost 
finalizat și recepționat proiectul 
tehnic, aprobați noii indicatori prin 
hotărâre de CJ. 
Au fost semnate toate contractele 
de achiziții existente în cadrul 
proiectului:  contractul        de 

Finalizat fizic la 31.12.2023 



Aplicant: 
Consiliul Raional Soroca (RM) 
 
Parteneri:  
Judetul Vaslui  
(CJ Vaslui) 
Muzeul Judetean Vaslui, 

nerambursabil: 
500.842,30 eur 
 
 

platoului de recreere de la baza grupului 
statuar cu cele două fantani arteziene de 
mari dimensiuni, care se întinde de la 
limita cu drumul național DN 24 până la 
baza scărilor, precum și a obeliscului din 
bronz aflat pe axa monumentului pe 
partea opusă a drumului național DN 24.  
Pentru punerea în valoare a ansamblului 
monumental și valorificarea sa în scop 
turistic, pe platou va fi construit un punct 
de informare turistică. Toate aceste 
investiții au drept scop creșterea 
competitivitãții economice și a 
atractivității turistice la nivelul județului 
Vaslui. 
 

informare și publicitate,   contractul 
de servicii pentru achiziția de 
catering,  contractul de servicii de 
dirigenție de șantier, contractul 
pentru execuția lucrărilor. A fost 
actualizat devizul general al 
proiectului. A fost semnat 
contractul de lucrări, a fost emis 
ordinul de începere și a fost predat 
amplasamentul și a început execuția 
contractului de lucrări la obiectivul 
aferent județului Vaslui. 
La data de 30.11.2023 a fost 
transmisa de catre antreprenor 
adresa privind terminarea lucarilor 
la obiectivul de investitii de la 
Vaslui.  
In data de 28.12.2023 a fost 
demarata receptia la terminarea 
licrarilor la obiectivul de investitii 
de la Vaslui.  
La obiectivul de infrastructură de la 
Soroca lucrarile au fost finalizate.    

8. 

 
Sprijin la nivelul regiunii 
Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-
2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, 
centre de agrement/baze 
turistice  (tabere școlare), 
infrastructura si servicii 
publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și 
infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și / sau 
drumuri de legătură. 
 

Valoarea totală a 
proiectului:  
52.450.999,31 lei 
 
Valoarea 
cofinanțării UE:         
42.292.662,95 lei 
 
Suma alocată 
UAT Judetul 
Vaslui:  
4.864.818,33 lei 

- Elaborarea documentațiilor tehnico- 
economice pentru investiția ,,Axa rutieră 
strategică Sud-Vest a județului Vaslui” 
 
-Verificarea tehnică a documentațiilor 
tehnico- economice elaborate pentru 
investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-
Vest a județului Vaslui” 
 

Au fost semnate contractele de 
servicii privind elaborarea 
documentațiilor tehnico-economice 
fazele DALI+PT, pentru Lotul 1 
(DJ 243A) și Lotul 2 (DJ 243); 
 
A fost semnat contractul de servicii 
privind verificarea tehnică a 
proiectelor;  
 
Au fost elaborate documentațiile 
tehnico -economice faza DALI 
pentru loturile 1 si 2 (elaborare 
studii, obtinere CU si avize, 
expertize tehnice, DALI) 
Au fost verificate documentatiile 
elaborate la faza DALI prin 
verificatorii de proiecte atestati. 

Finalizat luna august 2023 



Cod SMIS 2014+ 145313/ Cod 
proiect: 1.1.152 

Sursa de finantare - 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-
2020 
 
Perioada de implementare 
14.07.2021 – 15.12.2023 
 
BENEFICIAR: ADR Nord-Est 
în parteneriat cu Jud. Botoșani, 
Jud. Iași, Jud. Neamț, Jud. 
Suceava, Jud. Vaslui, Mun. 
Piatra Neamț, Mun. Moinesti, 
Orasul Flămânzi, Orasul Liteni 
și Ministerul Tineretului și 
Sportului 

Au fost elaborate proiectele pentru 
organizarea execuției lucrărilor 
(DTOE) pentru loturile 1 și 2; 
Au fost verificate proiectele pentru 
organizarea execuției lucrărilor 
(DTOE) pentru loturile 1 și 2, prin 
verificatorii de proiecte atestați; 
Au fost obținute Autorizațiile de 
construire pentru organizarea 
execuției lucrărilor, pentru loturile 
1 și 2; 
 Au fost elaborate proiectele pentru 
autorizațiile de construire (PAC) 
pentru loturile 1 și 2; 
Au fost verificate proiectele pentru 
autorizațiile de construire (PAC) 
pentru loturile 1 și 2, prin 
verificatorii de proiecte atestați 
Au fost receptionate documentatiile 
tehnico economice elaborate in 
cadrul proiectului. 
Au fost transmise 2 cereri de 
rambur-sare, din care una a fost 
decontată. 

9. 

 
 
 

 
"Sprijin în pregătirea 
aplicației de finanțare 
pentru proiectul Extinderea 
sistemului integrat de 
management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui”  
Cod SMIS 2014+ 152848 
 
Perioada de implementare: 
01.11.2022 – 31.12.2023 
 
Sursa de finanțare: 
Programul Operational 
Infrastructura Mare 

Valoarea totală 
contractată: 
7.353.830,64 lei, 
inclusiv TVA 
 
Valoarea 
nerambursabilă: 
5.433.311,37 lei, 
inclusiv TVA 
 

Elaborarea de studii, analize și documente 
suport -privind estimarea potențialului de 
colectare separată a biodeșeurilor și a 
potențialului de compostare individuală la 
nivelul județului Vaslui și Studiul privind 
determinarea compoziției deșeurilor 
menajere similare și din piețe la nivelul 
județului Vaslui. 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a 
documentelor suport aferente, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 
907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnic-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și 

În luna octombrie a anului 2022, 
UAT Județul Vaslui a început 
procedura de achiziție publică a 
contractului de servicii de asistentă 
tehnică, iar in anul 2023 a fost 
semnat contractul de servicii. 
A fost publicat anunțul de începere 
a proiectului. 
Au fost realizate două studii: 
- studiul privind estimarea 
potențialului de colectare separată a 
biodeșeurilor și a potențialului de 
compostare individuală la nivelul 
județului Vaslui;  
- studiul privind determinarea 
compoziției deșeurilor menajere 
similare și din piețe la nivelul 
județului Vaslui. 

Contractul de finanțare a 
fost semnat în data de 
22.08.2022 
Progres fizic: 30% 
Progres valoric: 13,77% 



 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

 

completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile Planului Național de 
Gestionare a Deșeurilor, a Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor, 
întocmite și aprobate. 

Elaborarea Aplicației de Finanțare și a 
tuturor documentelor suport necesare în 
vederea accesării de fonduri în cadrul 
Programului Operațional Dezvoltare 
Durabilă, inclusiv asigurarea asistenței 
tehnice pe întreaga perioadă de verificare 
și evaluare a Proiectului. 

Organizarea a două seminarii de 
prezentare.  

10. 

“Dotarea unităților de 
învățământ special din 
județul Vaslui” 
 
 
Perioada de implementare: 
1 august 2023 – 31 decembrie 
2024 
 
Sursa de finanțare: 
PNRR C15/MEDU/ 
I9./I11./I13./I14 
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

 

Valoarea totală 
este de 
4.573.002,13 lei 
TVA inclus, din 
care eligibili 
4.573.002,13 lei. 
Județului Vaslui îi 
revin cheltuieli 
neeligibile în 
cadrul proiectului, 
privind 
informarea și 
publicitatea 
proiectului, în 
cuantum de 
6890,10 lei 
(inclusiv TVA), 
din care 1100,10 
lei este TVA  

-echipamente pentru 4 laboratoare de 
informatică, din care 3 nou înființate; 
-echipamente digitale pentru 68 de săli de 
clasă; 
-mobilier pentru 46 de săli de clasă; 
+mobilier și materiale specifice, inclusiv 
componentă digitală, pentru 1 atelier de 
practică la nivel de 1 UIP din rețeaua 
IPT; 
-echipamente, materiale didactice și 
digitale pentru 1 laborator de științe 
multidisciplinar 
(Biologie/Fizică/Chimie)  
-mobilier, materiale didactice și digitale 
pentru 10 cabinete, din care 3 nou 
înființate: 
-echipamente și materiale didactice 
pentru 4 săli de sport. 

Au fost lansate achizițiile de: 
-informare și publicitate; 
- echipamente digitale  pentru 
dotarea laboratorului de informatică 
și a atelierului de practică a UIP 
învățământ special din rețeaua 
IPT;(2 loturi); 
- echipamente de specialitate pentru 
dotarea atelierului de practică a UIP 
învățământ special din rețeaua IPT; 
- echipamente digitale pentru 
dotarea laboratoarelor de 
informatică, sălilor de clasă, 
laboratorului de științe 
multidisciplinar și a cabinetelor 
școlare a UIP învățământ special și 
UC 
-s-a  finalizat documentația pentru 
achizitia de de mobilier 
și echipamente specifice 
pentru dotarea sălilor de 
clasă, laboratorului de 
științe multidisciplinar, cabinetelor 
școlare și sălilor de 

Progres fizic: 25 % 
Progres valoric: 0% 
 



sport a UIP învățământ special 
și UC 
-Au fost încheiate contractele: 
- privind furnizarea de  
echipamente digitale  pentru 
dotarea laboratorului de informatică 
și a atelierului de practică a UIP 
învățământ special din rețeaua IPT-
lotul 1. 
- servicii de informare si 
publicitate. 

11.  

„BiblioHub Vaslui” 
Cod 1_I17 
 
Perioada de implementare: 
13.10.2023 – 30.06.2026 
 
Sursa de finanțare: 
PNRR, I17, C7, D 
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) lider de parteneriat 

 
Parteneri: Biblioteca 
Județeană „Nicolae Milescu 
Spătarul”, Municipiile Huși, 
Bârlad 
Comunele Fălciu, Albești, 
Bălteni, Berezeni, Costești, 
Dimitrie Cantemir, 
Ferești, Găgești, 
Gârceni, Ivești, Laza, 
Mălușteni, Miclești,  Muntenii 
de Jos, Muntenii de Sus, 
Oltenești, Pădureni, Pochidia, 
Puiești, Roșiești, Ștefan cel 
Mare, Șuletea, Tătărăni, 
Todirești,  Tutova, Vutcani.  

Valoarea totală a 
contractului de 
finanțare este de 
4.039.200,56 lei 
din care: 
valoarea 
cheltuielilor 
eligibile de 
2.877.556,24 lei, 
TVA aferentă 
cheltuielilor 
eligibile de 
546.735.69 lei, 
suportată de la 
bugetul de stat și 
valoarea 
cheltuielilor 
neeligibile în 
sumă de 
614.908,63 lei 
suportată de către 
Biblioteca 
Județeană 
”Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui, 
Municipiul Huși 
și Comuna Fălciu 

- renovarea și echiparea cu calculatoare și 
echipamente tehnice a Bibliotecii 
Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui, Bibliotecii Municipale ”Mihai 
Ralea” Huși și Bibliotecii Comunale 
Fălciu și transformarea acestora în hub-
uri de dezvoltare a competențelor digitale; 
- schimbarea/ modernizarea 
echipamentelor informatice a unui număr 
de 26 de biblioteci aflate în administrarea 
unităților administrativ - teritoriale 
partenere. 
- dezvoltarea competențelor de bază 
digitale ale unui număr de 2500 de 
cetățeni din comunitățile defavorizate ale 
județului Vaslui. 

Au fost desemnate echipele de 
implementare a proiectului la 
nivelul fiecarui partener. 
Au fost organizate primele intalniri 
de lucru ale echipei de management 
a proiectului cu toate echipele de 
implementare desemnate la nivelul 
fiecarui partener, in vederea 
stabilirii modalitatilor de 
comunicare eficienta, precum si 
organizarea activitatilor viitoare.  
S-a avut in vederea introducerea 
cheltuielilor legate de proiect in 
bugetele locale ale partenerilor.  

Progres fizic:  2,4 % 
Progres valoric: 0 % 
 



 
12. 

Dotarea cu microbuze 
electrice a unităților școlare 
din mediul rural, județul 
Vaslui 
 
Cod P_13 
Perioada de implementare: 
19.09.2023 – 31.12.2024 
 
Sursa de finanțare: 
PNRR, C15/Reforma 6 
 
Aplicant  
Judetul Vaslui (CJ Vaslui)  

 
 

Valoarea totală a 
proiectului este de 
35.979.196,70 lei 
(inclusiv TVA), 
din care valoarea 
eligibilă prin 
PNRR este de 
30.172.560,00 lei 
și TVA - 
5.732.786,40  lei, 
suportat de la 
bugetul de stat 

Achiziția de microbuze electrice 16+1 
locuri pentru 24 unități de învățământ din 
unitățile administrativ-teritoriale, 
respectiv comunele Băcani, Băcești,  
Iana, Ivănești, Puiești, Stănilești, 
Rebricea, Voinești, Banca, Solești,  
Alexandru Vlahuță, Bogdănești, Costești, 
Hoceni, Miclești, Dragomirești, Todirești, 
Zorleni, Vinderei, Gârceni, Gherghești, 
Roșiești, Bogdănița și Crețești. 

A fost desemnată echipa de proiect 
din cadrul Consiliului județean 
Vaslui. 
A fost lansată achiziția de 
informare și publicitate și încheiat 
contractul de servicii. 
S-a finalizat documentația de 
achiziție pentru furnizarea de 
microbuze electrice și a fost 
publicat anunțul de participare în 
data de 03.01.2024.  

Progres fizic:  25 % 
Progres valoric: 0 % 

13. 

Construire sectii la Spitalul 
nr. 2 Vaslui 
 
 Perioada de implementare 
 23.06.2023 – 30.06.2026 
 
 
Sursa de finanțare: 
PNRR C12/MS/I2.1/I2.2  
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

Valoarea totală 
contractată: 
385.461.599,57 
 lei, inclusiv TVA 
 
Valoarea 
nerambursabilă 
din PNRR: 
308.107.383,79  
lei,  
 
Valoare TVA de 
la BS = 
58.081.135,80 
 
Valoare 
contributie 
Judetul Vaslui = 
19.273.079,98 

Obiectivul general al proiectului constă în 
creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate la nivelul județului Vaslui - 
Spitalul Clinic Județean, în vederea 
îmbunătățirii stării de sănătate a 
populației. 

Obiective specifice: 
- Construirea a 2 corpuri de clădiri, 
organizate în mod cât mai flexibil, pentru 
a se putea adapta la nevoile de schimbare 
ale unității. Regimul de înălțime: Corpul 
1 (Corp Psihiatrie și Cronici) - Demisol + 
Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic parțial, 
Corpul 2 (Corp Secție Infecțioase) - 
Demisol + Parter + 5 Etaje; 
- Relocarea specializărilor de Boli 
infecțioase și Psihiatrice, ce în prezent 
funcționează  într-o singură locație, prin 
realizarea infrastructurii specifice și 
dotarea acesteia cu echipamentele de 
specialitate în vederea asigurării accesului 
populației la serviciile de sănătate din 
județul Vaslui; 
- Asigurarea accesului cetățenilor la 
servicii de sănătate de calitate pentru 

Au fost semnate următoarele 
contracte de achizitii publice: 
-contract nr. 10678/04.08.2023; 
servicii de consultanță în 
managementul proiectului, contract 
nr. 10446/02.08.2023; servicii de 
informare și publicitate în cadrul 
proiectului, contract nr. 
16534/15.09.2023; servicii de audit 
financiar, contract nr. 
17167/20.09.2023 
- în data de 05.01.2024 a fost 
semnat contractul de execuție 
lucrări 
 
A fost transmisă Cererea de transfer 
nr. 1 în valoare de 590.905,70 lei în 
data de 20.10.2023 și este la 
momentul de față în analiză în 
vedere autorizării la plată. 

5% 



patologii infecțioase, inclusiv psihiatrice, 
atât în regim de spitalizare, precum și în 
regim ambulatoriu; 
- Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești 
specializate (de boli infecțioase și 
psihiatrie), prin relocarea paturilor de 
spitalizare continuă pentru Boli 
infecțioase și psihiatrice; 
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri 
medicale în regim spitalizare de zi, pentru 
toate specialitățile vizate: boli infecțioase 
și psihiatrice. 

14. 

 
"Digitalizarea activității 
Consiliului Județean Vaslui – 
soluție pentru creșterea 
eficienței”  
 
Cod MySMIS 153593/ 
SIPOCA 1223 
 
 
Perioada de implementare: 
29.04.2022 - 29.10.2023 
 
Sursa de finanțare: 
Programul Operațional 
Capacitate Adminsitrativă 
2014-2020 
 
 
Aplicant Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

 
Valoarea totală a 
proiectului: 
2.991.659,44 lei 
 
 
Valoarea 
nerambursabilă: 
2.931.826,25 lei 
 

Proceduri simplificate pentru reducerea 
birocrației pentru cetățeni la nivel local 
corelate cu Planul integrat de simplificare 
a procedurilor administrative pentru 
cetățeni implementate; 

 
Implementare ecosistem digital 
interinstituțional interconectat și 
interoperabil (platforma de comunicare 
interinstituțională, platforma de lucru 
colaborativ pentru exercitarea 
competențelor exclusive, platforma de 
management al identităților, platforma de 
semnare electronică, baze de date) 
inclusiv dezvoltarea abilităților 
personalului în vederea utilizării și 
administrării soluțiilor informatice 
implementate. 

 

Referitor la achiziții: 
1 contract servicii de informare și 
publicitate implementat 100%;  
1 contract de servicii de consultanță 
în vederea analizei nevoilor și 
configurării ecosistemului digital 
implementat 100%; 
3 contracte achiziții pentru 
implementare ecosistem digital 
interinstituțional interconectat și 
interoperabil (servicii sistem 
informatic, furnizare echipamente 
IT și furnizare licențe) implementate 
100%; 
1 contract servicii organizare 
schimb de experiență  finalizat. 
Referitor la activitatea de 
informare și publicitate: 
materiale promoționale executate și 
distribuite;  
1 conferință de presă organizată;  
17 acțiuni de informare și publicitate 
derulate la entități publice din județ 
și 1 acțiune la CJ Brașov. 
Referitor la activități de 
consultanță derulate conform 
contractului 
a fost realizată analiza proceselor și 
întocmită documentația de achiziție 
privind implementarea sistemului 

Finalizat în luna octombrie 
2023 
 



informatic, a fost obținut avizul CTE 
și s-a întocmit raport specialitate 
expert cooptat pentru achiziția 
implementare sistem informatic și 
punct de vedere tehnic asupra 
livrabilelor etapa 1 și 4. 
Referitor la activități de 
implementare sistem informatic 
33 de echipamente IT și licențele au 
fost livrate și recepționate;  
1 schimb de experiență derulat la 
Consiliul Județean Brașov în 
perioada 24-26 aprilie 2023; 
aplicația Conectx operațională la 
nivelul CJ Vaslui (etapa 1 și 4 
respectiv serviciile de licențiere, 
acces și instruire pentru 120 de 
angajați, livrate și recepționate)  

Aplicant DGASPC Vaslui 

1. 

Servicii sociale integrate 
pentru persoanele adulte cu 
dizabilități  
Cod SMIS 121848 
 
Sursa de finantare - POR 2014-
2020 
 
Perioada de implementare 
01.11.2018-31.12.2024 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

Valoarea totală a 
proiectului:  
4.932.251,23 lei 
din care 
nerambursabil: 
3.794.795,20 lei  

1 Documentaţie tehnico economică 
realizată  
1 proiect tehnic realizat  
1 centru de zi şi 3 locuinţe protejate 
înfiinţate: (1 procedură de achiziţie 
pentru lucrări de construcţii, 1 centru 
de zi reabilitat, 3 locuinţe protejate 
construite) 
1 strategie de implementare a 
proiectului (inclusiv flow-chart) 
1 Plan de informare şi mediatizare  
Audit extern al proiectului 

  
1 Documentaţie tehnico economică 
realizată  
1 proiect tehnic realizat  
1 centru de zi şi 3 locuinţe protejate 
înfiinţate: (1 procedură de achiziţie 
pentru lucrări de construcţii, 1 
centru de zi reabilitat, 3 locuinţe 
protejate construite) 
1 strategie de implementare a 
proiectului (inclusiv flow-chart) 
1 Plan de informare şi mediatizare  
Audit extern al proiectului 
 

Activitati: 
1.Elaborarea documentației 
tehnico-economice la faza 
SF mixt – 100%  
2.Elaborarea documentației 
tehnico-economice la faza 
PT, CS, DE – 100% 
3. Achiziție și execuție 
lucrări de construcții – 
100% 
Dotări – 100% 
4.Managementul 
Proiectului – 75% 
5.Promovarea si 
mediatizarea proiectului – 
75% 
6. Auditul proiectului – 75% 
Buget cheltuit: 90% 

2. 

Servicii sociale destinate 
persoanelor adulte cu 
dizabilități  
Cod SMIS 121847 
 

Valoarea totală a 
proiectului:  
4.836.112,88 lei 
din care 

1 Documentaţie tehnico economică 
realizată  
1 proiect tehnic realizat  
1 centru de zi şi 3 locuinţe protejate 
înfiinţate: (1 procedură de achiziţie 

1 Documentaţie tehnico 
economică realizată  
1 proiect tehnic realizat  
1 centru de zi şi 3 locuinţe 
protejate înfiinţate: (1 procedură 

Elaborarea documentației 
tehnico-economice la faza 
SF mixt – 100%  



3Sursa de finantare - POR 
24014-2020 
 
Perioada de implementare 
01.12.2018-31.12.2024 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

nerambursabil: 
3.127.054,84 lei 

pentru lucrări de construcţii, 1 centru 
de zi reabilitat, 3 locuinţe protejate 
construite) 
1 strategie de implementare a 
proiectului (inclusiv flow-chart) 
1 Plan de informare şi mediatizare  
Audit extern al proiectului 

de achiziţie pentru lucrări de 
construcţii, 1 centru de zi 
reabilitat, 3 locuinţe protejate 
construite) 
1 strategie de implementare a 
proiectului (inclusiv flow-chart) 
1 Plan de informare şi 
mediatizare  
Audit extern al proiectului 

2. Elaborarea documentației 
tehnico-economice la faza 
PT, CS, DE – 100% 
3. Achiziție și execuție 
lucrări de construcții 100%,  
Dotări – 100% 
4.Managementul 
Proiectului – 75% 
5.Promovarea si 
mediatizarea proiectului – 
75% 
6. Auditul proiectului – 75% 
Buget cheltuit: 90% 

3. 

Tutova&Pogana-comunitati 
incluzive pentru persoane cu 
dizabilitati                       Cod 
SMIS 130561 
 
Sursa de finantare - POCU 
2014-2020 
Perioada de implementare 
07.04.2020 - 31.12.2023  
 
Aplicant DGASPC Vaslui 
 

Valoarea totală a 
proiectului:  
7.645.806,32 lei, 
din care 
nerambursabil: 
7.492.071,95 lei   

48 beneficiari ai serviciilor de sprijin 
pentru asistenta si ingrijire  
48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / 
reabilitare in cadrul centrelor de zi  
6 proceduri inovative dezvoltate: 
minim 6 actiuni comune cu reprezentantii 
comunitatilor locale 

40 beneficiari ai serviciilor de 
sprijin pentru asistenta si ingrijire  
40 beneficiari ai serviciilor de 
abilitare / reabilitare in cadrul 
centrelor de zi  
6 proceduri inovative dezvoltate: 
minim 6 actiuni comune cu 
reprezentantii comunitatilor locale 

Finalizat la 31.12.2023 

4. 

Găgesti-comunitate  incluzivă 
pentru persoane cu dizabilitati 
Cod SMIS 131403 
 
Sursa de finantare - POCU 
2014-2020 
 
Perioada de  
implementare 
07.04.2020 - 31.12.2023 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

Valoarea totală a 
proiectului:  
2.066.171,38 din 
care  
nerambursabil: 
2.024.847,95 lei   

2 Planuri anuale de asigurare a îngrijirii şi 
protecţiei adulţilor cu handicap grav sau 
accentuat prin asistenţi personali 
profesionişti, 
20 contracte de furnizare de servicii de 
îngrijire prin asistent personal 
profesionist  
24 beneficiari ai serviciilor de sprijin 
pentru asistenta si ingrijire 
24 beneficiari ai serviciilor de abilitare / 
reabilitare in cadrul centrelor de zi  
minim 3 actiuni comune cu reprezentantii 
comunitatilor locale 

2 Planuri anuale de asigurare a 
îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu 
handicap grav sau accentuat prin 
asistenţi personali profesionişti, 
20 contracte de furnizare de servicii 
de îngrijire prin asistent personal 
profesionist  
24 beneficiari ai serviciilor de 
sprijin pentru asistenta si ingrijire 
24 beneficiari ai serviciilor de 
abilitare / reabilitare in cadrul 
centrelor de zi  
minim 3 actiuni comune cu 
reprezentantii comunitatilor locale 

Finalizat la 31.12.2023 

5. 
TEAM-UP- Progres in 
calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor   

Valoarea totală a 
proiectului:  
213.361.805,23 

 
- 1623 de persoane selectate în vederea 
participării la cursul de formare 

 Finalizat la 31.12.2023 



 
Cod SMIS 127169 
 
Sursa de finantare - POCU 
2014-2020 
Perioada de implementare 
08.11.2018-31.12.2023 
 
Aplicant : Autoritatea 
Nationala pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopții  
Partener: DGASPC Vaslui 

lei din care  
nerambursabil: 
209.094.563,13 
lei   

- Un program de formare profesională şi 
suport de curs elaborat 
- Un program de formare profesională 
susţinut pentru 1623 de asistenţi maternali 
din jud Vaslui şi minim 80% de persoane 
participante la cursul de formare 
certificate 
Reţea de asistenţă maternală dezvoltată  
Cheltuieli salariale aferente remuneraţiei 
asistenţilor maternali finanţate 
 

- 1120 de persoane selectate în 
vederea participării la cursul de 
formare 
- Un program de formare 
profesională şi suport de curs 
elaborat 
- Un program de formare 
profesională susţinut pentru 1120 
de asistenţi maternali din jud Vaslui 
şi minim 80% de persoane 
participante la cursul de formare 
certificate 
Reţea de asistenţă maternală 
dezvoltată  
Cheltuieli salariale aferente 
remuneraţiei asistenţilor maternali 
finanţate 

6. 

Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie de 
tip Ambulatoriu Huși  
 
Sursa de finantare -  
PNRR/2022/C13/MMSS/I2 
 
Perioada de  
implementare 
24.04.2023 - 31.12.2024 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

Valoarea totală a 
finanțării 
nerambursabile: 
1.316.931,10 lei 
din care: 
valoare eligibilă 
din PNRR (fără 
TVA) 
1.107.365,77 lei  
valoare TVA 
aferentă cheltuie-
lilor eligibile din 
PNRR 209.565,33 
lei 

-1 plan de management 
-4 fișe de post 
-160 minute ale întâlnirilor echipei de 
implementare 
-40 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract proiectare și asistență tehnică 
-1 contract verificare tehnică PT 
-1 contract execuție lucrări de construcții 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 proces verbal la recepția finală a 
lucrărilor de construcții 
-2 comunicate de presă, 2 conferințe 
presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou 
temporar, 1 placă permanentă, 1 contract 
furnizare dotări 

-4 fișe de post 
-10 minute ale întâlnirilor echipei 
de implementare 
-2 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 comunicat de presă 
-1 conferința presă 
-3 afișe 
-50 pliante 
 

 
 
Managementul proiectului 
25% 
Elaborarea documentației 
tehnico - economice 50% 
Autorizarea lucrărilor 
propuse 0% 
Achiziția lucrărilor 0% 
Execuție lucrări de 
reabilitare, 
recompartimentare și 
adaptare 0% 
Achiziția dotărilor 0% 
Punerea în funcțiune a 
dotărilor 0% 
Furnizare servicii de 
recuperare 0% 
 
Buget cheltuit: 1,00 % 
 
 

7. Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de 

Valoarea totală a 
finanțării 
nerambursabile 

-1 plan de management 
-4 fișe de post 

-4 fișe de post 
-10 minute ale întâlnirilor echipei 
de implementare 

 
Managementul proiectului 
25% 



Recuperare Neuromotorie de 
tip Ambulatoriu Bârlad 
 
Sursa de finantare -  
PNRR/2022/C13/MMSS/I2 
 
Perioada de  
implementare 
24.04.2023 - 31.12.2024 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

1.303.234,77 lei 
din care valoare 
eligibilă din 
PNRR (fără TVA) 
1.095.607,48 lei și 
valoare TVA 
aferentă cheltuie-
lilor eligibile din 
PNRR 207.627,29 
lei 

-160 minute ale întâlnirilor echipei de 
implementare 
-40 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract proiectare și asistență tehnică 
-1 contract verificare tehnică PT 
-1 contract execuție lucrări de construcții 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 proces verbal la recepția finală a 
lucrărilor de construcții 
-2 comunicate de presă, 2 conferințe 
presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou 
temporar, 1 placă permanentă, 1 contract 
furnizare dotări 

-2 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 comunicat de presă 
-1 conferința presă 
-3 afișe 
-50 pliante 
 

Elaborarea documentației 
tehnico-economice 50% 
Autorizarea lucrărilor 
propuse 0% 
Achiziția lucrărilor 0% 
Execuție lucrări de 
reabilitare, 
recompartimentare și 
adaptare 0% 
Achiziția dotărilor 0% 
Punerea în funcțiune a 
dotărilor 0% 
Furnizare servicii de 
recuperare 0% 
 
Buget cheltuit: 1,00 % 
 

8. 

Creșterea calității serviciilor 
Centrului de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie de 
tip Ambulatoriu Vaslui 
 
Sursa de finantare -  
PNRR/2022/C13/MMSS/I2 
 
Perioada de  
implementare 
24.04.2023 - 31.12.2024 
 
Aplicant DGASPC Vaslui 

Valoarea totală a 
finanțării 
nerambursabile 
1.253.533,95 lei 
din care valoare 
eligibilă din 
PNRR (fără TVA) 
1.053.991,49 lei și 
valoare TVA 
aferentă cheltuie-
lilor eligibile din 
PNRR 199.542,46 
lei 

-1 plan de management 
-4 fișe de post 
-160 minute ale întâlnirilor echipei de 
implementare 
-40 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract proiectare și asistență tehnică 
-1 contract verificare tehnică PT 
-1 contract execuție lucrări de construcții 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 proces verbal la recepția finală a 
lucrărilor de construcții 
-2 comunicate de presă, 2 conferințe 
presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou 
temporar, 1 placă permanentă, 1 contract 
furnizare dotări 

 

-4 fișe de post 
-10 minute ale întâlnirilor echipei 
de implementare 
-2 vizite în teren 
-1 contract expertiză tehnică 
-1 contract certificarea performanței 
energetice și auditul energetic 
-1 contract dirigenție șantier 
-1 contract audit 
-1 contract informare și publicitate 
-1 comunicat de presă 
-1 conferința presă 
-3 afișe 
-50 pliante 
 

 
Managementul proiectului 
25% 
Elaborarea documentației 
tehnico - economice 50% 
Autorizarea lucrărilor 
propuse 0% 
Achiziția lucrărilor 0% 
Execuție lucrări de 
reabilitare, 
recompartimentare și 
adaptare 0% 
Achiziția dotărilor 0% 
Punerea în funcțiune a 
dotărilor 0% 
Furnizare servicii de 
recuperare 0% 
 
Buget cheltuit: 1,00 % 
 



Aplicant CJRAE Vaslui 

1. 

Acreditare Erasmus în 
domeniul Educației Școlare 
 
Perioada 1.03.2021-31.12.2027 
 
Proiect 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000067982 
 
Sursa de finanțare 
Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și 
Formării Profesionale,  
în cadrul Programului 
Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: 
Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumă maximă 
de 43920 EUR 

Anul 2 de proiect (2023) 
3  fluxuri de mobilități, după cum 
urmează: 
Flux 1 – 7 mobilități  
Flux 2 – 6 mobilități  
Flux 3 – 9 mobilități  
 
Formarea unei rețele de peereducation 
(elevi resursă din școlile implicate în 
proiect care, în urma participării la 
sesiuni de abilitare în problematica 
bullying-ului se vor implica în 
soluționarea cazurilor de bullying din 
școala lor) 
 
Program de consiliere pentru reducerea 
bullying-ului în rândul elevilor 

Anul 2 de proiect (2023) 
 
Au continuat activitățile cu elevii și, 
după caz, cadrele didactice 
S-au implementat proiecte 
educaționale 
A continuat implementarea 
probramului antibullying „Fii BUN, 
gândește BINE, dăruiește 
BUNĂTATE!” 
S-a finalizat implementarea celui 
de-al doilea proiect. 

Implementat 100% 

2. 

Proiect 2021-1-RO01-KA121-
SCH-000122115 
 
Sursa de finanțare 
Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și 
Formării Profesionale,  
în cadrul Programului 
Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: 
Mobilitatea persoanelor în 
scopul învățării  
 

Suma maximă de 
28954 EUR 

Anul 1 de proiect (2023) 

S-au stabilit o parte din aspectele 
organizatorice, 14 mobilități organizate în 
2 fluxuri 

S-a analizat oferta de cursuri. 
S-au făcut simulări în funcție de 
bugetul proiectului și țintele propuse 
prin acreditarea Erasmus 

Implementare 20% 

Aplicant Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui 

1. 

Cea mai bună șansă de viață 
pentru nou-născuți - 
îmbunătățirea rezultatului 
neonatal în zona de frontieră 
România-Republica Moldova 
 

Valoarea totală a 
proiectului 

1.171.980 lei, din 
care 

nerambursabil: 
1.054.782 lei 

 
Dotarea sectiei Neonatologie cu 
echipamente medicale, organizarea unui 
schimb de experienta cu partenerii din 
Republica Moldova: 
dezvoltarea infrastucturii de sanatate si 
sociale. 
 

S-au finalizat toate achizitiile pentru 
aparatura mentionata in proiect și 
pentru materialele de informare si 
publicitate 
S-au organizat toate activitatile soft. 
S-au realizat toate platile. 

Finalizat la 31.12.2023 
 

 



Programul  Operaţional Comun 
Romania-Republica Moldova 
2014-2020 
07.07.2022-31.12.2023 
 
Aplicant: Institutul Mama și 
Copilul Chișinău – Rep. 
Moldova 
Partener: SJU Vaslui 

Conferinta de presa si inchiderea 
proiectului a avut loc in data de 
28.12.2023 

2. 

“Construire laborator 
 de microbiologie în cadrul 
 Spitalului Județean de 
 Urgență Vaslui ”  
 
PNRR/2022/C12/MS/I2.4 
Perioada de implementare – 
28.11.2023 – 02.05.2024 
 
Aplicant SJU Vaslui 

Valoare totala:  
9.757.530,00 lei, 
din care  
Valoare eligibila 
din PNRR 
6.288.880,16 lei 
Valoare TVA 
aferent PNRR 
1.194.887,23 lei si  
Valoare 
neeligibila  
2.273.762,61 lei 
asigurata de 
Judetul Vaslui 

Deoarece spațiile ce deservesc laboratorul 
de Microbiologie și PCR în prezent nu 
corespund normelor de calitate si igienă 
sanitară, prin proiectul propus spre analiză 
se dorește relocarea laboratorului de 
Microbiologie și PCR în clădirea nou 
construită. 
 

Decizie de numire echipa 
implementare proiect întocmită. 
Licitatie pentru proiectare si 
executie constructie finalizata, a fost 
semnat contractul de lucrari si s-a 
emis ordinul administrativ de 
incepere a lucrarilor. 
A fost realizata achizitia de 
echipamente si materiale medicale 
pentru dotarea laboratorului, cu 
exceptia unui singur echipament 
pentru care nu s-a primit oferta si se 
va relua achizitia.  

Progres fizic:  50 % 
Progres valoric: 50 % 

Aplicant Aquavas Vaslui 

A. 

Fazarea proiectului 
Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apa, a 
sistemului de canalizare si a 
statiilor de epurare in 
aglomerarile Vaslui, Barlad, 
Husi si Negresti – judetul 
Vaslui 
 
Aplicant Aquavas 

Valoarea totală a 
proiectului:  
428.222.402 lei 
 
85 % 
nerambursabile 
din FC 
230.862.516 lei 

Obiectivul principal al proiectului este 
creșterea gradului de acoperire a 
populației cu servicii de alimentare cu apă 
și canalizare până la 100% în cele patru 
aglomerări selectate. 
PROIECT FAZAT 

Proiectul se afla in derulare Progres fizic 85.15 % 
Stadiul financiar 85.25 % 

1. 

Contract nr. 3230/15.09.2017             
-VS-CS-ATMP-02.1  
Proiectare si Asistenta tehnica 
din partea proiectantului 

Valoare 
contractata 
 
4.254.982,18 lei 

Elaborare Documentatii de Atribuire si 
sprijin pentru Beneficiar pe parcursul 
derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor de lucrari, fiind incheiat  
contractul  cu asocierea SC PRO TOBY 
SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) 
Bydgoszcz (Polonia). 
 

Au fost finalizate si predate toate 
documentatiile de atribuire pentru 
contractele de lucrari si transmise 
catre Beneficiar.  Au fost prestate 
servicii de asistenta din partea 
proiectantului pe parcursul derularii 
executiei contractelor de lucrari.  

Progres fizic 94 %. 
Stadiul financiar:90% 



 Au fost predate Rapoartele lunare si 
trimestriale privind situatia si 
progresul lucrarilor. 

2. 

Contractul nr. 
2351/04.05.2018 
VS-CS-ATMP-02.2 
Supervizarea lucrărilor 
 

Valoare 
contractata 
2.611.558,50 
lei 

Supervizare lucrari pentru Fazarea 
proiectului Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apa, a sistemului de 
canalizare si a statiilor de epurare in 
aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si 
Negresti – judetul Vaslui„ .A fost semnat 
contractul de servicii cu SC Medos 
Construct & Consulting SRL Iasi.  

Au fost predate Rapoartele lunare si 
trimestriale cu situatia actualizata si 
progresul fiecarui contract de 
lucrari. 
 

Progres fizic: 70 % 
Stadiul financiar: 78 % 

3. 
Contractul nr. 3766/03.11.2017 
VS-CS-ATMP- 02.3  
Publicitate 

Valoare contract 
 
256.600,0 lei 

Contractul de servicii– „Sprijin pentru 
Beneficiar in derularea unei campanii 
eficiente de publicitate si promovare a 
proiectului – Fazarea proiectului 
Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apa, a sistemului de canalizare si a 
statiilor de epurare in aglomerarile 
Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul 
Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC 
FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.  

În data de 21.12.2020 a fost 
actualizat site ul Aquavas S.A cu 
informatii privind stadiul si 
progresul proiectului. 
In data de 24.03.2021 a fost 
organizata la Barlad o conferinta de 
presa cu ocazia semnarii 
contractului de lucrari  
VS-CL-BD-R-02 Retele de apa si 
canalizare, statii de pompare, statii 
pompare apa uzata in Barlad 

Progres fizic: 85 %. 
Stadiul financiar: 78% 

4. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 
Management Proiect 

Valoare estimata 
2.887.762,72 lei 
 

”Sprijin pentru beneficiar in 
implementarea proiectului”. 
Documentatia de Atribuire este in proces 
de revizuire a Caietului de Sarcini si 
reevaluare a valorii estimate. 

 Progres fizic 0 % 

5. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 
Achizitie echipamente 

Valoare estimata 
4.569.265,24 lei 
 

Achizitia de bunuri si echipamente 
necesare implementarii  proiectului. 
Documentatia de Atribuire este in faza de 
pregatire. 

 Progres fizic 0 % 

6. 
Contractul de servicii nr. 
865/13.02.2019 – Servicii de 
audit financiar 

Valoare 
contractata 
34.629,0 lei 

A fost semnat contractul cu Cabinet de 
Audit, Expertiza si  Consultanta 
Financiara L.P.I. SRL Iasi.  

Raportul de constatari  factuale 
preliminat pe semestrul I a fost 
intocmit in perioada  01.01.2019 -
30.06.2019.     
Raportul de constatari  factuale 
preliminat pe semestrul II a fost 
intocmit in perioada  01.07.2019 - 
31.12.2019. 
Contract finalizat 

Progres fizic 100 % 



7. 
Contractul de servicii nr. 
980/19.02.2020 – Servicii de 
audit financiar 

 
Valoare 
contractata 
38.080,0 lei 

A fost semnat contractul cu Cabinet de 
Audit, Expertiza si  Consultanta 
Financiara L.P.I. SRL Iasi.  

Raportul de constatari  factuale 
preliminat pe semestrul I a fost 
intocmit in perioada  01.01.2020 - 
30.06.2020.     
Raportul de constatari  factuale a 
fost intocmit  pentru perioada  
01.01.2020 - 31.12.2020.   
Contract finalizat.    

Progres fizic 100 % 

8. 
Contractul de servicii nr. 
874/12.02.2020 – Servicii de 
audit financiar 

 
Valoare 
contractata 
38.080,0 lei 

A fost semnat contractul cu Cabinet de 
Audit, Expertiza si  Consultanta 
Financiara L.P.I. SRL Iasi.  

Raportul de constatari  factuale 
preliminat pe semestrul I a fost 
intocmit in perioada  01.01.2021 - 
30.06.2021.  
Contract finalizat.      

Progres fizic 100 % 

9. 
Contractul de servicii nr. 
1231/21.02.2022– Servicii de 
audit financiar 

Valoare 
contractata 
36.000,0 lei 

A fost semnat contractul cu Cabinet de 
Audit, Expertiza si  Consultanta 
Financiara L.P.I. SRL Iasi. 

Contract in derulare Progres fizic 95% 

10. 

Contract  VS-CL-G-01 
„Reabilitarea Stațiilor de 
tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; 
SCADA pe rețele de apă și 
canalizare din Vaslui, Bârlad, 
Huși și Negrești” 

 
Valoare contract: 
55.318.502,92 lei 
Valoare contract 
(faza II-a): 
8.680.165 lei  
Valoare realizata   
3.772.096,88 lei 
Rest de realizat: 
4.918.068.12  lei.  
Prin OUG nr.60 
din 30.04.2020  in 
urma reevaluarii 
valorii contracta-
te, s-a alocat  
pentru realizarea 
contractului 
suplimentar suma 
de 1.194.599,48 
lei 

Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, 
inregistrata la Aquavas SA cu nr.1517 din 
03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL 
S.R.L., acesta comunica rezilierea de 
catre Antreprenor a componentei SCADA 
din cadrul Contractului 
nr.717/26.02.2014: „Reabilitarea stațiilor 
de tratare Vaslui, Bârlad și Husi; SCADA 
pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, 
Bârlad, Huși și Negrești”. 
Documentatia de Atribuire pentru 
componenta SCADA este in pregatire si   
urmeaza a fi scoasa la licitatie. 
 

S-a efectuat receptia finala  pentru 
componenta “Reabilitarea Statiilor 
de Tratare Vaslui, Barlad  si Husi”. 
Urmeaza implementarea SCADA. 
 

 
Progres valoric 92 % 

11. 

Contract VS-CL-G-02 
„Reabilitarea Stațiilor de 
epurare Vaslui, Bârlad și 
Husi” 
 

Valoare contract:  
110.609.600,13 
lei 
Valoare realizata 
88.880.586,45 lei 
(fara TVA) 

Reabiliatrea statiilor de epurare in Vaslui, 
Barlad si Husi. 

A fost  semnat Procesul Verbal de 
Receptie Finala in data de  
18.02.2019. 
Contract finalizat 

Progres fizic 100 % 



12. 

Contract VS-CL-VS-R01– 
„Retele de apa si canalizare, 
statii de pompare, statii 
pompare apa uzata in Vaslui” 

Valoare contract: 
94.726.128,81 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 

Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; 
Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; 
Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 
m; 
Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 
m; 
Extindere conducte de refulare ape uzate 
– 5.715 m; 
Stații de pompare noi pe rețeaua de apă 
uzată – 16 bucăți; 
Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; 
Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; 
Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți. 
 

Contractul este in derulare. Progres fizic 90 % 
Stadiul financiar: 83 % 

13. 

Contract VS-CL-BD-R02 
” Retele de apa si canalizare, 
statii de pompare, statii 
pompare apa uzata in Barlad 

Valoare contract: 
93.876.582,00 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 

Reabilitarea a 12.869 km de reţea de apă;  
Extinderea cu 35.450 km reţea de apă;  
Reabilitarea a 10.900 km de reţea de 
canalizare;  
Extinderea a 24.640 km de colectoare 
canalizare;  
Extinderi conducte refulare ape uzate 
0,819 km;  
Stații de hidrofor  - 11 bucăți;  
Staţii de pompare noi pe reţeaua de apă 
uzată – 5 bucăți;  
Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți. 
 

Contractul este in derulare. Progres fizic 66 % 
Stadiul financiar: 54 % 

14. 

Contract VS-CL-HU&NE-R03: 
„ Retele de apa si canalizare, 
statii de pompare, statii 
pompare apa uzata in Husi si 
Negresti” 
Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti 
 

Total contract: 
53.491.754,46 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 
 

Creșterea gradului de acoperire a 
populației cu servicii de alimentare cu apă 
și canalizare. 

Contractul este finalizat. Progres fizic 100 % 
Stadiul financiar: 100 % 

14.1 

Lotul 1 – „Retele de apa si 
canalizare, statii de pompare, 
statii pompare apa uzata in 
Husi 

Valoare finala 
contract 
34.873.391.76 lei 

Captare și Stație pompare apă brută 
Poganești:  
realizare zonă de protecție sanitară cu 
regim sever la priza de apă; 
reabilitare clădiri ;  
Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă;   
Extinderea cu 14.409 m a reţelei de apă;  
Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă;   

Proces Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor nr. 7065 / 
31.10.2023 
Contract finalizat 

Progres fizic 100 % 
Stadiul financiar: 100 % 



Extinderea cu 23.744 m a canalizării;  
Staţii de pompare pe reţeaua de apă 
potabila – 1 bucată;   
Staţii de pompare pe reţeaua de apă uzată 
– 8 bucăți;    
Conducte de refulare apă uzată 646 ml. 

14.2 

Lotul 2 – „Retele de apa si 
canalizare, statii de pompare, 
statii pompare apa uzata in 
Negresti” 

Valoare finala 
contract 
18.618.362,70 lei 

Constituirea zonei de protecție în jurul 
prizei de apă de la captarea Căzănești;   
Reabilitare conducta de aductiune PEID, 
De 355,Pn 10- 1336 m 
Dotarea SP apă brută Parpanita (generator 
și debitmetru); 
Extinderea cu 12.467 m a reţelei de apă;  
Staţii de pompare pe reţeaua de apă – 1 
bucată;   
Extinderea cu 16.263 m a canalizării;  
Staţii de pompare pe reţeaua de apă uzată 
– 9 bucăți;  
Extindere conducte de refulare ape uzate 
3.950 m. 

Proces Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor nr. 5017 / 
09.08.2023 
Contract finalizat 

Progres fizic 100 % 
Stadiul financiar: 100 % 

15. 

Contract VS-CL-NE-R04.- 
Statiile de tratare si  de 
epurare Negresti 
Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU 
 

Total contract: 
13.988.224,66 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 

Statia de tratare si Statia de epurare 
Negresti Contractul este finalizat. Progres fizic 100 % 

Stadiul financiar: 100 % 

15.1 Lotul 1- Statia de tratare 
Negresti 

Valoare finala 
contract  
4.773.020,39 lei 
 

Statie de tratare apa potabila. 

Proces Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor nr. 1184 / 
20.02.2023 
Contractul este finalizat 

Progres fizic 100 % 
Stadiul financiar: 100% 
 

15.2 Lotul 2- Statia de  epuarare 
Negresti 

Valoare finala 
contract 
9.215.204,27 lei 
 

Statie de epurare ape uzate 

Proces Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor nr. 1185/ 
20.02.2023 
Contractul este finalizat 

Progres fizic 100 % 
Stadiul financiar: 91,17% 
 

16. 

Contract  VS-CL-VS&BD-R05- 
Surse, aductiuni, statii de 
pompare apa bruta si 
rezervoare, refulari in Vaslui si 
Barlad 

Valoare contract 
Total: 
57.097.409,53 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 

 Contractul este in derulare.  



16.1.
1 

Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii 
de pompare apa bruta si 
rezervoare, refulari in Vaslui 

Valoare finala 
contract (etapa I) 
12.930.682,53 lei 
 

Constituirea zonei de protectie in jurul 
prizei de apa de la acumularile Solesti, 
Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei 
de vid Solesti;  Reabilitare staţii de 
pompare pe reţeaua de apă brută: 2 buc. 
(SP Spital; SP Rediu) ;Rezervoare 2 x 
5000 mc noi;  
Rezervoare 2 x 600 mc noi;  
Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;  
Reabilitare conducte refulare apa bruta 
4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP 
Rediu-ST Delea); Extindere conducte 
aductiune apa potabila 1,409 km 
(Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 
2x600 mc,  Rezervoare 2x5000 mc-Castel 
apa STAP Delea).  

Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a 
fost semnat cu Asocierea: 
S.C.Daroconstruct SRL- SC 
Geprocon SA Iasi. 
S-a executat organizarea de santier. 
S-a incheiat Acordul de Incetare a 
Contractului de Lucrari nr. 6211 / 
22.10.2021, inregistrat la Aquavas 
S.A. cu nr. 5568 / 05.08.2022 
(nr.DARO CONSTRUCT S.R.L. 
3724 / 05.08.2022) conform OUG 
64/2022 si OUG 109/2022. 
 
Proces Verbal de Receptie la 
Terminarea Lucrarilor (conform 
Acordului de Incetare) nr. 7107/ 
01.11.2023 
 

 
Progres fizic contract: 54 % 
Progres fizic: 100 % 
(conform Acordului de 
Incetare) 

 
Stadiul financiar: 100 % 
(conform Acordului de 
Incetare) 

16.1.
2 

Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii 
de pompare apa bruta si 
rezervoare, refulari in Vaslui 

Valoare estimata 
(etapa a II a) 
26.054.766,00 lei  

Reabilitare staţii de pompare pe reţeaua 
de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Rediu) 
;Rezervoare 2 x 5000 mc noi;  
Rezervoare 2 x 600 mc noi;  
Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;  
Extindere conducte aductiune apa 
potabila 1,409 km (Rezervoare 
2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc,  
Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP 
Delea). 

Procedura de achizitie publica a 
contractului de lucrari este in 
derulare 

 

16.2 
Lotul 2 – Surse, aductiuni, statii 
de pompare apa bruta si 
rezervoare, refulari in Barlad 

Valoarea contract: 
18.111.961.00 lei 
(inclusiv valoarea 
suplimentara din 
LEGE nr. 345 din 
9.12.2022) 

Constituirea zonei de protectie in jurul 
prizei de apa de la captarile Cuibul 
Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere 
puturi de pe teritoriul municipiului 
Barlad;  
Conservarea fronturilor de captare din 
puturi subterane Tutova Badeana; 
Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa 
Albastra; Aducțiune nouă de la Râpa 
Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 
6,742 km; Lucrari de reabilitare statie 
pompare Cuibul Vulturilor (reabiltare 
structuri SP, echipament prevenire  
lovitura berbec);  Reabilitare si 

Contractul pentru Lotul 2 Barlad a 
fost semnat cu S.C.Nomis 2003 
SRL Galati. 
S-a inceput reabilitarea Statiei de 
pompare Cuibul Vulturilor-  cladire 
si s-au amplasat panouri in zona de 
protectie sursa. 
Lucrarile la conducta de aductiune 
de la Statia de Pompare Cuibul 
Vulturilor la STAP Barlad sunt in 
curs de executie. 
 

Progres fizic 54 % 
Stadiul financiar: 69 % 



consolidare camine pe aductiune Cuibul 
Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.  

B. 

Contractul de Finantare 
nr.135 din 26.10.2017 
Sprijin pentru pregătirea 
aplicatiei de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din  judetul 
Vaslui, in perioada 2014-2020 

Valoare contract 
22.106.968,50 lei 

A fost atribuit contractul Asocierii: 
RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE 
SRL Bucuresti– RAMBOLL 
DANMARK A/S Copenhaga – SC 
INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, 
semnat la data de 31.10.2017. 
 

A fost emis Acordul de Mediu nr. 1 
din 01.08.2022  
In perioada august-septembrie s-au 
obtinut documente necesare 
depunerii Cererii de finanțare: 
• 48 de HCL-uri pentru punerea la 
dispoziție a terenurilor; 
• 47 de HCL-uri și HCJ Vaslui de 
aprobare a SF, a indicatori tehnico-
economici și de asigurare a 
cofinanțării.  
• Hotărârea ADI-APC Vaslui de 
aprobare a SF și a indicatorilor 
tehnico-economici,  
• Hotărârea ADI-APC Vaslui de 
aprobare a Planului anual de 
evoluție a tarifelor (Strategiei de 
tarifare). A fost semnat Contractul 
de Finanțare numărul 1780 din 
23.12.2022. 
        S-au obținut următoarele 
Autorizații de Construire: 
• execuție lucrări ”VS-CL-R04 
Extinderea și reabilitarea rețelelor 
de alimentare cu apă și canalizare 
în UAT-urile Vaslui, Muntenii de 
Jos și Lipovăț”. 
• execuție lucrări ”VS-CL-
R05 ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare în UAT-urile: Muntenii 
de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești”. 
• execuție lucrări ”VS-CL-
R07 ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare în UAT-urile: Ștefan cel 
Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, 
Oșești, Pungești și Ivănești”. 

Progres fizic 91 % 



C. 

Contractul de Finanțare 
numărul 1780 din 23.12.2022 
pentru proiectul „Proiect 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Vaslui, în 
perioada 2014 – 2020”  
 
cod SMIS 2014+ 157015 

Valoare contract 
1.110.508.580,85 
lei inclusiv TVA 
Din care 
 nerambursabil 
747.500.172,80 
lei 

 
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și 
canalizare în localitățile din județul Vaslui 
incluse în proiect, în vederea îndeplinirii 
obligațiilor stabilite din Tratatul de 
Aderare și Directivele Europene relevante.  
Alimentarea cu apă în 47 de UAT și UAT 
Județul Vaslui acoperite de 16 de sisteme 
de alimentare cu apă: Bârlad, Codăești, 
Perieni, Tăcuta, Zorleni, Rebricea, 
Fruntișeni, Negrești, Todirești, Murgeni, 
Rafaila, Fălciu, Dumești, Vetrișoaia,  
Băcești, Dodești, Miclești, Bogdănești, 
Costești, Pungești, Huși, Ivănești, Duda-
Epureni, Ștefan cel Mare, Stănilești,  
Bălteni, Lunca Banului, Delești, Pădureni, 
Cozmești, Dimitrie Cantemir, Oșești, 
Hoceni, Vaslui, Pogana, Muntenii de Jos,  
Iana, Lipovăț, Zăpodeni, Băcani,  
Muntenii de Sus, Bogdana, Tanacu, 
Alexandru Vlahuță, Văleni, Berezeni, 
Ferești și Județul Vaslui. 

  

1. Contract de proiectare și 
execuție lucrări VS-CL-G02  

Valoare contract 
126.350.435,22  
fara TVA 

Proiectare și execuție ”Surse, aducțiuni, 
tratări Huși, Duda Epureni, Stănilești, 
Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie 
Cantemir, Hoceni, Negrești, Todirești, 
Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, 
Tăcuta, Codăești și Miclești”  

- achizitia serviciilor de proiectare și 
execuție lucrări contract VS-CL-
G02 a fost finalizata si s-a semnat de 
execuție lucrări nr. 6938 din 
25.10.2023 în valoare de 
126.350.435,22  fara TVA 
 

 
 
 
Progres fizic 10 % 

2. Contract de proiectare și 
execuție lucrări VS-CL-G03  

Valoare contract 
106.517.021,00 
fara TVA 

Proiectare și executie ”Surse, aducțiuni, 
tratări Zăpodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, 
Văleni, Ferești, Ștefan cel Mare, Bălteni, 
Delești, Cozmești, Oșești, Pungești, 
Ivănești” 

-achiziția serviciilor de proiectare și 
execuție lucrări contract VS-CL-
G03 a fost finalizata, s-a semnat 
contractul de execuție lucrări nr. 
5546 din 04.09.2023 în valoare de 
106.517.021,00 fara TVA și a fost 
emis ordinul de începere a lucrărilor 
nr.1/12.09.2023, cu data de începere 
14.09.2023. 
 

 
 
 
 
Progres fizic 10 % 

3. Contract de proiectare și 
execuție lucrări VS-CL-G04  Valoare contract Proiectare și executie ”Stații de epurare 

ape uzate Huși, Vaslui, Dumești” 

- achiziția aferentă contractului de 
proiectare și execuție lucrări 
contract VS-CL-G04 (Anunț de 

Progres fizic 10 % 



participare CN1051406 din 
25.01.2023) a fost anulata. 
Procedura a fost reluata 
(Anunțului de Participare CN 
1057586 / 20.07.2023) aflandu-se 
in etapa de evaluare oferte. 

4. 
Contract de execuție lucrări 
VS-CL-R05   
 

Valoare contract 
107.421.100,91 
lei cu TVA 

Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, 
Văleni și Ferești” 

- achiziția de lucrări contract VS-
CL-R05 (Anunț de Participare 
CN1037846 din 22.12.2021) a 
fost finalizată, s-a semnat 
contractul de execuție lucrări. nr. 
1955 din 23.03.2023 în valoare de 
107.421.100,91 lei cu TVA și s-a 
emis ordinul de începere a 
lucrărilor nr. 1 din 30.03.2023, cu 
data de începere a lucrarilor 
02.05.2023. 
Executia lucrarilor a inceput in 
UAT TANACU si in UAT 
FEREȘTI. 
 

 
 
 
 
 
Progres fizic 20 % 

5. Contract de execuție lucrări 
VS-CL-R03   

 
 
 
 
Valoare contract 
124.266.684,75 
lei cu TVA 

Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
în UAT-urile Huși, Duda Epureni, 
Stănilești, Lunca Banului, Pădureni, 
Dimitrie Cantemir și Hoceni” 

- achizitia de lucrări contract VS-
CL-R03 (Anunț de Participare 
CN1038456 din 13.01.2022) a 
fost finalizată și s-a contractul de 
execuție lucrări nr. 2105 din 
30.03.2023 în valoare de 
124.266.684,75 lei cu TVA. S-a 
emis ordinul de începere a 
lucrărilor nr. 1 din 20.06.2023, cu 
data de incepere 31.07.2023. 
 

 
 
 
Progres fizic 10 % 

6. Contract de execuție lucrări 
VS-CL-R07   

 
 
Valoare contract 
75.644.459,63 
fara TVA 

Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, 
Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și 
Ivănești” 

- achizitia de executie lucrari (Anunț 
de Participare CN1038180 din 
01.01.2022) a fost finalizată, s-a 
semnat contractul de execuție lucrări 
nr. 4563 din 21.07.2023 în valoare 
de 75.644.459,63 fara TVA.  A fost 
emis Ordinul de începere a lucrărilor 
nr.1/ 14.08.2023, cu data de 
începere 21.08.2023. 
 

 
 
 
 
Progres fizic 10 % 



7. Contract de execuție lucrări  
VS-CL-R06  

 
Executie lucrari ”Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 
în UAT-urile Negrești, Todirești, Rafaila, 
Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta și 
Codăești 

- achizitia de lucrări Anunț de 
Participare CN1040422 din 
19.03.2022 a fost anulată. 
Procedura a fost reluata 
(Anunțului de Participare CN 
10574114 / 14.07.2023) aflandu-
se in etapa de evaluare oferte. 

 
 
 
Progres fizic 10 % 

8. 

Contract de servicii ”Asistență 
Tehnică pentru Managementul 
Proiectului și Supervizarea 
Lucrărilor”  

 
”Asistență Tehnică pentru Managementul 
Proiectului și Supervizarea Lucrărilor” 

Achizitia a fost inițiată – Anunț de 
participare CN1053930 din 
06.04.2023, fiind in etapa de 
evaluare. 

 
Progres fizic 10 % 

9. Contract de servicii ”Auditul 
proiectului”  

 

”Auditul proiectului” 

Procedura de achiziție a 
contractului de servicii ”Auditul 
proiectului” urmează a fi inițiată 
în cursul lunii martie 2024. 
 

 
Progres fizic 0 % 

10. 

Contract de 
furnizare ”Achiziția de 
echipamente necesare 
activităților de operare și 
întreținere a investițiilor”  

 

”Achiziția de echipamente necesare 
activităților de operare și întreținere a 
investițiilor” 

Procedura de achiziție a 
contractului de furnizare 
”Achiziția de echipamente 
necesare activităților de operare și 
întreținere a investițiilor” 
urmează a fi inițiată în cursul lunii 
martie 2024. 
 

 
 
 
Progres fizic 0 % 

 


