

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr./2015

privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codaești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. **128/2009** privind aprobarea proiectului „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codaesti**” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și ulterioare;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 28919/OI/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14799/10.12.2015;
- prevederile art. 9 alin (20) din contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013 pentru aprobarea finanțării proiectului „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codaesti**”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Instrucțiunii Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii POR 2007-2013;

în conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1) lit. b) și d), alin (3) lit. a) și lit. f), alin (5) lit. a) pct. 3 și ale art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială**”

Codaesti", al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016.

Art. 2 – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art 1, în sumă totală de 333.104 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli incluse în bugetul proiectului și care vor fi efectuate după data de 31.12.2015.

(2) Suma prevăzută la alin (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui și/sau din bugetul creditului intern pe anul 2016.

Art. 3 – Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, reprezentant legal al Unității Administrativ- Teritoriale Județul Vaslui, ca, în numele și în interesul autorității deliberative județene:

- a) să semneze Actul adițional la contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013, prevăzut în Anexa 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de prelungire a termenului de finalizare a proiectului menționat la art. 1 până la data de 30.06.2016;
- b) să semneze Declarația de angajament, prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, prin care Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Vaslui, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare menționat la lit a), își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Art. 4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcțiilor Dezvoltare și cooperare, Economică și Serviciului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, ___ decembrie 2015

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
**Director executiv,
Manuela Adriana Huides**

**Direcția dezvoltare locală, integrare europeană,
relații internaționale**
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
**Director executiv,
Mihaela Chircu**



ACT ADIȚIONAL NR. 2/
la contractul de finanțare nr. 3629 / 29.01.2013 pentru proiectul
REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE CENTRUL DE ASISTENȚĂ
MEDICO-SOCIALĂ CODĂEȘTI (cod SMIS 14113)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **VASILE DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de Domnul **Buzatu Dumitru**, având funcția de **Presedinte al Consiliului Judetean**, identificat prin BI/CI seria ..., nr. ..., CNP

în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului. În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul

propriu toate activitățile proiectului în termen de **6 luni și 2 zile** de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului" și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă **Anexa nr. 1** la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie **Anexa nr. 2** la prezentul act adițional:

- Hotărârea Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care reprezintă **Anexa nr. 3** la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: **Presedinte al Consiliului
Judetean**

Nume, prenume: **BUZATU DUMITRU**

Semnătură:

Data:

Pentru OI

Funcția: **Director General**

Nume, prenume: **VASILE ASANDEI**

Semnătură:

Data:

Pentru AMPOR

Funcția: **VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
PUBLICE**

Nume, prenume: **VASILE DÎNCU**

Semnătură:

Data:

Declarație de angajament

Subsemnatul BUZATU DUMITRU, în calitate de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI, REPREZENTANT LEGAL AL UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDETUL VASLUI:

având în vedere Contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013 cu titlul „*Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti*”, cod SMIS 14113, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție, 3.2 - "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale",

mă angajez în calitate de reprezentant legal al UNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE JUDETUL VASLUI

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 30.06.2016,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura:

Data: 17.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea includerii in lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „ Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Începând cu data de 29.01.2013, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VASLUI implementează în Codăești, proiectul “**Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico - Socială Codăești**”, cod SMIS 14113, în baza contractului de finanțare nr. 3629/29.01.2013. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Obiectivul proiectului presupune reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea adecvării infrastructurii fizice la standardele de calitate corespunzătoare centrelor sociale rezidențiale și facilitarea accesului persoanelor defavorizate din județul Vaslui, mediul rural, comunele Codăești, Dănești, Miclești, Rebricea, Tăcuta, Solești, Zapodeni la servicii sociale de calitate situate în mediul lor de rezidență, în scopul creșterii gradului de incluziune socială a acestora.

În cadrul proiectului:

- se reabilitează 462 mp suprafață construită;
- s-au construit 537,64 mp de spații noi (spații de rezidență, spații de recreere, integrare/reintegrare);
- s-au achiziționat: un aparat de terapie combinată, 1 concentrator de oxigen portabil, 1 ecograf doppler și 4 PC-uri cu soft inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 128/2009, modificată prin hotărârile nr. 139/2012 și 91/2015, au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect. Astfel, potrivit ultimelor modificări, valoarea totală aprobată a proiectului este de 3.749.158,91 lei, din care 2.670.150,95 lei asistență financiară nerambursabilă din partea UE.

În cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă sunt în derulare următoarele contracte:

- 1. contractul de lucrări nr. 10039/29.10.2013** destinat reabilitării, modernizării și extinderii Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești, în valoare de 2.260.000,00 lei, fără TVA, încheiat cu SC CONBAC SA Bacău având o durată de execuție de 26 de luni de la primirea ordinului de începere, dar nu mai târziu de 29.12.2015. Ordinul de începere a fost emis începând cu data de 1 noiembrie 2013;
- 2. contractul de lucrări suplimentare nr. 10591/23.09.2015** destinat punerii în operă a noii soluții tehnice de relocare a gospodăriilor de apă menajeră și incendiu în corp clădire centrală termică existent, în valoare de 391.389,81 lei, fără TVA, încheiat în data de 23.09.2015 cu S.C. MARCAM-CONSTRUCT S.R.L. Huși, având o durată de execuție de 3 luni, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2015. Ordinul de începere execuție lucrări a fost emis în data de 30.09.2015, iar amplasamentul a fost predat conform procesului verbal nr. 10944/30.09.2015.
- 3. contractul de servicii nr. 8490/16.09.2014** privind expertiza tehnică și revizuire proiect tehnic, în valoare de 15.700,00 lei, fără TVA, încheiat cu S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L., cu durată de execuție finalizarea recepției la terminarea lucrărilor .
- 4. contractul de servicii proiectare nr. 2603/17.04.2012**, în valoare de 50.000,00 lei, fără TVA, încheiat cu S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L., cu durată de execuție finalizarea recepției la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni datorate neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.
- 5. contractul de servicii promovare nr. 4027/29.04.2013**, în valoare de 5.480,00 lei, fără TVA, având ca durată de execuție, finalizarea proiectului.

Conform situațiilor de lucrări depuse la nivelul lunii noiembrie 2015, **gradul de realizare al proiectului este de 85,17%.**

Conform situațiilor de lucrări estimate, aferente lunii decembrie 2015 (ultima lună de derulare a proiectului, conform contractului de finanțare inițial), gradul de realizare al proiectului va ajunge la 90,05%.

Justificarea neatingerii procentului de 100% a realizării proiectului, la data de 29.12.2015, conform contractului de finanțare:

- I. Lucrările aferente contractului inițial de lucrări nr. 10039/30.10.2013 nu se

vor finaliza, deoarece:

- O parte din lucrările prevăzute în contractul inițial de lucrări (lucrările referitoare la instalațiile electrice în centrala termică și instalații stingere incendiu) sunt condiționate de finalizarea lucrărilor suplimentare „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centru de asistență medico-socială Codăești – Relocarea gospodăriilor de apă menajeră și incendiu în corp centrală termică existentă” cuprinse în contractul de lucrări suplimentare nr. 10591/23.09.2015;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Podul Înalt” Vaslui a respins Dispoziția de Șantier 2A revizuită în 10.07.2015, referitoare la realizarea accesului în demisolul tronsonului 1. În data de 4.11.2015, DS 2A a fost revizuită de către proiectant, propunând o scară balansată. Pentru finalizarea lucrărilor și adoptarea unei soluții agreate de ISU Vaslui, a fost necesară solicitarea punctului de vedere din partea autorității emitente a Autorizației de Construire și justificarea neaplicabilității normativului invocat de ISU Vaslui. Urmează ca acest punct de vedere să fie transmis către ISU Vaslui.

Fără o soluție agreată de ISU Vaslui, nu se pot finaliza lucrările și nu se poate realiza recepția.

II. Contractul de servicii proiectare nr. 2603/17.04.2012, încheiat cu S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L., se va finaliza la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, fără obiecțiuni, lucrări ce se execută în cadrul contractului nr. 10039/30.10.2013, lucrări care la această dată nu sunt finalizate. Menționăm faptul că, asistența tehnică obligatorie în baza contractului nu implică un cost financiar deoarece a fost oferită în prețul PTh.

III. Lucrările aferente contractului de lucrări suplimentare nr. 10591/23.09.2015 nu se vor finaliza în totalitate, deoarece:

- în lunile octombrie – noiembrie 2015 s-au întocmit note de constatare care au dus la emiterea dispozițiilor de șantier nr. 1A/26.10.2015, nr. 2A/12.11.2015 și DS nr.1/26.10.2015 prin care s-au oferit detalii de execuție arhitectura interioară/exterioară și modificări locale ale soluției tehnice în urma decopertărilor realizate la peretele de compartimentare din axul 2.
- existența în incinta centralei termice a unor echipamente și utilaje tehnologice, puse în funcțiune în baza contractului inițial de lucrări aferent aceluiași obiectiv, care au îngreunat execuția lucrărilor.

IV. Contractul de servicii proiectare nr. 8490/16.09.2014, încheiat cu S.C. TDD CONCEPT STUDIO S.R.L., se va finaliza la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, lucrări ce se execută în cadrul contractului nr. 10591/23.09.2015, nefinalizate încă. Menționăm faptul că, asistența tehnică obligatorie în baza contractului nu implică un cost financiar deoarece a fost oferită bonus.

V. Contractul de servicii promovare nr. 4027/29.04.2013, nu se poate finaliza anterior finalizării contractelor de lucrări, deoarece:

- în momentul finalizării lucrărilor de modernizare și reabilitare, se va realiza o placă permanentă care va fi montată la sediul CAMS Codăești;
- se va difuza într-un ziar local cu cea mai mare audiență, o informare de presă cu privire la proiect și rezultatele sale, la finalizarea proiectului;
- se va posta pe site-ul Consiliului județean Vaslui, un modul de prezentare a proiectului, la finalizarea proiectului/ în ultima lună a proiectului;
- se va organiza conferința finală a proiectului, la finalizarea proiectului/ în ultima lună a proiectului.

Potrivit HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin (1), lit a) pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2015.

În același timp, în conformitate cu prevederile contractuale și legale, beneficiarii au obligația restituirii integrale a finanțării nerambursabile obținute, pentru proiectele nefinalizate.

Având în vedere numărul mare de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 care nu sunt finalizate la data de 31.12.2015, Comitetul de Monitorizare a Programului a aprobat, prin Decizia din 19.11.2015, o listă de proiecte pentru care beneficiarii pot solicita un termen pentru finalizarea tuturor activităților, îndeplinirea tuturor indicatorilor și obiectivelor din cererea de finanțare și asigurarea funcționalității obiectivului de investiție, cel târziu până la data de 30 iunie 2016, cu suportarea din resurse proprii a cheltuielilor efectuate după data de 31.12.2015. În acest sens, a fost emisă Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015.

Prin Adresa nr. 28919/OI/10.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14799/10.12.2015, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est comunică faptul că pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” este necesară demararea de urgență a procedurii de încheiere a actului adițional de prelungire a termenului de finalizare a proiectului.

În consecință, pentru a putea finaliza proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” și a evita riscul restituirii integrale a finanțării nerambursabile primite, este absolut necesar să prelungim perioada de implementare până la 30.06.2015; în același timp, este absolut necesar să suportăm din resurse proprii cheltuielile rămase de efectuat după 31.12.2015. Această cerință este în conformitate și cu prevederile contractului de finanțare nr. 1138/2010, art. 9 “Obligațiile beneficiarului”, alin. (20): *In cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din*

bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor.

Cheltuielile incluse în bugetul proiectului, care trebuie efectuate după data de 31.12.2015, pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor și obiectivelor din cererea de finanțare și asigurarea funcționalității obiectivului de investiție, care devin neeligibile și trebuie asigurate din bugetul local sau din alte surse atrase sunt următoarele:

| Nr. crt. | Contract de lucrări/servicii | Valoarea totală a | | Valoarea estimată necesară finalizării | | Valoarea TVA estimată necesară finalizării | Valoarea totală estimată necesară finalizării (TVA inclus) |
|--------------|---|----------------------|------------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | (lei, fără TVA) | | (lei, fără TVA) | | | |
| 1. | contractul de lucrări nr. 10039/29.10.2013 | 2.260.000,00 | | 100.000,00 | | 24.000,00 | 124.000,00 |
| 2. | contractul de servicii proiectare nr. 2603/17.04.2012 | 50.000,00 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | contractul de lucrări suplimentare nr. 10591/23.09.2015 | 391.389,83 | | 163.752,00 | | 39.300,48 | 203.052,48 |
| | | 160.360,26 eligibile | 231.039,57 neeligibile | 80.098,00 eligibile | 83.654,00 neeligibile | | |
| 4. | contractul de servicii proiectare nr.8490/16.09.2014 | 15.700,00 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | contractul de servicii promovare nr. 4027/29.04.2013 | 5.480,00 | | 2.380,00 | | 571,20 | 2.951,20 |
| 6. | Cote legale | 33.941,56 | | 3.100,00 | | 0 | 3.100,00 |
| TOTAL | | | | 269.232,00 | | 63.871,68 | 333.103,68 |

În total, valoarea inclusă în bugetul proiectului și care trebuie plătită după data de 31.12.2015, devenind astfel neeligibilă, urmând a fi asigurate resurse din bugetul local sau din bugetul creditului intern pe anul 2016, este de maxim 269.232,00 lei, exclusiv TVA, la care se adauga 63.871,68 lei TVA (**în total 333.103,68 lei, rotunjit 333.104 lei**).

Precizăm că Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 include două anexe:

- modelul de act adițional pentru acordarea unui termen pentru asigurarea funcționalității proiectului;

- modelul declarației de angajament, prin care beneficiarul se obligă să încheie fizic și financiar proiectul în termenul solicitat, să asigure finanțarea proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015 și să ramburseze toate sumele primite, în cazul nerealizării obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a evita riscul restituirii tuturor fondurilor nerambursabile încasate de la Autoritatea de Management pentru POR, va rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

**Președinte,
Dumitru Buzatu**

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare a studiat proiectul de hotărâre privind **aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016.**

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană, realizarea activităților, obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare 3629/29.01.2013.

De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:

- prevederile HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, în care, la art. 2, alin (1), lit a) se precizează că, *“pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2015”;*
- prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii POR 2007-2013, în care se precizează că *”Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2007-2013 este 31 decembrie 2015. Aceasta dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Nici o cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare”;*
- Prevederile art. 9 alin (20) din contractul de finanțare nr. 3629/29.01.2013, în care se precizează că *“În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor”;*
- prevederile Instrucțiunii Autorității de management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, în care se precizează că *„toate contractele cuprinse în Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității, din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli*

neeligibile în cadrul proiectelor)". De asemenea, în anexele Instrucțiunii sunt furnizate modele pentru Actul adițional de prelungire și pentru Declarația de angajament a Beneficiarului, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, care sunt în conformitate cu anexele la proiectul de hotărâre propus.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,
MIHAELA CHIRCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 128 /2009
privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești” și a cheltuielilor legate de proiect

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenție 3.2. „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;

- având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;

- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.1119/30.10.2007 și al Ministerul Economiei și Finanțelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție „ Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare” Îmbunătățirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013(POR) 2007-2013;

- având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență;

- având în vedere dispozițiile art.91 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești” în valoare totală de 3.499.619,83 lei, din care lucrări de construcții montaj 3.064.226 lei.

Art.2. - (1) Se aprobă contribuția ce revine Consiliului județean Vaslui, de 2 % din costurile eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în valoare de 58.817,14 lei.

(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menționat la art.1, în valoare de 558.762,83 lei (reprezentând TVA), inclusiv costurile conexe.

Art.3. - În vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1, se mandatează președintele Consiliului județean Vaslui ca, în numele și în interesul autorității deliberative județene, să se angajeze pentru :

- a) asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
- b) menținerea proprietății imobilului modernizat/dezvoltat/extins și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare/dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă;
- c) nedezvoltarea serviciilor de tip rezidențial pentru copiii cu o capacitate mai mare de 50 de locuri;
- d) neînstrăinarea, neînchirierea, negajarea bunurilor achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului;
- e) nedesfășurarea unor activități economice în scopul obținerii de venituri din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terțe părți;
- f) respectarea, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, a prevederilor legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile tehnică, Dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, Economică și Biroul contabilitate ale Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, 30 septembrie 2009

PREȘEDINTE,

Vasile Mihalachi



Contrasemnează:

Secretarul județului Vaslui,

Gheorghe Stoica

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gheorghe Stoica', written in a cursive style.

2013/01

ACT ADIȚIONAL NR. 1 /
la Contractul de finanțare nr. 3629 / 29.01.2013 pentru proiectul
REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE
CENTRUL DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALA CODAESTI
(cod SMIS 14113)

In temeiul art. 18 din Contractul de finanțare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de doamna **SEVIL SHHAIDEH**, având funcția de **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Magnescu, nr. 9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 1616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de domnul **DUMITRU BUZATU**, având funcția de **Presedinte al Consiliului Judetean**, identificat prin B.I / C.I seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de **Beneficiar**, pe de alta parte

au încheiat prezentul Act Adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) La **Articolul 2 - „DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI”**, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:
 „(4) Perioada de implementare a Proiectului este de 35 luni.”

(2) **Articolul 3 - VALOAREA PROIECTULUI** se modifică și va avea următorul conținut:

Valoarea totală a Proiectului este de **3.749.158,91 lei** / (treimilioanesaptesutepatruzecisinoamiiunasutacincizecisiopt lei si nouazecisiunu bani) din care:

- valoarea totală eligibilă este de **2.724.643,83 lei** (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului)
- valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia este de **372.100,55 lei**
- valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de **652.414,53 lei**.

după cum urmează:

| Valoarea totală proiectului | Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care: | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național | Co-finanțarea eligibilă Beneficiarului | Valoarea TVA aferente cheltuielilor eligibile | Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |

| | (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (lei) |
|--------------|--------------|--------------|-------|------------|-------|-----------|------|------------|------------|
| 10 | 2 = 3 + 5+7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.749.158,91 | 2.724.643,83 | 2.315.947,25 | 85,00 | 354.203,70 | 13,00 | 54.492,88 | 2,00 | 652.414,53 | 372.100,55 |

(3) La **Articolul 4 - VALOAREA CONTRACTULUI**, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Valoarea prezentului Contract este de **2.724.643,83 lei** / (douamilioanesaptesutedouazecisipatrumiisasesutepatruzecisitrei lei si optzecisitrei bani), reprezentând valoarea totală eligibilă a Proiectului, stabilită conform art. 3 din prezentul Contract.

(2) AM POR se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim **2.670.150,95 lei** / (douamilioanesasesutesaptezecimiiunasutacincizeci lei si nouazecisicinci bani, echivalentă cu maximum **98 %** din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art.3 al prezentului Contract.”

(4) La **Articolul 9 - „OBLIGATIILE PARTILOR ”** se introduce alineatul (20), alineatele următoare renumerotandu-se in mod corespunzator. Noile alineate (23) si (27) se modifica si va avea urmatorul continut:

„(20) In cazul in care beneficiarul nu finalizeaza proiectul in perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după încheierea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.

(23) În îndeplinirea obligațiilor de mai sus, Beneficiarul se obligă să acorde, în termenul și perioada solicitată, drepturile de acces necesare personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către organismele menționate la alin. (21) la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la bunurile achiziționate, la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM POR și OI cu privire la locul arhivării.

„(27) În scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, execuție de lucrări necesare pentru implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract, Beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă, are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare conform legislației în vigoare.”

(5) La **Articolul 10 - CONFIDENTIALITATE**, alineatul (1) se modifica și va avea următorul conținut:

“(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la art.9 alineatele (21) - (24) și (30) - (31) din prezentul Contract, AM POR, OI și Beneficiarul se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității asupra documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor terți orice informații declarate de părțile la prezentul Contract ca fiind confidențiale.”

La **Articolul 14 „NEREGULI ȘI RESTITUIREA FINANȚĂRII”** se introduce alineatul (14) cu următorul conținut:

“(14) OI/AM POR va suspenda plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care există sesizări către DLAF, DNA sau ANI. Măsura de suspendare a plăților/rambursărilor urmează a fi aplicată până la pronunțarea acestor instituții sau până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate.”

ARTICOLUL II. Anexa IIIa „Graficul de depunere a cererilor de rambursare” la Contractul de Finantare se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 1 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de finantare” la Contractul de finantare se modifica dupa cum urmeaza:

(1) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.5 „Activitatile proiectului” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional.

(2) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.6 „Calendarul activitatilor” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 3 la prezentul Act Adițional.

(3) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.3 „Descrierea proiectului”, punctul 2.3.8 „Rezultate anticipate ” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 4 la prezentul Act Adițional.

(4) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.5 „Durata proiectului” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 5 la prezentul Act Adițional.

(5) La capitolul 2 „Descrierea proiectului”, secțiunea 2.13 „Informare si publicitate” se modifica si va avea conținutul din Anexa nr. 6 la prezentul Act Adițional.

(6) La capitolului 3 ”Concordanta cu Politicile UE si Legislatia Nationala”, secțiunea 3.4 „Achizitii publice” se modifică și va avea conținutul din Anexa nr. 7 la prezentul Act Adițional.

(7) Capitolul 4 - FINANTAREA PROIECTULUI se modifica si va avea continutul din Anexa nr. 8 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa V „Bugetul Proiectului” la Contractul de finanțare se modifică si va avea conținutul din Anexei nr. 9 la prezentul Act Adițional.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.

(3) Prezentul Act Adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: Presedinte al Consiliului Judetean

Nume, prenume: BUZATU DUMITRU

Semnătură:

Data: 29/07/2015



Pentru OI

Funcția: Director General

Nume, prenume: VASILE ASANDEI

Semnătură:

Data: 29/07/2015



Pentru AMPOR

Funcția: Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nume, prenume: SEVIL SHHAIDEH

Semnătură:

Data: 29/07/2015

