

16.11.2023

ANUNȚ DE PRESĂ

**Consiliul Județean Vaslui informează despre progresul proiectului
„Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”**

În cadrul proiectului *”Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”*, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 se urmărește creșterea eficienței energetice, prin reabilitarea termică și introducerea utilizării energiei solare, a celor două corpuri de clădire în care se desfășoară activitatea didactică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui.

Principalele lucrări prevăzute să fie executate în cadrul proiectului sunt:

- **Lucrări de asigurarea utilităților la obiectiv**, respectiv:
 - Construirea unui bazin pentru stocarea apei (rezerva PSI) amplasat subteran.
 - Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică;
 - Rețele exterioare de alimentare cu apă;
 - Rețele exterioare – alimentare termoventilare;
- **Lucrări de creștere a eficienței energetice a obiectivului:**
 - Refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii;
 - Lucrări eficientizare energetică a imobilului școlii, care includ:
 - o Instalare sistem fotovoltaic interconectat cu sistemul de iluminat existent;
 - o Instalare sistem de panouri solare pentru producere apă caldă;
 - o Modernizarea instalațiilor de încălzire și introducerea unui sistem de management integrat al clădirii (BMS);
 - o Modernizarea instalațiilor electrice pentru iluminatul interior.
- **Lucrări conexe implementării proiectului:**
 - Hidroizolarea fundațiilor;
 - Modernizarea instalațiilor sanitare.
 - Refacerea trotuarului perimetral și sigilarea rostului dintre acesta și soclul clădirii cu un cordon de bitum filerizat;
 - Lucrări de consolidare și reabilitare a celor două corpuri de clădire;
 - Executarea unei rigole perimetrale în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare;
 - Realizare măsuri specifice pentru accesul persoanelor cu dizabilități motorii (recompartimentare grupuri sanitare, montare elevatoare pe scările existente);
 - Realizarea unei instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- Realizarea unei instalații de supraveghere video pentru creșterea nivelului de protecție al clădirii.

Până la data prezentului anunț au fost executate următoarele lucrări din cele propuse prin proiect:

- Lucrări de asigurarea utilităților la obiectiv - procent de realizare 70%;
- Lucrări de creștere a eficienței energetice – procent de realizare 73%;
- Lucrări conexe implementării proiectului – procent de realizare 82%;

Stadiul fizic, total, al execuției lucrărilor (%) este de 80%.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări a apărut necesitatea încheierii unor acte adiționale prin care a fost majorată valoarea acestuia, astfel încât, prin actul adițional nr.9/26.06.2023, valoarea contractului a ajuns 5.068.427,92 lei, fără TVA. Aceste acte adiționale sunt prezentate în tabelul de mai jos:

CONTRACT LUCRĂRI	Incadrare în prevederile legii	Valoarea
Valoare inițială contract de lucrări		3.368.850,19
Majorare valoare contract conform act adițional nr.2	OUG nr. 15/2021 Legea nr.98/2016 art. 221 lit. e)	512.654,64
Diminuare valoare contract conform act adițional nr.3	OUG nr. 15/2021 si OUG nr. 64/2022	-388.441,68
Majorare valoare contract conform act adițional nr.5 - rezerva de implementare constituită inițial 23%	O.U.G. nr.64/2022. art.9 alin.3 Legea nr.98/2016, art. 221 lit c)	559.838,59
Majorare valoare contract conform act adițional nr.7 - Suplimentarea rezervei de implementare cu 15%	OUG nr.64/2022, art. 9 alin. (4) Legea nr.98/2016, art. 221 lit c)	182.132,03
Majorare valoare contract conform act adițional nr.7 – lucrari suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 2	Legea nr.98/2016, art.221 c)	800.316,07
Majorare valoare contract conform act adițional nr.9 - Suplimentarea rezervei de implementare cu 2,7243%	Legea nr.98/2016, art.221 c)	33.078,08
Total valoare contract de lucrări		5.068.427,92

Valoarea cumulată a modificărilor conform art. 221, lit. c) din Legea nr.98/2016 la nivelul contractului de lucrări este în sumă de 1.575.364,77 lei și reprezintă 46,78% din valoarea inițială a contractului de lucrări. Toate aceste majorări aprobate s-au încadrat și în prevederile art. 221 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 care precizează că autoritatea contractantă va urmări ca valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractului să nu depășească pragul de 50 % din valoarea contractului inițial.

Având în vedere faptul că, prin majorările la contractul de lucrări s-a ajuns la atingerea pragului maxim stabilit de art. 221, lit. c) din Legea nr.98/2016, prin actul adițional nr.10/02.08.2023 s-a convenit încetarea contractului de lucrări aflat în derulare.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, în data de 09.08.2023 a fost demarată procedura de achiziție "Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „**Creșterea eficienței energetice a imobilului**

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

"CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui- Rest de executat", prin transmiterea anunțului de participare simplificat nr. SCN1129539. Această procedură de achiziție s-a finalizat prin încheierea contractului de lucrări nr. 19634/06.10.2023 cu firma SC CROWD SPAL SRL. Durata contractului este de 2 luni de la transmiterea ordinului de începere iar valoarea acestuia este de 1.984.258,11 lei, fără TVA.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 232, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu. Persoană de contact: Vasiliu Corneliu Irinel, manager proiect.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.