

ANUNȚ DE PRESĂ

**Consiliul Județean Vaslui informează despre progresul proiectului
” EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”**

Proiectul ” EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT” este finanțat prin **Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea B – Unități de primiri urgențe**. Contractul de finanțare a fost semnat în data de **13.03.2019**, aceasta fiind și data la care a început implementarea proiectului.

Obiectivul acestui proiect este îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

Valoarea totală a proiectului, rezultată în urma celor 3 acte adiționale la contractul de finanțare încheiate până la această dată, **este de 24.404.879,42 lei** din care, **finanțarea nerambursabilă aprobată, 7.166.642,98 lei**, iar **contribuția Consiliului Județean Vaslui 17.381.569,31 lei**.

Prin proiect se vor realiza:

- ***Extinderea spațiului actual al UPU, prin construirea unei clădiri noi, legată funcțional de clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență***

Clădirea nou construită va fi cu regim de înălțime Spațial+P+1Eparțial și va avea o suprafață desfășurată de 2210,09 mp, împărțită astfel:

- Suprafața construită subsol – 713,43 mp
- Suprafața construită parter – 1417,86 mp
- Suprafața construită etaj – 78,80 mp.

Corpul nou va găzdui saloane pentru internare, cabinete medicale și săli de tratament, vestiare și grupuri sanitare pentru personalul medical, grupuri sanitare, toalete și dușuri pentru pacienți, anexe suport ale funcțiunii medicale și tehnologice. În timp ce capacitatea maximă actuală este de 18 posturi (paturi mobile/tărgi), prin extinderea UPU, numărul acestora va crește la 40.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

De asemenea, în subsolul clădirii va fi organizat și un adăpost ALA care va avea o suprafață totală de 132,41 mp.

Spațiile pentru activitatea medicală vor fi organizate la subsolul și parterul corpului de clădire. La etaj va fi doar casa scării și o cameră tehnică pentru stația de vacuum/boiler.

Circulația verticală în interiorul extinderii propuse se va realiza prin intermediul unui lift hidraulic dimensionat corespunzător accesului cu targa, precum și printr-o scară dimensionată corespunzător evacuării pacienților cu targa spre adăpostul ALA.

Corpul nou de clădire vor fi deservit de următoarele tipuri de instalații:

- **Instalații electrice** de iluminat și pentru prize; Instalație de legare la pământ; Instalație de protecție împotriva tensiunilor accidentale; Instalație de protecție împotriva trăsnetelor; Instalații de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu; Instalație de supraveghere video; Instalații de date; Instalații interioare privind control acces;
 - **Instalații sanitare:** Instalații interioare de alimentare cu apă; grupuri sanitare separate pentru pacienți, personal medical, persoane cu handicap; Instalații pentru canalizare interioară; Instalația de hidranți interiori;
 - **Instalații de ventilare și climatizare**, pentru încălzirea și răcirea spațiilor cât și evacuarea aerului viciat, respectiv pentru introducerea aerului proaspăt;
 - **Instalații de gaze naturale;**
 - **Instalații de gaze medicinale și rampe medicinale** atât cu, cât și fără gaze medicinale.
-
- **Intervenții la nivel funcțional la nivelul spațiilor în care își desfășoară în prezent activitatea UPU** fapt ce va conduce implicit la schimbarea denumirilor unor încăperi. Vor fi create spații de depozitare, cabinete medicale, birouri pentru personalul auxiliar activitatea principală a UPU mutându-se în corpul nou de clădire.
 - **Achiziționarea de echipamente și aparatură medicală**, necesare asigurării unui grad superior de asistență și tratament medical pentru toate cabinetele de specialitate prevăzute în cadrul construcției existente și a construcției noi.

Vor fi achiziționate: tărgi, sisteme perfuzie, echipamente pentru intubație, otoscop și oftalmoscop, monitoare EKG, electrocardiograf, dulapuri mobile pentru echipamente, masă tratament, masă consultații ginecologice, seringi automate, aparat dezinfectie aerofloră, aparat ventilație mecanică, aparat radiologic fix RX Scopie, aparat vizualizare vene copii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

- **construirea unei anexe (corp independent de clădire)** care să cuprindă centrala termică, tabloul general și un grup electrogen ce va constitui o sursă de energie de rezervă necesară pentru asigurarea continuității activităților medicale;
- **Lucrări exterioare:** amenajări de peisagistică; realizare de drumuri și alei de acces noi, cât și refacerea celor existente; trotuare perimetrale; gazonarea zonelor refăcute; parcare propusă ce va avea marcaje pentru 10 locuri de parcare aferente autoturismelor și 3 locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.

Până la această dată au fost derulate toate procedurile de achiziție prevăzute în cadrul proiectului, fiind contractate lucrările de construcție, serviciile prevăzute în cadrul proiectului (consultanță, realizare documentații tehnico-economice fazele SF și PT, verificare tehnică a proiectului tehnic, informare și publicitate) precum și 8 din cele 9 loturi incluse în procedura de achiziție a dotărilor medicale.

Împărțirea pe loturi a dotărilor medicale a fost făcută având în vedere necesitatea compatibilizării echipamentelor la nivelul specializărilor medicale precum și asigurarea funcționalității la nivel de cabinet medical.

Pentru lotul rămas neatribuit procedura de achiziție a fost relansată în data de 22.11.2023 prin transmiterea anunțului de participare simplificat nr. SCN1135015. Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.12.2023.

Procedura de achiziție a contractului de lucrări a fost demarată în luna noiembrie 2021, contractul fiind încheiat în data de 11 martie 2022. Valoarea totală a contractului inițial a fost de 16.875.637,78 lei, inclusiv TVA.

Până la această dată au fost încheiate un număr de 6 acte adiționale la contractul de lucrări care au vizat ajustarea valorii acestuia ca urmare a modificărilor legislative ce au vizat sectorul construcții în perioada 2022-2023 și prelungirea duratei de execuție a lucrărilor ca urmare a unor dispoziții de șantier ce implică lucrări suplimentare. Astfel, valoarea totală a contractului de lucrări ca urmare a actului adițional nr.4/2023 este de 20.209.270,75 lei, inclusiv TVA iar durata de execuție a lucrărilor este de 27 luni.

De la data transmiterii ordinului de începere (28.03.2022) au fost realizate în principal următoarele categorii de lucrări:

- Lucrări de construire a clădirii noi UPU, în procent de 69%;
- Lucrări de construire a anexei (corp independent de clădire), în procent de 73%;
- Organizare de șantier, în procent de 80%.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Menționăm faptul că sunt incluse și lucrările realizate dar care nu au fost solicitate la plată de către constructor.

Lucrările executate și plătite reprezintă un procent de 41% din valoarea totală a contractului de lucrări.

Termenul estimativ de finalizare a lucrărilor de execuție este luna iunie 2024.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 232, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu. Persoană de contact: Vasiliu Corneliu Irinel, manager proiect.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.