

HOTĂRĂREA nr. 118/2021

privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui"

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 13544/21.09.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 102902/27.08.2021;
- adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr.2716/07.09.2021;
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13554/21.09.2021, respectiv nr. 13557/21.09.2021;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean;
în conformitate cu prevederile:
 - art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. I din O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinului nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui" , cu modificările ulterioare;
 - art.19 din Contractul de lucrări nr.9592/05.07.2018;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui", conform anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 147/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice

(faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui", cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiție " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui", conform anexei nr. 2.

Art.3. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui" conform anexei nr. 3.

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui", cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.

Vaslui, 22 septembrie 2021

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

***Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi "pentru",
0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri".***

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați –Crăsnășeni –
Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA - faza DALI	TVA	Valoare cu TVA faza DALI
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pt realocare/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3,1,1 Studii de teren	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3,1,3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obți. de avize,acorduri și autorizații	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.3	Expertiza tehnica	3.000,00	570,00	3.570,00
3.4	Certificare performanta energetica si audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	156.084,63	29.656,08	185.740,71
	3,5,1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3,5,2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3,5,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizarea lucr. De interventii si deviz general	38.871,00	7.385,49	46.256,49
	3,5,4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii	2.000,00	380,00	2.380,00
	3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.213,63	1.940,59	12.154,22
	3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie	105.000,00	19.950,00	124.950,00
3.6	Organizare procedurilor de achizitie	26.732,32	5.079,14	31.811,46
3.7	Consultanta	74.850,49	14.221,59	89.072,08
	3,7,1 Managementul de proiect	74.850,49	14.221,59	89.072,08
	3,7,2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	128.900,00	24.491,00	153.391,00
	3,8,1 Asisatenta tehnica din partea proiectantului	104.000,00	19.760,00	123.760,00
	3,8,2 Dirigintie de santier	24.900,00	4.731,00	29.631,00
Total capitol 3		424.567,44	80.667,81	505.235,25
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11.503.756,16	2.185.713,67	13.689.469,83
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		11.503.756,16	2.185.713,67	13.689.469,83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	37.587,02	7.141,53	44.728,55
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	37.587,02	7.141,53	44.728,55
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	132.991,78	0,00	132.991,78
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,1)	12.090,16	0,00	12.090,16
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5)	60.450,81	0,00	60.450,81
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	60.450,81	0,00	60.450,81
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	548.818,35	104.275,49	653.093,84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		719.397,15	111.417,02	830.814,17
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		12.647.720,75	2.377.798,50	15.025.519,25
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		12.090.161,53	2.297.130,69	14.387.292,22
TOTAL GENERAL				15.025.519,25
buget de stat				13.734.198,38
buget local				1.291.320,86

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – ing. Mariana Vieru	Director executiv	14.09.2021	
Verificat – ing. Cătălin Toma	Director executiv adjunct	14.09.2021	
Verificat – ing. Saponariu Costel	Șef birou	14.09.2021	
Întocmit 2 ex. – ing. Ciobotaru Daniel	Consilier	14.09.2021	

DEVIZ GENERAL- Rest de executat actualizat

al obiectivului de investiții

Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați
–Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA -	TVA	Valoare cu TVA faza
		faza DALI	lei	DALI
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pt realocare/protecția utilitatilor	0,000	0,000	0,000
Total capitol 1		0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000
Total capitol 2		0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,000	2.850,000	17.850,000
3.1.1.	Studii de teren	0,000	2.850,000	17.850,000
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000
3.1.3	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000
3.2	Taxe pentru obți. de avize,acorduri și autorizații	0,000	0,000	0,000
3.3	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000
3.4	Certificare performanta energetica si audit energetic	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	0,000	0,000	0,000
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizarea lucr. De interventii si deviz general	0,000	0,000	0,000
3.5.4	Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii	0,000	0,000	0,000
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,000	0,000	0,000
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,000	0,000	0,000
3.6	Organizare procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000
3.7	Consultanta	0,000	0,000	0,000
3.7.1	Managementul de proiect	0,000	0,000	0,000
3.7.2	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistenta tehnica	128.900,000	24.491,000	153.391,000
3.8.1	Asisatenta tehnica din partea proiectantului	104.000,000	19.760,000	123.760,000
3.8.2	Dirigintie de santier	24.900,000	4.731,000	29.631,000
Total capitol 3		128.900,000	27.341,000	171.241,000
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.999.982,240	1.139.996,626	7.139.978,866
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
Total capitol 4		5.999.982,240	1.139.996,626	7.139.978,866

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	42.049,300	7.989,367	50.038,667
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	42.049,300	7.989,367	50.038,667
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,000	0,000	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	72.499,349	0,000	72.499,349
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,1)	6.590,850	0,000	6.590,850
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5)	32.954,249	0,000	32.954,249
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	32.954,249	0,000	32.954,249
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	548.818,350	104.275,487	653.093,837
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,000	0,000	0,000
Total capitol 5		663.366,999	112.264,854	775.631,852
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000
Total capitol 6		0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		6.792.249,239	1.279.602,479	8.086.851,718
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		6.590.849,890	1.252.261,479	7.843.111,369

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – ing. Mariana Vieru	Director executiv	14.09.2021	
Verificat – ing. Cătălin Toma	Director executiv adjunct	14.09.2021	
Verificat – ing. Saponariu Costel	Șef birou	14.09.2021	
Întocmit 1 ex. – ing. Ciobotaru Daniel	Consilier	14.09.2021	

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI
actualizați pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ
244K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați -Crăsnășeni - Leoști - Vinețești -
Oltenești - Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui"

Titular : Județul Vaslui

Beneficiar : Județul Vaslui - Consiliul Județean Vaslui

Amplasament: Județul Vaslui, comuna Tanacu, comuna Tătărăni, sat Bălțați

Indicatori tehnico - economici:

Valoarea totală a investiției , inclusiv TVA	15.025.519,25 lei
din care:	
- construcții - montaj (C+M)	14.387.292,22 lei

-Capacități	
-Lungime traseu :	km 7,620
-Lățime platformă:	m 7,00
-Lățime parte carosabilă:	m 5,50
-Lățime acostamente :	m 2 x 0,75

Durata de realizare a investiției 12 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face de la bugetul de stat și bugetul local al Județului Vaslui, după cum urmează :

- bugetul de stat 13.734.198,38 lei;
- bugetul local 1.291.320,86 lei.