

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 104/2022

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui"

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 8857/06.06.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa S.C. CONBETAS S.R.L. nr. 1116/18.04.2022, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 6189/19.04.2022;
- adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 1375/23.05.2022;
- rapoartele de specialitate nr. 8877/07.06.2022 și nr. 9037/08.06.2022 ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean; în conformitate cu prevederile:
 - art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;
 - art.I pct.3 din Ordinul nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1851/2013;
 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui", cu modificările ulterioare;
 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.130/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții investiții "Modernizare drum județean DJ 246

: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui";

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui", conform anexei nr. 1.

Art.2. - Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat aferente obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui", conform anexei nr. 2.

Art.3. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui", conform anexei nr.3.

(2) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui", cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

Art.6. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Vaslui, _____ 2022

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre este necesar votul majorității absolute.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții

- "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca – lim. jud. Iași, km 5+499 – 13+635, județul Vaslui"

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A)	Buget de stat	Buget local
		lei	lei	lei	lei cu TVA-	lei cu TVA-
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1.	Studii de teren	7.500,00	1.425,00	8.925,00	0,00	8.925,00
3.2.	Taxe pentru obtinereade avize, acorduri si autorizatii	5.700,00	1.083,00	6.783,00	0,00	6.783,00
3.3.	Proiectare și inginerie	222.308,00	42.238,52	264.546,52	0,00	26.546,52
3.3.1.	Studiu de fezabilitate+expertiză tehnică	22.308,00	4.238,52	26.546,52	0,00	26.546,52
3.3.2.	P.Th+DDE+Verificare documente+Doc. Obț. Avize	200.000,00	38.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00
3.4.	Organizarea procedurilor de achizitie	13.000,00	2.470,00	15.470,00	0,00	15.470,00
3.5.	Consultanta1%Xcap.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de plată, de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Plata serviciilor de consultanță în cdomeniu managementului investitiei sau/si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Asistenta tehnica	99.900,00	1.900,00	101.800,00	0,00	101.800,00
3.6.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.6.2.	Asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00
	TOTAL CAPITOL 3	348.408,00	49.116,52	397.524,52	238.000,00	159.524,52
	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1.	Constructii si instalatii	11.400.683,13	2.166.129,79	13.566.812,92	13.566.812,92	0,00
4.1.1.	Obiect nr.01-CONSTRUCȚII	11.400.683,13	2.166.129,79	13.566.812,92	13.566.812,92	0,00
4.1.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.3	Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	11.400.683,13	2.166.129,79	13.566.812,92	13.566.812,92	0,00
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de santier	4.863,33	924,03	5.787,36	5.787,36	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	4.863,33	924,03	5.787,36	5.787,36	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe si costuri de finantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	ISC(0,1+0,5)%Xcap.4	68.433,28	0,00	68.433,28	0,00	68.433,28
5.2.2	casa constructorului 0,5%xcap.4	57.027,73	0,00	57.027,73	0,00	57.027,73
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute [10%*(val..cap/subcap. 1.2;1.3;2; 4.1;4.2 si 5.1.1)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	130.324,34	924,03	131.248,37	5.787,36	125.461,01
	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	11.879.415,47	2.216.170,35	14.095.585,82	13.810.600,29	284.985,53
	din care C+M	11.405.546,46	2.167.053,83	13.572.600,29	13.572.600,29	0,00

Președinte,
DUMITRU BUZATU

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat - Vieru Mariana	Director executiv	06.06.2022	
Verificat - Toma Cătălin	Director executiv adj.	06.06.2022	
Întocmit - Caraiman Raluca - Iuliana	Consilier	06.06.2022	

DEVIZ GENERAL - REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT

al obiectivului de investiții

"Proiectare (PT+DDE) și execuție - Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - Tăcuta - Focșasca - lim. jud. Iași, km 5+499 - 13+635, județul Vaslui "

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare (inclusiv T.V.A.)	Buget de stat	Buget local
		lei	lei	lei	lei cu TVA-	lei cu TVA-
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului					
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAPITOLUL 2					
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Taxe pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Proiectare și inginerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Studiu de fezabilitate+expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	P.Th+DDE+Verificare documente+Doc. Obț. Avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanță 1%cap.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de plată, de evaluare, la întocmirea cererii de finanțare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului investiției sau/și administrarea contractului de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistență tehnică	99.900,00	18.981,00	118.881,00	0,00	118.881,00
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.6.2	Asigurarea supravegherii execuției prin inspectori de șantier	89.900,00	17.081,00	106.981,00	0,00	106.981,00
	TOTAL CAPITOL 3	99.900,00	18.981,00	118.881,00	0,00	118.881,00

	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Constructii si instalatii din care	8.658.648,08	1.645.143,14	10.303.791,22	10.303.791,22	0,00
4.1.1	Obiect nr.01-CONSTRUCȚII	8.658.648,08	1.645.143,14	10.303.791,22	10.303.791,22	0,00
4.1.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Utilaje,echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	8.658.648,08	1.645.143,14	10.303.791,22	10.303.791,22	0,00
	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli					
5.1.	Organizare de santier	4.863,33	924,03	5.787,36	5.787,36	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente O.S	4.863,33	924,03	5.787,36	5.787,36	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comisioane, cote, taxe si costuri de finantare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	5.2.1-cote ISC(0,1+0,5)%Xcap.4	27.506,38	0,00	27.506,38	0,00	27.506,38
	5.2.2-casa constructorului 0,5%xcap.4	34.239,49	0,00	34.239,49	0,00	34.239,49
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute [10%*(val..cap/subcap. 1.2;1.3;2;3 și 4)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	66.609,20	924,03	67.533,23	5.787,36	61.745,87
	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8.825.157,28	1.665.048,17	10.490.205,45	10.309.578,58	180.626,87
	din care C+M	8.663.511,41	1.646.067,17	10.309.578,58	10.309.578,58	0,00

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI
actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ
247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - LIMITĂ JUD. IAȘI, km 5+499 -
13+635, JUDEȚUL VASLUI"

Titular: Județul Vaslui

Beneficiar: Județul Vaslui - Consiliul Județean Vaslui

Amplasament: Județul Vaslui: U.A.T. Codăești și Tăcuta

Indicatori tehnico - economici

- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA 14.095.585,82 lei
din care:
- construcții - montaj (C+M) 13.572.600,29 lei

- Capacități :

- Lungime traseu	km	8,136 km
- Lațime platformă	m	8,00
- Lațime parte carosabilă	m	6,50
- Lațime acostamente	m	2 x 0,75
- Durata de realizare a investiției	luni	24

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se face de la bugetul local al județului Vaslui și din bugetul de stat, după cum urmează:

- bugetul de stat: 13.810.600,29 lei;
- bugetul local: 284.985,53 lei.

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui "

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

Elaborarea acestui proiect de hotărâre are la bază impactul general, de interes major, asupra activității de realizare a investițiilor, cauzat de efectele situației excepționale existente, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului etc.

Prin apariția O.U.G. nr. 47/2022 s-a creat cadrul legal ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, care să permită finalizarea obiectivelor de investiții, eliminându-se astfel riscul major de a determina întârzierea/rezilierea sau chiar blocarea proiectelor.

Potrivit art.1 din actul normativ sus-amintit, "**prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice** definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, **aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.**"

Amintim că indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui" au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017. Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2021, conform art. 19 din Contractul de lucrări nr. 13859/26.09.2018, încheiat între Județul Vaslui și executant, s-a procedat la ajustarea prețului contractului.

Prin acest proiect de hotărâre se pun în aplicare prevederile O.U.G. nr. 47/2022, respectiv art. 7 alin. (8), conform cărora: "**ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a prețului, altele decât cele prevăzute la art.**

1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență”. În alin.(9) al aceluiași articol se stabilește: ” în vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), **ajustarea prețului** contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de proiectare infrastructură de transport de interes național, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei din contract, părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract ”.

Coeficientul de ajustare este stabilit prin raportare la indicii de cost în construcții, comunicați de Institutul Național de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în domeniu, determinați și diseminați prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției.

Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului general actualizat, a devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ”.

Inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară și oportună ținând cont de faptul că, potrivit prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 47/2022, autoritatea contractantă are obligația de a încheia act adițional cu executantul în termen de 45 de zile de la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, termen prevăzut pentru depunerea adreselor de către contractanți prin care solicită ajustarea valorii aferente restului de executat.

II. Impactul socio-economic:

După executarea lucrărilor proiectate se vor îmbunătăți condițiile de trai și accesibilitate către această zonă, pe viitor, aceasta va concura cu alte zone rurale/urbane și va duce la creșterea investițiilor, crearea infrastructurii necesare dezvoltării activităților din zonă și înlesnirea accesului mijloacelor de intervenție în caz de urgență.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui și din bugetul de stat, după cum urmează:

- buget de stat: 13.810.600,29 lei;
- bugetul local: 284.985,53 lei.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:

- se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ", cu modificările ulterioare, și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 1375/23.05.2022.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționare preconizate:

După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Președintele consiliului județean va semna actul adițional la contractul de lucrări încheiat cu executantul și, cu sprijinul Direcției Tehnice, va înainta documentele prevăzute în art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 47/2022 pentru a solicita de la bugetul de stat sumele necesare ajustării prețului contractelor de achiziție publică.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA -FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui".

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui "

În conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui " și a constatat următoarele:

a) *Domeniul reglementat:* administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - REDIU GALIAN - TĂCUTA - FOCȘASCA - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ".

b) *Impactul financiar asupra bugetului:* nu este cazul.

Finanțarea investiției se realizează de la bugetul de stat și din bugetul local al Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează:

- buget de stat: 13.810.600,29 lei
- bugetul local: 284.985,53 lei.

c) *Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:*

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

Ø art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ø O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;

Ø Ordinul nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Mariana Vieru	Director executiv	07.06.2022	
Verificat – Cătălin Toma	Director executiv adjunct	07.06.2022	
Întocmit 1 ex. – Caraiman Raluca-Iuliana	Consilier	07.06.2022	

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta -Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui "

În conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta -Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui" și a constatat următoarele:

a) *Domeniul reglementat*: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului.

b) *Impactul financiar asupra bugetului*: actualizarea indicatorilor tehnico-economici nu presupune costuri suplimentare care să fie suportate din bugetul local al județului.

c) *Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre*:

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

Ø art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ø O.U.G. nr. 47/2022 privind privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Județean Vaslui.


Director executiv
Țuțianu Mircea

S.C. CONBETAS S.R.L.

Adresa sediu social: Mun. Vaslui, Str. Podul Înalt, nr. 3,
CP: 730232, jud. Vaslui
Telefon: 0235-312.605 Fax: 0235-312.605
E-mail: conbetassrl @ gmail.com
Web: www.conbetas.ro



Am telefonat
2022
Carai
2022
Drei
CONBETAS Vaslui
Nr. ORC: J37/118/1999
CUI: RO11711416
Nr.1116/18.04.2022



CATRE,
JUDETUL VASLUI
DIRECTIA DE INVESTITII

Referitor la contractul de lucrari nr. **13859/26.09.2018** privind lucrarea:
"Proiectare (PT+DDE) si executie – Modernizare drum judetean DJ 246: (Codaesti) – REDIU GALIAN – TACUTA – FOCASCA – lim.Jud. Iasi, km 5+499-13+635, judetul Vaslui"

Având în vedere urmatorul aspect :faptul ca in data de 15.04.2022 s-a publicat in Monitorul Oficial nr .377 Ordonanta de Urgenta Nr 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica din care mentionam:

Art.1 (1) "Prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor." , va solicitam incheierea unui act aditional privind ajustarea pretului contractului

SC CONBETAS SRL
Administrator,
Ing.Safir Ciprian





INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Direcția Județeană de Statistică Vaslui
cod fiscal 4359474

Str. Ștefan cel Mare nr.79

Tel: 0235/315944; Fax: 0235/311798

Nr. 1375 din 23.05.2022

A. Teodorescu

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN
JUDEȚUL VASLUI



URMARE: Adresa dvs. nr.7704 din 17.05.2022

REFERITOR: Indicele de cost în construcții total

VĂ COMUNICĂM datele de care dispunem, conform bazei de date TEMPO online,
www.insse.ro.

Indici de cost in constructii - an de baza 2015

Luna ianuarie 2019

Luna martie 2022

UM: Procente

Total

129,5

176

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; **9999,00 - ingrosat subliniat** - date semidefinite; **9999,00 - ingrosat** - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii

Cu considerație,

Director executiv,
ec. Iancu Teodor



Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit:2 ex. – Pislariu Maria	Sef serviciu	23.05.2022	